

# П А С П О Р Т

## муниципального проекта города Благовещенска «Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»

### 1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования		Срок реализации проекта	Дата начала 01.01.2025	Дата окончания 31.12.2029
Куратор проекта	Хопатько Виктория Андреевна		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Продашанов Дмитрий Анатольевич		Начальник управления образования города Благовещенска		
Администратор проекта	Хрущева Наталья Анатольевна		Заместитель начальника управления образования города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	Развитие образования города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма)	Развитие образования/ Развитие дошкольного и общего образования		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)	Развитие образования Амурской области/ Развитие дошкольного и общего образования/		

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами»													
2.1.	Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования	ГП АО, МП	Процент		2023	90	100	100	100	100	-	возрастание	да	На бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

### 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами»													

2.1.	Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования	ГП АО, МП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
------	---	-----------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями проекта
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования», Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами»												
2.1.	Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях	Единиц	0	2023	1	-	-	3	-	-	Увеличение количества созданных школьных кафе в общеобразовательных организациях города (приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации (внутренние отделочные работы (стены, потолок), замену осветительных приборов, ремонт покрытия пола, замену	Оказание услуг (выполнение работ	Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования

											окон, радиаторов и дверей).		
2.2	Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций	Единиц	2	2023	2	-	-	-	-	-	Увеличение количества благоустроенных территорий дошкольных образовательных организаций (приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования).	Оказание услуг (выполнение работ	Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования
2.3.	Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций	единиц	1	2023	1	1	1	-	-	-	Увеличение количества благоустроенных территорий общеобразовательных организаций (благоустройство школьных площадок для проведения праздничных линеек и	Оказание услуг (выполнение работ	Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия,

											других мероприятий – устройство малых архитектурных форм; приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, предназначенных для активного отдыха школьников; устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории; приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна; ремонт отмстки; ремонт системы водоотведения; озеленение территории)		отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования
2.4.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	единиц	1	2023	1	-	-	-	-	-	Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область	Оказание услуг (выполнение работ)	Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для

													доступного и качественного получения образования
2.5	Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций	единиц	0	2023	-	5	3	10	-	-	Увеличение количества объектов образовательных организаций, в которых в полном объеме проведены мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в соответствии с Постановлением 1006	Оказание услуг (выполнение работ)	Удельный вес объектов образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования
2.6	Реализация мероприятий по благоустройству территории и созданию спортивной зоны (Муниципальное автономное учреждение «Лицей № 6 города Благовещенска» Амурской области, Ресурсный центр, ул. Зейская, 297)	Объект	0	2023	1	0	0	0	0	-	Увеличение количества благоустроенных территорий с созданием физкультурно-спортивной зоны	Оказание услуг (выполнение работ)	Количество образовательных организаций, в которых проведено благоустройство территории с созданием физкультурно-спортивной зоны

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

N п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6		8	9
1.	ОЗР отсутствует							
2.	Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / Показатель МПБ «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования»							
2.1.	Мероприятие (результат) «Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях» 1, всего:	1 048,6	0,0	0,0	12 652,3	0,0	0,0	13 700,9
2.1.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	1 048,6	0,0	0,0	12 652,3	0,0	0,0	13 700,9
2.1.1. о	Областной бюджет	985,7			11 893,2		0,0	12 878,9
2.1.1. м	Местный бюджет	62,9			759,1		0,0	822,0
2.2.	Мероприятие (результат) «Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» 2, всего:	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
2.2.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
2.2.1. о	Областной бюджет	3 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 760,0
2.2.1. м	Местный бюджет	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
2.3.	Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» 3, всего:	2 127,7	2 127,7	4 255,4	0,0	0,0	0,0	8 510,8
2.3.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	2 127,7	2 127,7	4 255,4	0,0	0,0	0,0	8 510,8
2.3.1. о	Областной бюджет	2 000,0	2 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
2.3.1. м	Местный бюджет	127,7	127,7	255,4	0,0	0,0	0,0	510,8

2.4.	Мероприятие (результат) «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» 4, всего:	574 795,8	574 629,1	574 629,2	574 629,2	1 214 320,4	0,0	3 513 003,6
2.4.1.	Муниципальный бюджет, из них:	574 795,8	574 629,1	574 629,2	574 629,2	1 214 320,4	0,0	3 513 003,6
2.4.1. ф	Федеральный бюджет	194 489,9	172 404,1	172 399,5	172 500,9	172 388,5		884 182,9
2.4.1.о	Областной бюджет	362 083,5	357 147,2	356 212,6	281 273,4	673 941,6		2 030 658,2
2.4.1. м	Городской бюджет	18 222,4	45 077,8	46 017,1	120 854,9	367 990,3		598 162,5
2.5.	Мероприятие (результат) «Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций» 5, всего:	0,0	36 063,1	27 753,4	88 218,2	0,0	0,0	152 034,6
2.5.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	0,0	36 063,1	27 753,4	88 218,2	0,0	0,0	152 034,6
2.5.1. о	Областной бюджет	0,0	33 899,3	26 088,2	82 587,3	0,0	0,0	142 574,8
2.5.1. м	Местный бюджет	0,0	2 163,8	1 665,2	5 630,9	0,0	0,0	9 459,9
2.6.	Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий по благоустройству территории и созданию спортивной зоны (Муниципальное автономное учреждение «Лицей № 6 города Благовещенска» Амурской области, Ресурсный центр, ул. Зейская, 297)" 6, всего:	24 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 262,0
2.6.1	Муниципальный бюджет (всего), из них:	24 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 262,0
2.6.1.м	Местный бюджет	24 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 262,0
	«Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования»	606 234,1	612 819,9	606 638,0	675 499,7	1 214 320,4	0,0	3 715 512,1
	Муниципальный бюджет (всего), из них:	606 234,1	612 819,9	606 638,0	675 499,7	1 214 320,4	0,0	3 715 512,1
	Федеральный бюджет	194 489,9	172 404,1	172 399,5	172 500,9	172 388,5		884 182,9
	Областной бюджет	368 829,2	393 046,5	386 300,8	375 753,9	673 941,6	0,0	2 197 872,0
	Местный бюджет	42 915,0	47 369,3	47 937,7	127 244,9	367 990,3	0,0	633 457,2
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		581 972,1	612 819,9	606 638,0	675 499,7	1 214 320,4	0,0	3 691 250,1
в том числе Региональный бюджет		563 319,1	565 450,6	558 700,2	548 254,8	846 330,1	0,0	3 082 054,8





[illegible]

## 7. Дополнительная информация

Расчет показателя «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования» предлагается определять по следующей формуле:

$$\text{УДтек} = (\text{УОф} / \text{УО пл}) * 100 \%,$$

где УДтек - Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования» (в текущем году)

УО ф – образовательные организации города, в которых произведены работы по созданию школьных кафе (приобретение оборудования, мебели, инвентаря, выполнены ремонтные работы в обеденных залах), благоустройство территорий, мероприятия по модернизации систем школьного образования, по противопожарной и антитеррористической защищенности в текущем году

УО пл – образовательные организации города, в которых планируется создание школьных кафе (приобретение оборудования, мебели, инвентаря, выполнены ремонтные работы в обеденных залах,), благоустройство территорий, мероприятия по модернизации систем школьного образования, по противопожарной и антитеррористической защищенности в текущем году.

Приложение № 1 к Паспорту  
муниципального проекта города  
Благовещенска  
«Модернизация систем  
дошкольного, общего и  
дополнительного образования»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
муниципального проекта города Благовещенска  
«Модернизация систем дошкольного, общего и дополнительного образования» отсутствуют

Приложение № 2 к Паспорту  
муниципального проекта города  
Благовещенска  
«Модернизация систем  
дошкольного, общего и  
дополнительного образования»

План реализации проекта на 2025 год

N п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Показатель МП ««Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 1,5 – 8 лет» / Показатель МП «Доступность начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» / Показатель МП «Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» / Показатель МПБ «Удельный вес образовательных организаций, в которых созданы комфортные условия, отвечающие современным требованиям для доступного и качественного получения образования»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Создано школьное кафе в общеобразовательных организациях 1	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города	X	X	X	0	Увеличение количества созданных школьных кафе в общеобразовательных организациях города (приобретение оборудования и мебели для обеденного зала, текущий ремонт обеденного зала общеобразовательной организации	X

											(внутренние отделочные работы (стены, потолок), замену осветительных приборов, ремонт покрытия пола, замену окон, радиаторов и дверей)	
2.1.К.1	Контрольная точка "Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий на Создание школьного кафе в общеобразовательн ых организациях"	-	01.02.2025	-	2.1.К.2 2.1.К.6	Авдеева начальник планово- экономическ ого отдела управления образования администрац ии города	X	X	X	X	Соглашение. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области»	АЦК- планирован ие, на бумажном носителе

2.1.К.2	Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета по созданию школьного кафе в общеобразовательн ых организациях"	-	15.04.2025	2.1.К.1-	2.1.К.3 2.1.К.4 2.1.К.5	Хрущева Н.А., заместитель начальника управления образования администрац ии города	X	X	X	X	смета	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договоры на Создание школьного кафе в общеобразовательн ых организациях"	-	10.06.2025	2.1.К.2	2.1.К.4 2.1.К.5	руководител ь соответству ющей общеобразов ательной организации	X	X	X	X	договор	АЦК- планирован ие, Единая информаци онная система в сфере закупок или бумажный носитель
2.1.К.4	Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на Создание школьного кафе в общеобразовательн ых организациях"	-	15.08.2025	2.1.К.3	2.1.К.5	руководител ь соответству ющей общеобразов ательной организации	X	X	X	X	Акт выполненных работ	Единая информаци онная система в сфере закупок или бумажный носитель
2.1.К.5	Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору на	-	25.08.2025	2.1.К.4	2.1.К.6	руководител ь соответству ющей	X	X	X	X	Акт о приёмке работ	На бумажном носителе

	Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях"					общеобразовательной организации						
2.1.К.6	Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях»	-	15.01.2026	2.1.К.1 2.1.К.2 2.1.К.5	-	Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансовой отчетности управления образования администрации города	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на Создание школьного кафе в общеобразовательных организациях области	АЦК-планирование, на бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций» 2	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города	X	X	X	10 106,4	Увеличение количества благоустроенных территорий дошкольных образовательных организаций (приобретению, доставке, монтажу игровых комплексов (игрового оборудования), малых архитектурных форм для благоустройства территории в дошкольных	X



											образовательных организациях и общеобразовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования).	
2.2.К.1	Контрольная точка "Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций "	-	01.02.2025	-	2.2.К.2 2.2.К.6	Авдеева начальник планово- экономическ ого отдела управления образования администрац ии города	X	X	X	X	Соглашение. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по благоустройству территорий дошкольных образовательных организаций»	АЦК- планирован ие

2.2.К.2	Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений"	-	15.04.2025	2.2.К.1-	2.2.К.3 2.2.К.4 2.2.К.5	Хрущева Н.А., заместитель начальника управления образования администрац ии города и руководител ь соответству ющей общеобразов ательной организации	X	X	X	X	смета	На бумажном носителе
2.2.К.3	Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договоры на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений "	-	10.06.2025	2.2.К.2	2.2.К.4 2.2.К.5	руководител ь соответству ющей общеобразов ательной организации	X	X	X	X	договор	АЦК- планирован ие, Единая информаци онная система в сфере закупок или бумажный носитель
2.2.К.4	Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на работы по благоустройству территорий	-	15.08.2025	2.2.К.3	2.2.К.5	руководител ь соответству ющей общеобразов ательной организации	X	X	X	X	Акт выполненных работ	Единая информаци онная система в сфере закупок или

	дошкольных образовательных учреждений "											бумажный носитель
2.2.К.5	Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений "	-	25.08.2025	2.2.К.4	2.2.К.6	руководитель соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	Акт о приёмке работ	На бумажном носителе
2.2.К.6	Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидий, предоставленных на благоустройство территорий дошкольных образовательных учреждений»	-	15.01.2026	2.2.К.1 2.2.К.2 2.2.К.5	-	Герасимчук Т.А., Главный бухгалтер управления образования администрации города	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на работы по благоустройству территорий дошкольных образовательных учреждений	АЦК-планирование, на бумажном носителе
2.3.	Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций» 3	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города	X	X	X	2 127,7	Увеличение количества благоустроенных территорий общеобразовательных организаций (благоустройство школьных площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий –	X

											<p>устройство малых архитектурных форм;</p> <p>приобретение и устройство физкультурно-оздоровительных сооружений, предназначенных для активного отдыха школьников;</p> <p>устройство, ремонт покрытий тротуаров и проездов; устройство, ремонт освещения прилегающей территории;</p> <p>приобретение материала для устройства ландшафтного дизайна;</p> <p>ремонт отмастки;</p> <p>ремонт системы водоотведения;</p> <p>озеленение территории.</p>	
2.3.К.1	Контрольная точка "Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету	-	01.03.2025	-	2.3.К.2 2.3.К.6	Авдеева начальник планово- экономическ ого отдела управления образования администрац ии города	X	X	X	X	Соглашение. «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий по организации и проведению	АЦК- планирован ие, на бумажном носителе

	муниципального образования на проведение мероприятий по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций "										мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций»	
2.3.К.2	Контрольная точка "Подготовлена и утверждена смета на работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций "	01.01.2025	15.04.2025	2.3.К.1-	2.3.К.3 2.3.К.4 2.3.К.5	Хрущева Н.А., заместитель начальника управления образования администрации города и руководитель соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	смета	На бумажном носителе
2.3..К.3	Контрольная точка "Проведена процедура закупки и заключены договоры на работы по организации и проведению	01.05.2025	10.06.2025	2.3.К.2	2.3.К.4 2.3.К.5	руководитель соответствующей общеобразов	X	X	X	X	договор	АЦК-планирование, Единая информационная система в сфере

	мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций "					ательной организации						закупок или бумажный носитель
2.3..К.4	Контрольная точка "Выполнены работы, оказаны услуги по заключенному договору на работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций "	10.06.2025	15.08.2025	2.3.К.3	2.3.К.5	руководител ь соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	Акт выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок или бумажный носитель
2.3.К.5	Контрольная точка "Приемка работ по заключенному договору работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций "	16.08.2025	25.08.2025	2.3.К.4	2.3.К.6	руководител ь соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	Акт о приёмке работ	На бумажном носителе
2.3.К.6	Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании	01.04.2025	15.01.2026	2.3.К.1 2.3.К.2	-	Герасимчук Т.А., Главный	X	X	X	X	Отчет о расходовании субсидий, предоставленных на	АЦК-планирование, на

	субсидий, предоставленных на организацию и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций»			2.3.К.5		бухгалтер управления образования администрации города					работы по организации и проведению мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных организаций	бумажном носителе
2.4.	Мероприятие (результат) «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором» 4	01.01.2023	31.12.2025	-	-	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города	X	X	X	635 718,7	Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область	X
2.4.К.1	Контрольная точка «Заключено Соглашение с министерством образования и науки Амурской области «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение	-	01.02.2025	-	2.4.К.2 2.4.К.6	Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела	X	X	X	X	Соглашение.  «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на проведение мероприятий на Создание новых мест»	ГИС  «Электронный бюджет», на бумажном носителе

	мероприятий на Создание новых мест в общеобразовательн ых организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором»											
2.4.К.2	Контрольная точка «Перечислен капитальный грант»	-	30.05.2025	2.4.К.1-	2.4.К.3 2.4.К.4 2.4.К.5	Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерско го учета, отчетности и финансового контроля управления образования	X	X	X	X		На бумажном носителе
2.4.К.3	Контрольная точка «Выполнены работы по созданию объекта»	-	01.11.2025	2.4.К.2	2.4.К.4 2.4.К.5	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрац ии города	X	X	X	X	Акт выполненных работ	На бумажном носителе



2.4.К.4	Контрольная точка «Приемка работ»	-	01.11.2025	2.4.К.3	2.4.К.5	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрации города	X	X	X	X	Акт о приёмке работ	На бумажном носителе
2.4.К.5	Контрольная точка «Выплата денежных обязательств (инвестиционный платеж (плата концедента) в период эксплуатации объекта образования «Общеобразователь ная школа на 1200 мест в Северном планировочном районе г.Благовещенск, Амурская область»)	-	30.12.2025	2.4.К.4	-	Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерско го учета, отчетности и финансового контроля управления образования	X	X	X	X		АЦК- планирован ие, Единая информаци онная система в сфере закупок или бумажный носитель
2.4.К.6	Контрольная точка «Подготовлен ежеквартальный отчет о расходовании субсидий»	01.04.2025	15.01.2029	2.4.К.1 2.4.К.2 2.4.К.3 2.4.К.4 2.4.К.5	2.4.К.7	Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерско го учета, отчетности и финансового контроля	X	X	X	X	ежеквартальный отчет о расходовании субсидий	ГИС «Электронн ый бюджет», на бумажном носителе

						управления образования						
2.4.К.7	Контрольная точка «Отчет о достижении результатов исполнения субсидии»	15.01.2026	15.01.2029	2.4.К.1 2.4.К.2 2.4.К.3 2.4.К.4 2.4.К.5 2.4.К.6	-	Авдеева Е.Л., начальник планово- экономическ ого отдела	X	X	X	X	Отчет о достижении результатов исполнения субсидии (годовой)	ГИС «Электронн ый бюджет», на бумажном носителе
2.5.	Мероприятие (результат) «Благоустройство территории и созданию спортивной зоны (Муниципальное автономное учреждение «Лицей № 6 города Благовещенска» Амурской области, Ресурсный центр, ул. Зейская, 297)»	-	31.12.2026	-	-	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрац ии города	X	X	X	0,0	Реализованы мероприятия по благоустройству территории и созданию спортивной зоны (Муниципальное автономное учреждение «Лицей № 6 города Благовещенска» Амурской области, Ресурсный центр, ул. Зейская, 297)	X

2.5.К.1	Контрольная точка "Определено НМЦК для размещения заказа"	-	10.05.2025		2.5.К.2	руководител ь соответству ющей общеобразов ательной организации	X	X	X	X	Расчет НМЦК	бумажный носитель
---------	--	---	------------	--	---------	---	---	---	---	---	-------------	----------------------

2.5.К.2	Контрольная точка " Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из городского бюджета муниципальному бюджетному или автономному учреждению на иные цели "	-	30.05.2025	2.5.К.1	2.5.К.3 2.5.К.4	руководител ь соответству ющей общеобразов ательной организации	X	X	X	X	соглашение	АЦК- планирован ие
2.5.К.3	Контрольная точка «Определение подрядчика и заключение контракта на выполнение работ»	-	15.06.2025	2.5.К.1 2.5.К.2	2.5.К.4	Хрущева Н.А. заместитель начальника управления образования администрац ии города, руководител ь соответству ющей	X	X	X	X	Заключен контракт	Единая информаци онная система в сфере закупок

						общеобразовательной организации						
2.5.К.4	Контрольная точка "Приемка работ по заключенному контракту на выполнение работ "	-	30.09.2025	2.5.К.3	2.5.К.5	руководитель соответствующей общеобразовательной организации	X	X	X	X	Акт о приёмке работ	На бумажном носителе
2.5.К.5	Контрольная точка «Принят отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели за 2025 год (не позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным кварталом )»	-	22.01.2026	2.5.К.4	2.5.К.6	Герасимчук Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля управления образования	X	X	X	X	Отчет	АЦК-планирование или на бумажном носителе
2.5.К.6	Контрольная точка «Принят отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели за 2025 год (не	-	22.01.2026	2.5.К.5	-	Авдеева Е.Л., начальник планово-экономического отдела управления	X	X	X	X	Отчет	АЦК-планирование или на бумажном носителе

	позднее 10 (десятого) рабочего дня, следующего за отчетным годом)»					образования города						
--	---	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--