

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ города БЛАГОВЕЩЕНСКА
(Управление ЖКХ города Благовещенска)

ПРИКАЗ

28.10.2025

№ 152

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
управления ЖКХ города
от 31.10.2024 № 6
«Об утверждении паспорта
муниципального проекта города
Благовещенска «Развитие улично-
дорожной сети города
Благовещенска»

В целях корректировки основных параметров муниципального проекта
города Благовещенска

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в паспорт муниципального проекта города
Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»,
утвержденный приказом от 31.10.2024 № 6 (в редакции приказа от 09.10.2025
№ 140), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.

2. Настоящий приказ подлежит размещению в сетевом издании
«Официальный сайт Администрации города Благовещенск»
(www.admblag.ru) в подразделе «Приказы и распоряжения по структурным
элементам в рамках муниципальных программ раздела «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления

В.А. Кирпиков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 28F8B334DFEBF5C6656734CB349D153D
Владелец КИРПИКОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Действителен с 16.12.2024 по 11.03.2026

ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Руденок Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Блехарский Владимир Анатольевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	-		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма)	Развитие транспортной системы Амурской области/ направление (подпрограмма) «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания /убывания	Нараста ющий итог	Информа ционная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР (отсутствует)													
2	Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям													
2.1.	Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям	ГП АО	процент	1,02	2023	1,31	1,35	1,39	1,40	1,42	1,43	Возрастаю щий	Да	На бумажно м носителе
2.2.	Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров	МП АО	процент	1,00	2023	5,49	7,83	10,51	12,19	13,88	15,56	Возрастаю щий	Да	На бумажно м носителе

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристик а мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями проекта	
			значе ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	ОЗР (отсутствует)													
2.	Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям													
2.1.	Автомобильная дорога по ул.Конная от ул.Пушкина до ул.Набережная, г.Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)	процент	100	2023	100	-	-	-	-	-	Обеспечение платы за публичный сервитут в рамках Соглашения, заключенного с ОАО «Российские железные дороги»	Приобретение товаров, работ, услуг		
2.2.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)	штук	1	2023	4	1	2	1	-	-	Количество подготовленны х документов, необходимых для осуществления дорожной деятельности. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО. Постановление администрации г.	Строительство (реконструкци я, техническое перевооружени е) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества		

											Благовещенска № 3219 от 10.06.2025		
2.3.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них	километ р	81,93	2023	5,14	2,32	4,65	2,2	2,2	2,2	Протяженность автомобильных дорог местного значения, построенных и (или) приведенных в соответствие нормативным требованиям. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО.	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.4.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПМК)	штук	-	2023	29	22	7	-	-	-	Количество приобретенных (доставленных, установленных) конструкций. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям

											по установленной форме Минтранса АО.		
2.5.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)	штук	8	2023	13	3	3	3	3	3	Количество заключенных и исполненных договоров.	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.6.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)»	штук	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество подготовленных документов, необходимых для проектных и изыскательских работ.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	
2.7.	Разработаны, актуализированы проекты и схемы организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработана рабочая документация на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска	штук	4	2023	5	-	-	-	-	-	Количество заключенных и исполненных контрактов по разработке, актуализации проектов и схем, рабочей документации	Приобретение товаров, работ, услуг	

2.8.	Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети	квадратный метр	-	2023	1 427	-	-	-	-	-	Площадь изъятия земельного участка для размещения линейного объекта улично-дорожной сети по ул.Калинина от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	
2.9.	Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническая до ул.Чайковского	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество обустроенных примыканий	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.10.	Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска	единица	2	2023	20	-	-	-	-	-	Количество приобретенной специализированной техники	Приобретение товаров, работ, услуг	

2.1 1.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»	штук	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество подготовленных документов, необходимых для проектных и изыскательских работ (в 2025 г. ГУКСом получен аванс, мероприятие будет исполнено в 2026 г.)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	
2.1 2.	Осуществление муниципальными образованияами дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог)	квадратный метр	-	2023	50 752,0	5000,0	5000,0	-	-	-	Площадь дорог (участков дорог), в отношении которых выполнены работы по их содержанию, М2. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО.	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.1 3.	Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска	километр	-	2023	0,09	-	-	-	-	-	Протяженность (тротуара под автобусный павильон по ул. Ленина, 77 и по ул. Ленина, около ул. Чайковского, 29; ремонт асфальтобетон	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров

											ного покрытия на остановочной площадке по ул. Ленина от ул. Чайковского до ул. Политехническая (нечетная сторона); ремонт тротуара по ул. Дьяченко в районе примыкания к новому тротуару по ул. Игнатьевское шоссе; Ремонт тротуара по ул. Театральная в сторону магазина по адресу: ул. Железнодорожная, 13, п. Моховая Падь		
2.1 4.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)	штук	-	2023	1	1	-	-	-	-	Количество приобретенных (доставленных, установленных) конструкций. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО.	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение протяженности автомобильных

2.1 5.	Выполнено обустройство и ремонт парковок	единица	-	2024	3	1	-	-	-	-	Количество обустроенных парковок планируется в 2025 году -2 ед: вдоль ул. Ломоносова, 162 и ул. Ломоносова, 164; в районе пересечения дорог по ул. Фрунзе - ул. Пушкина; в 2026 году- 1 ед.: по ул. Дьяченко вдоль Храма Ксении Петербургской. Количество отремонтированных парковок планируется в 2025 - 1 ед.: ул. Краснофлотская, 147.	Приобретение товаров, работ, услуг	дорог, приведенных к нормативным требованиям
2.1 6.	Выполнено устройство наружного освещения автобусной остановки санаторий "Василек"	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество освещенных автобусных остановок	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.1 7.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Инструментальная оценка	штук	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество подготовленных документов, необходимых для осуществления дорожной деятельности,	Приобретение товаров, работ, услуг	

	технического состояния (диагностика) дорог)												
2.1 8.	Выполнен ремонт проезда в районе ул. 50 лет Октября, 27 с обустройством водоотведения	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество отремонтированных проездов	Приобретение товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям							
2.1.	Автомобильная дорога по ул.Конная от ул.Пушкина до ул.Набережная, г.Благовещенск, Амурская область (прочие затраты)	228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,3
2.1.1.	Муниципальный бюджет, из них:	228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,3
2.1.1.м.	Местный бюджет	228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,3
2.2.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)	45 642,1	67 973,4	50 295,1	275 707,6	0,0	0,0	439 618,2
2.2.1.	Муниципальный бюджет, из них:	45 642,1	67 973,4	50 295,1	275 707,6	0,0	0,0	439 618,2

2.2.1.о	Областной бюджет	42 901,6	63 895,0	47 277,4	259 165,2	0,0	0,0	413 239,2
2.2.2.м.	Местный бюджет	2 740,5	4 078,4	3 017,7	16 542,4	0,0	0,0	26 379,0
2.3.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них	196 316,0	42 129,7	111 584,1	169 373,8	176 148,8	183 194,7	878 747,1
2.3.1.	Муниципальный бюджет, из них:	196 316,0	42 129,7	111 584,1	169 373,8	176 148,8	183 194,7	878 747,1
2.3.1.о	Областной бюджет	168 992,9	39 602,0	104 889,1	159 211,3	165 579,8	172 203,0	810 478,1
2.3.2.м.	Местный бюджет	27 323,1	2 527,7	6 695,0	10 162,5	10 569,0	10 991,7	68 269,0
2.4.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПМК)	73 687,0	52 756,2	12 887,8	0,0	0,0	0,0	139 331,0
2.4.1.	Муниципальный бюджет, из них:	73 687,0	52 756,2	12 887,8	0,0	0,0	0,0	139 331,0
2.4.1.о	Областной бюджет	69 265,7	49 590,9	12 114,5	0,0	0,0	0,0	130 971,1
2.4.2.м.	Местный бюджет	4 421,3	3 165,3	773,3	0,0	0,0	0,0	8 359,9
2.5.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)	4 879,3	3 485,2	3 485,2	3 624,6	3 769,6	3 920,4	23 164,3
2.5.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 879,3	3 485,2	3 485,2	3 624,6	3 769,6	3 920,4	23 164,3
2.5.1.м	Местный бюджет	4 879,3	3 485,2	3 485,2	3 624,6	3 769,6	3 920,4	23 164,3
2.6.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Дороги в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0
2.6.1.	Муниципальный бюджет, из них:	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0
2.6.1.м	Местный бюджет	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0

2.7.	Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска	2 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,0
2.7.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,0
2.7.1м	Местный бюджет	2 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 720,0
2.8.	Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта-автомобильной дороги по ул.Калинина от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска	827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0
2.8.1.	Муниципальный бюджет, из них:	827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0
2.8.1м	Местный бюджет	827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0
2.9.	Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническая до ул.Чайковского	323,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,4
2.9.1.	Муниципальный бюджет, из них:	323,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,4
2.9.1м	Местный бюджет	323,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	323,4
2.10.	Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска	165 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165 314,3
2.10.1.	Муниципальный бюджет, из них:	165 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165 314,3
2.10.1м	Местный бюджет	165 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165 314,3
2.11.	Выполнены проектные и изыскательские работы по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»	3 300,0	8 371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 671,0
2.11.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 300,0	8 371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 671,0
2.11.1м	Местный бюджет	3 300,0	8 371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 671,0

2.12.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог)	176 878,0	159 574,5	159 574,5	0,0	0,0	0,0	496 027,0
2.12.1.	Муниципальный бюджет, из них:	176 878,0	159 574,5	159 574,5	0,0	0,0	0,0	496 027,0
2.12.1.о	Областной бюджет	166 265,3	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	466 265,3
2.12.2.м.	Местный бюджет	10 612,7	9 574,5	9 574,5	0,0	0,0	0,0	29 761,7
2.13.	Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска	2 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 830,0
2.13.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 830,0
2.13.1м	Местный бюджет	2 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 830,0
2.14.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (<i>Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем</i>)	503,0	5 904,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 407,3
2.14.1.	Муниципальный бюджет, из них:	503,0	5 904,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6 407,3
2.14.1.о	Областной бюджет	472,8	5 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 022,8
2.14.2.м.	Местный бюджет	30,2	354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	384,5
2.15.	Выполнено обустройство и ремонт парковок	9 710,1	3 798,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13 508,4
2.15.1.	Муниципальный бюджет, из них:	9 710,1	3 798,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13 508,4
2.15.1м	Местный бюджет	9 710,1	3 798,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13 508,4
2.16.	Выполнено устройство наружного освещения автобусной остановки санаторий "Василек"	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
2.16.1.	Муниципальный бюджет, из них:	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
2.16.1м	Местный бюджет	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
1.17.	Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных"	5 859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 859,0

	дорог местного значения и сооружений на них (Инструментальная оценка технического состояния (диагностика) дорог)"							
1.17.1.	Муниципальный бюджет, из них:	5 859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 859,0
1.17.1.о	Областной бюджет	5 507,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 507,5
1.17.1.м.	Местный бюджет	351,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	351,5
1.18.	Выполнен ремонт проезда в районе ул. 50 лет Октября, 27 с обустройством водоотведения	3 749,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 749,1
1.18.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 749,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 749,1
1.18.1м	Местный бюджет	3 749,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 749,1
Итого по проекту «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»		705 327,0	343 992,6	337 826,7	448 706,0	179 918,4	187 115,1	2 202 885,8
в том числе: Региональный бюджет		453 405,8	308 637,9	314 281,0	418 376,5	165 579,8	172 203,0	1 832 484,0
Местный бюджет		251 921,2	35 354,7	23 545,7	30 329,5	14 338,6	14 912,1	370 401,8

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

[illegible]

2.1.	Мероприятие (результат) «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)»	0,0	0,0	0,0	228,3	228,3	228,3	228,3	228,3	228,3	228,3	228,3	228,3
2.2.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 642,1
2.3.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»	0,0	0,0	0,0	0,0	13 526,2	47 399,0	47 399,0	47 399,0	47 399,0	206 098,7	196 316,0	196 316,0
2.4.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПМК)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 941,5	11 941,5	11 941,5	11 941,5	73 687,0	73 687,0	73 687,0
2.5.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 879,3	4 879,3
2.6.	Мероприятие (результат) «Выполнение проектных	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0

[illegible]

2.11.	Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям» (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 300,0
2.12.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 878,0	176 878,0	176 878,0
2.13.	Мероприятие (результат) «Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0	1 535,0	2 830,0	2 830,0
2.14.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	5 600,0	503,0	503,0	503,0
2.15	Выполнено обустройство и ремонт парковок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 710,1	9 710,1	9 710,1
2.16.	Мероприятие (результат) «Выполнено устройство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4

	наружного освещения автобусной остановки санаторий «Василек»												
2.17.	Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Инструментальная оценка технического состояния (диагностика) дорог)"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 859,0	5 859,0	5 859,0
2.18.	Выполнен ремонт проезда в районе ул. 50 лет Октября, 27 с обустройством водоотведения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 749,1	3 749,1
ИТОГО		0,0	0,0	87 414,3	87 642,6	101 995,8	206 165,1	206 818,8	206 818,8	206 818,8	616 014,1	631 684,9	705 327

7. Дополнительная информация

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»

$$\text{УПАДПНТ} = \frac{\text{ПАДПНТ тек.период}}{\text{ПАДПНТ базовый период}}$$

где:

УПАДПНТ - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

ПАДПНТ - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог, где:

$$\text{ПАДПНТ} = \text{ПАД} \times \text{ДПАДПНТ};$$

где:

ПАД(УДС) – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования за исключением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, входящих в перечень Благовещенской агломерации (БКД);

ДПАДПНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог в соответствии с отчетом «О проведении диагностики и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «города Благовещенска».

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования.

$$\text{УПОТПНТ} = \frac{\text{ПОТПНТ тек.период}}{\text{ПОТПНТ базовый период}}$$

где:

УПОТПНТ - увеличение протяженности отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования.

ПОТПНТ – протяженность отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования в общей протяженности указанных тротуаров

Приложение № 1
к паспорту муниципального
проекта города Благовещенска
«Развитие улично-дорожной сети
города Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту муниципального
проекта города Благовещенска
«Развитие улично-дорожной сети
города Благовещенска»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			ед. измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Показатель МПБ «Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Автомобильная дорога по ул.	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Исаков В.Б. начальник управления архитектур	х	х	х	228,3	х	х

	Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)»					ы и строительст ва						
2.1.K1	Доведены лимиты	x	01.01.2025	x	x	Тришина Н.Э. начальник финансовог о управления администра ции города Благовещен ска	x	x	x	x	Решени е о бюджет е	На бумажном носителе
2.1.K2	Контрольная точка «Предъявлен счет на оплату»	x	01.07.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Счет	На бумажном носителе
2.1.K3	Контрольная точка «Подготовлено платежное поручение на оплату в отдел казначейского исполнения бюджета администрации города Благовещенска казначейство	x	10.07.2025	x	x		x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.1.K4	Контрольная точка «Проверены предоставленные платежные документы»	x	20.07.2025	x	x	Щекина О.Г. – начальник отдела казначейско	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.1.K5	Контрольная точка «Произведена оплата за публичный сервитут»	x	29.07.2025	x	x	го исполнения бюджета администра ции города	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе

						Благовещен ска						
2.1.К6	Контрольная точка «Получена выписка об оплате»	x	30.07.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Выписк а	На бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещен ска	x	x	x	45 642,1	x	x
2.2.К1	Контрольная точка «Заклучено соглашение	x	15.02.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Соглаш ение	На бумажном носителе
2.2.К2	Контрольная точка «Заклучен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.2.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж уточные акты	На бумажном носителе
2.2.К4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе

2.2.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.2.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	30.12.2025	x	x	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.3.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещен ска	x	x	x	196 316,0	x	x
2.3.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение	x	15.02.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Соглаш ение	На бумажном носителе
2.3.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный	x	01.11.2025	x	x		x	x	x	x	Муници пальный	На бумажном носителе

	контракт на выполнение работ»					Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»					контракт	
2.3.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж точные акты	На бумажном носителе
2.3.K4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.3.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручение	На бумажном носителе
2.3.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	30.12.2025	x	x	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.4.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПМК)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещенска	x	x	x	73 687,0	x	x
2.4.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение	x	15.02.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по	x	x	x	x	Соглашение	На бумажном носителе

						благоустрой ству управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.4.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.4.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж точные акты	На бумажном носителе
2.4.K4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.4.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.4.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	30.12.2025	x	x	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.5.	«Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещен ска	x	x	x	4 879,3	x	x

	отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)»											
2.5.K1	Контрольная точка: «Осуществлен запрос коммерческих предложений»»	x	15.10.2025	x	x	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Коммерческие предложения	на бумажном носителе
2.5.K2	Контрольная точка: «Заключен контракт»	x	01.11.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.5.K3	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.5.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.5.K5	Контрольная точка «Осуществлена оплата выполненных работ»	x	30.12.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.6.	Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Исаков В.Б. начальник управления архитектуры и строительства	x	x	x	12 500,0	x	x

	инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)»											
2.6.K1	Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы»	x	01.01.2025	x	x	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС».	x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.6.K2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.6.K3	Контрольная точка «Подготовлена сметная документация»	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	x	Смета	на бумажном носителе
2.6.K4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	x	30.06.2025	x	x		x	x	x	x	Экспертиза	на бумажном носителе
2.6.K5	Контрольная точка «Подготовлена рабочая документация»	x	09.07.2025	x	x		x	x	x	x	Документация	на бумажном носителе
2.6.K6	Контрольная точка «Приняты работы»	x	14.07.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.6.K7	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	x	29.07.2025	x	x		x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе

2.7.	Мероприятие (результат) «Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	2 720,0	х	х
2.7.K1	Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений»	х	01.09.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Коммерческие предложения	на бумажном носителе
2.7.K2	Контрольная точка «Заключен контракт»	х	01.10.2025	х	х		х	х	х	х	Контракт	на бумажном носителе
2.7.K3	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	01.12.2025	х	х		х	х	х	х	Проект ПОДД	на бумажном носителе
2.7.K4	Контрольная точка «Согласовано с ГИБДД»	х	15.12.2025	х	х	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Лист согласования	на бумажном носителе
2.7.K5	Контрольная точка «Выполненные работы приняты»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	Заключение	на бумажном носителе
2.7.K6	Контрольная точка «Оплачены	х	29.12.2025	х	х	Зетрин П.В. руководитель сектора	х	х	х	х	Платежные	на бумажном носителе

	выполненные работы»					финансово о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска					поручен ия	
2.8.	Мероприятие (результат) «Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети»	29.01.2025	31.12.2025	х	х	Богданова О.А. председател ь комитета по управлению имущество м муниципаль ного образования города Благовещен ска (Комитет)	х	х	х	827,0	х	х
2.8.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	29.01.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансовог о управления администра ции города Благовещен ска	х	х	х	х	Решени е о бюджет е	На бумажном носителе
2.8.K2	Контрольная точка «Подготовлено и направлено Соглашение»	х	30.01.2025	х	х	Плотникова И.В. заместитель пре седател я Комитета	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумажном носителе
2.8.K3	Контрольная точка «Заключено Соглашение с правообладателем »	х	02.05.2025	х	х	Богданова О.А. председател ь Комитета					Соглаш ение	на бумажном носителе

2.8.K4	Контрольная точка «Выплачено возмещение правообладателю»	x	20.05.2025	x	x	Левицкая Н.Б. заместитель председател я Комитета – начальник отдела бухгалтерск ого учета и отчетности	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	на бумажном носителе
2.8.K5	Контрольная точка «Зарегистрировано право»	x	24.05.2025	x	x	Плеснина Т.Г. начальник отдела регистрации права и кадастровог о учета	x	x	x	x	Выписк а из ЕГРН	на бумажном носителе
2.8.K6	Контрольная точка «Представлена информация о завершении мероприятия в администрацию города Благовещеска"	x	25.05.2025	x	x	Плотникова И.В. заместитель пре седател я Комитета	x	x	x	x	Письмо	на бумажном носителе
2.9.	Мероприятие (результат) «Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническ ая до ул.Чайковского»	20.02.2025	31.12.2025	x	x	Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещен ска	x	x	x	323,4	x	x
2.9.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	20.02.2025	x	x	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра	x	x	x	x	Справка - уведомл ение	На бумажном носителе

						ции города Благовещен ска						
2.9.К2	Контрольная точка «Опубликован план график»	х	28.02.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	на бумажном носителе
2.9.К3	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	х	30.06.2025	х	х						Акт приемки	на бумажном носителе
2.9.К4	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	х	30.06.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Счет	на бумажном носителе
2.9.К5	Контрольная точка «Доведены объемы финансирования»	х	14.07.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансовог о управления	х	х	х	х	Заявка на финанси рование	на бумажном носителе
2.9.К6	Контрольная точка «Выполнена оплата по договору»	х	18.07.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумажном носителе
2.10.	Мероприятие (результат) «Приобретение специализированн ой техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска»	24.02.2025	31.12.2025	х	х	Заволожина Ю.В. начальник экономичес кого отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	165 314,3	х	х
2.10.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	24.02.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансовог	х	х	х	х	Справка - уведомл ение	На бумажном носителе

						о управления						
2.10.К 2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели»	x	05.03.2025	x	x	Заволожина Ю.В. начальник экономичес кого отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Соглаш ение	на бумажном носителе
2.10.К 3	Контрольная точка «Заключен контракт на поставку техники»	x	15.04.2025	x	x	Ященко Д.А. директор МБУ ГСТК					Контрак т	на бумажном носителе
2.10.К 4	Контрольная точка «Техника поставлена»	x	04.03.2025	x	x		x	x	x	x	Товарно - транспо ртная накладн ая	на бумажном носителе
2.10.К 5	Контрольная точка «Произведена приемка техники»	x	10.07.2025	x	x		x	x	x	x	Акт приемки	на бумажном носителе
2.10.К 6	Контрольная точка «Выполнена оплата по договору»	x	20.07.2025	x	x		x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	на бумажном носителе
2.11.	Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных	01.01.2025	31.12.2025	x	x	И Исаков В.Б. начальник управления архитектур ы и строительст ва	x	x	x	3 300,0	x	x

	участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»											
2.11.К 1	Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы»	x	01.01.2025	x	x	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС».	x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.11.К 2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.11.К 3	Контрольная точка «Подготовлена сметная документация»	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	x	Смета	на бумажном носителе
2.11.К 4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	x	30.04.2025	x	x		x	x	x	x	Экспертиза	на бумажном носителе
2.11.К 5	Контрольная точка «Подготовлена рабочая документация»	x	20.05.2025	x	x		x	x	x	x	Документация	на бумажном носителе
2.11.К 6	Контрольная точка «Приняты работы»	x	30.05.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.11.К 7	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	x	07.07.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе

2.12.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог)»	30.04.2025	31.12.2025	х	х	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	176 878 ,0	х	х
2.12.К 1	Контрольная точка «Заключено доп.соглашение между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска	х	30.04.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	На бумажном носителе
2.12.К 2	Контрольная точка «Заключено соглашение между Управлением ЖКХ города Благовещенска и МБУ «ГСТК»	х	16.05.2025	х	х	Заволожина Ю.В. начальнику экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	На бумажном носителе
2.12.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	30.05.2025	х	х	Яценко Д.А. директор	х	х	х	х	Муниципальный контракт	На бумажном носителе

2.12.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	х	30.09.2025	х	х	МБУ «ГСТК»	х	х	х	х	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.12.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.10.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.12.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	х	30.12.2025	х	х	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	На бумажном носителе
2.13.	Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска	25.06.2025	31.12.2025	х	х	Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещен ска	х	х	х	2 830,0	х	х
2.13.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	25.06.2025	х	х	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра ции города Благовещен ска	х	х	х	х	Справка - уведомл ение	На бумажном носителе
2.13.К 2	Контрольная точка «Опубликован план график»	х	07.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор	х	х	х	х	План график	На бумажном носителе

2.13.К 3	Контрольная точка «Заклучен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	18.09.2025	x	x	МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.13.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	01.10.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акты выполне нных работ	На бумажном носителе
2.13.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	x	10.10.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Счет	На бумажном носителе
2.13.К 6	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	22.12.2025	x	x		x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.14.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)	30.06.2025	31.12.2025	x	x	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	503,0	x	x
2.14.К 1	Контрольная точка «Заклучено доп.соглашения между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией	x	30.06.2025	x	x		x	x	x	x	Доп.сог лашение	На бумажном носителе

	города Благовещенска											
2.14.К 2	Контрольная точка «Заклучен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	30.07.2025	x	x	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.14.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	20.08.2025	x	x	Ситников А.П. начальник отдела АТК	x	x	x	x	Промеж уточные акты	На бумажном носителе
2.14.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	30.09.2025	x	x	управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.14.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	01.12.2025	x	x	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.14.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	30.12.2025	x	x	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.15	Выполнено обустройство и ремонт парковок	26.09.2025	31.12.2025	x	x	Кирпиков В.А.	x	x	x	9 710,1	x	x

						Начальник управления жкх г. Благовещен ска						
2.15.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	26.09.2025	x	x	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра ции города Благовещен ска	x	x	x	x	Справка - уведомл ени	На бумажном носителе
2.15.К 2	Контрольная точка «Опубликован план график»	x	29.09.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План график	На бумажном носителе
2.15.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	13.10.2025	x	x		x	x	x	x	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.15.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	13.11.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполне нных работ	На бумажном носителе
2.15.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	x	20.11.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Счет	На бумажном носителе
2.15.К 6	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	27.11.2025	x	x		x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.16.	Выполнено устройство наружного освещения автобусной остановки санаторий "Василек"	07.07.2025	31.12.2025	x	x	Кирпиков В.А. Начальник управления жкх г. Благовещен ска	x	x	x	60,4	x	x

2.16.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	07.07.2025	х	х	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра ции города Благовещен ска	х	х	х	х	Справка - уведомл ени	На бумажном носителе
2.16.К 2	Контрольная точка «Опубликован план график»	х	10.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	На бумажном носителе
2.16.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	14.07.2025	х	х		х	х	х	х	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.16.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполне нных работ	На бумажном носителе
2.16.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	х	22.08.2025	х	х	Елизарова Е.Г. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Счет	На бумажном носителе
2.16.К 6	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	29.08.2025	х	х		х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.17.	Мероприятие (результат) "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Инструментальная оценка технического состояния	03.10.2025	31.12.2025	х	х	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	5 859,0	Доп.сог лашение	На бумажном носителе

	(диагностика) дорог)"											
2.17.К 1	Контрольная точка «Заключено доп.соглашения между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска	х	03.10.2025	х	х		х	х	х	х	Доп. соглаше ние	На бумажном носителе
2.17.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	03.11.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Мун. контрак т	На бумажном носителе
2.17.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	10.12.2025	х	х	Ситников А.П. начальник отдела АТК	х	х	х	х	Промеж уточные акты	На бумажном носителе
2.17.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	х	20.12.2025	х	х	управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.17.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	25.12.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе

2.17.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	30.12.2025	x	x	Ситников А.П. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.18.	Выполнен ремонт проезда в районе ул. 50 лет Октября, 27 с обустройством водоотведения	31.10.2025	22.12.2025	x	x	Кирпиков В.А. Начальник управления ЖКХ г. Благовещен ска	x	x	x	3 749,1	x	x
2.18.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	31.10.2025	x	x	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра ции города Благовещен ска	x	x	x	x	Справка - уведомл ени	На бумажном носителе
2.18.К 2	Контрольная точка «Опубликован план график»	x	10.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План график	На бумажном носителе
2.18.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	10.11.2025	x	x		x	x	x	x	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.18.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	12.12.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполне нных работ	На бумажном носителе
2.18.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	x	18.12.2025	x	x	Елизарова Е.Г. главный	x	x	x	x	Счет	На бумажном носителе

2.18.К 6	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	22.12.2025	x	x	бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
-------------	--	---	------------	---	---	---------------------------	---	---	---	---	--------------------------------	----------------------------