

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Благовещенске	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2027
Куратор проекта	Хопатько Виктория Андреевна	Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Климова Оксана Владимировна	Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Апасов Александр Александрович	Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)		«Развитие физической культуры и спорта в городе Благовещенске»
	1.1	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма)		«Развитие физической культуры и спорта»
	1.2	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)		«Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области»

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значе ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом»													
2.1	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся	ГП РФ, ФП, ГП АО, РП АО.	Процент	52,3	2023	54,6	59,1	61,9	-	-	-	Возрастающий	нет	На бумажном носителе

	физической культурой и спортом															
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют
3. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				янв.	Фев.	Март	апр.	Май	июнь	июль	авг.	Сен.	Окт.	Нояб.		
1.	ОЗР отсутствует															
2.	Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом»															
2.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ГП РФ, ФП, ГП АО, РП АО.	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,6	

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ № п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями проекта	
					2025	2026	2027	2028	2029	2030				
			значение	год										
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом»													
2.1.	Созданы «умные» спортивные площадки	Единиц	1	2023	-	-	1	-	-	-	Для создания «умной» площадки планируется осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска»	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	
2.2	Приобретено спортивное оборудование для	Штук	0	2023	16	-	-	-	-	-	Планируется осуществление закупки	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля граждан трудоспособного возраста,	

	игры в пляжный волейбол										спортивного оборудования для обустройства 2-х площадок для игры в пляжный волейбол на 5 и 6 участках набережной реки Амур		систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.3	Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения	Единиц	0	2024	1	1	-	-	-	-	Планируется подготовка основания, закупка и монтаж оборудования для возведения в 2025 году площадки для пляжного футбола в районе 5-6 участка набережной (МУ СОК «Юность») и в 2025-2026 гг. спортивной площадки в районе ул. Театральная-Краснофлотская (МУ «ГУКС»)	Приобретение товаров, работ, услуг	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	ОЗР отсутствует							
2.	Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом» /Показатели МПБ «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом»							
2.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки», всего	0,0	0,0	23 404,3	0,0	0,0	0,0	23 404,3
2.1.1	Муниципальный бюджет (всего), из них:	0,0	0,0	23 404,3	0,0	0,0	0,0	23 404,3

2.1.1.ф.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	16 720,0	0,0	0,0	0,0	16 720,0
2.1.2.о.	Областной бюджет	0,0	0,0	5 280,0	0,0	0,0	0,0	5 280,0
2.1.3.м.	Местный бюджет	0,0	0,0	1 404,3	0,0	0,0	0,0	1 404,3
2.2.	Мероприятие (результат) «Приобретено спортивное оборудование для игры в пляжный волейбол», всего	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
2.2.1	Муниципальный бюджет (всего), из них:	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
2.2.2.м.	Местный бюджет	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
2.3	Мероприятие (результат) «Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения» всего	12 147,2	18 201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30 348,6
2.3.1	Муниципальный бюджет (всего), из них:	12 147,2	18 201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30 348,6
2.3.2.м	Местный бюджет	12 147,2	18 201,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30 348,6
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		12 467,2	18 201,4	23 404,3	0,0	0,0	0,0	54 072,9
в том числе:								
Региональный бюджет		0,0	0,0	5 280,0	0,0	0,0	0,0	5 280,0
Местный бюджет		12 467,2	18 201,4	1 404,3	0,0	0,0	0,0	32 072,9

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

627. Методика расчета показателя «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом» утверждена приказом Минспорта России от 31.08.2023 №

Методологические пояснения

В рамках расчета доли граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, темпы роста расчетных компонент до 2030 года субъектам Российской Федерации предлагается определять самостоятельно, руководствуясь достижением целевого значения (см. Таблицу 1).

Таблица 1

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	54,6	59,1	61,9	0,0	0,0	0,0

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

$$Дзт = Чзт / Чнт \times 100\%$$

где:

Дзт - искомое значение доли, %;

Чзт - численность населения трудоспособного возраста (в возрасте от 16 лет до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», в отчетном году по Российской Федерации (чел.);

Чнт - численность населения трудоспособного возраста по статистической информации Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на начало отчетного года в Российской Федерации (чел.).

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Развитие физической культуры и
массового спорта в городе
Благовещенске»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта города Благовещенска «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Благовещенске» (отсутствуют)

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Развитие физической культуры
и массового спорта в городе Благовещенске»

ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				единица измерения (по ОКЕИ)			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Показатель МП «Увеличение количества граждан города Благовещенска, систематически занимающихся физической культурой и спортом»											
2.1.	Мероприятие (результат) «Созданы «умные» спортивные площадки»	01.01.2027	30.12.2027	-	-	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	23 404,3	Для создания «умной» площадки планируется осуществление закупки и выполнение монтажа оборудования на территории МАОУ «Школа №17 г. Благовещенска»	-
2.1.К.1.	Контрольная точка «Заключено	-	14.03.2025	-	2.1.К.2.	Апасов Александр	-	-	-	-	Соглашение	ГС «Электронный бюджет»

	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету города Благовещенска»					Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту						
2.1.К.2.	Контрольная точка «Принято постановление администрации города Благовещенска по распределению субсидии управлению образования»	-	14.03.2025	-	2.1.К.3.	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Постановление	На бумажном носителе
2.1.К.3.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии»	-	05.04.2027	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»
2.1.К.4.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии»	-	05.07.2027	2.1.К.1.	2.1.К.4.	Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»
2.1.К.5.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии»	-	05.10.2027	2.1.К.1.	2.1.К.5.	Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»
2.1.К.6.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о расходовании субсидии»	-	10.01.2028	2.1.К.1.	2.1.К.6.	Герасимчук Татьяна Александровна, начальник отдела бухгалтерского	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»

						учета, отчетности и финансового контроля						
2.1.К.7.	Контрольная точка «Подготовлен отчет о достижении результата использования субсидии и обязательствах»	-	10.01.2028	2.1.К.1.	-	Авдеева Елена Леонидовна, начальник планово- экономического отдела	-	-	-	-	Отчет	ГС «Электронный бюджет»
2.2.	Мероприятие (результат) «Приобретение спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол»	01.01.2025	30.12.2025	-	-	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	320,0	Планируется осуществление закупки спортивного оборудования для обустройства 2-х площадок для игры в пляжный волейбол на набережной реки Амур	-
2.2.К.1.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	01.04.2025	-	2.2.К.2.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	План закупок	ЕИС
2.2.К.2.	Контрольная точка «Проведение электронных торгов»	-	10.04.2025	2.2.К.1.	2.2.К.3.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Электронная заявка	ЕИС
2.2.К.3.	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	-	12.05.2025	2.2.К.2.	2.2.К.4.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Муниципальный контракт	ЕИС

2.2.К.4.	Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	-	29.05.2025	2.2.К.3.	2.2.К.5.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Акт выполненных работ	ЕИС
2.2.К.5.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	-	15.06.2025	2.2.К.4.	2.2.К.6.	Вишневецкая Валерия Андреевна, консультант управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Платежное поручение	ЕИС
2.2.К.6.	Контрольная точка «Передача спортивного оборудования для игры в пляжный волейбол МУ «Городское управление капитального строительства»	-	01.07.2025	2.2.К.5.	-	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Акт приема-передачи	На бумажном носителе
2.3	Мероприятие (результат) «Созданы и оснащены спортивные плоскостные сооружения»	01.09.2025	30.12.2026	-	-	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	26 002,0	Планируется подготовка основания, закупка и монтаж оборудования для создания спортивных плоскостных сооружений	-
2.3.К.1	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок»	-	10.09.2025	-	2.4.К.2	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	План закупок	ЕИС

2.3.К.2	Контрольная точка «Проведены электронные торги»	-	20.09.2025	2.4.К.1	2.4.К.3	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Электронная заявка	ЕИС
2.3.К.3	Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключённых заказчиками по результатам закупок»	-	01.10.2025	2.4.К.2	2.4.К.4	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Муниципальный контракт	ЕИС
2.3.К.4	Контрольная точка «Произведена приемка спортивного оборудования и выполненных работ»	-	30.04.2026	2.4.К.3	2.4.К.5	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Товарная накладная	ЕИС
2.3.К.5	Контрольная точка «Осуществлен строительный контроль выполненных работ, оказанных услуг»	-	30.09 2026	2.4.К.4	2.4.К.6	Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Акт приема- передачи	ЕИС
2.3.К.6	Контрольная точка «Проведена оплата товаров, работ, услуг»	-	30.12.2026	2.4.К.5		Апасов Александр Александрович, заместитель начальника управления по физической культуре и спорту	-	-	-	-	Платежное поручение	На бумажном носители