
Приложение к распоряжению администрации
города Благовещенска
от 29.08.2025 № 188р

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска
№
п/п

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс.
рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 ОЗР отсутствует
2 Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного

проектирования/ Наличие актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 Организация деятельности, направленной на подготовку

внесения изменений в правила землепользования и
застройки, подготовку нормативов градостроительного
проектирования

3 521,2 1 668,0 1 668,0 1 748,1 1 832,0 1 919,9 12 357,2

2.1.1 Муниципальный бюджет всего 3 521,2 1 668,0 1 668,0 1 748,1 1 832,0 1 919,9 12 357,2

2.1.1. м Местный бюджет 3 521,2 1 668,0 1 668,0 1 748,1 1 832,0 1 919,9 12 357,2

3 Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/ Общая площадь территории города Благовещенска с
подготовленной документацией по планировке территории

3.1 Организация деятельности, направленной на подготовку
документации по планировке территории 7 510,6 7 369,6 7 369,6 7 723,3 8 094,1 8 482,6 46 549,8

3.1.1 Муниципальный бюджет всего 7 510,6 7 369,6 7 369,6 7 723,3 8 094,1 8 482,6 46 549,8
3.1.1 м Местный бюджет 7 510,6 7 369,6 7 369,6 7 723,3 8 094,1 8 482,6 46 549,8
ИТОГО  ПО ПРОЕКТУ 11 031,8 9 037,6 9 037,6 9 471,4 9 926,1 10 402,5 58 907,0
Местный бюджет 11 031,8 9 037,6 9 037,6 9 471,4 9 926,1 10 402,5 58 907,0



6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

№
п/п

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) Всего на конец 2025 года
(тыс. рублей)янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 ОЗР отсутствует
2. Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие актуализированных

документов территориального планирования и градостроительного зонирования
2.1 Организация деятельности, направленной на подготовку

внесения изменений в правила землепользования и
застройки, подготовку нормативов градостроительного
проектирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 521,2

3 Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке
территории

3.1 Организация деятельности, направленной на подготовку
документации по планировке территории 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 510,6

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 031,8



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта города  Благовещенска

"Развитие градостроительной деятельности на территории города Благовещенска"

План реализации проекта

№
п/п

Наименование
мероприятия
(результата),

контрольной точки

Срок реализации Взаимосвязь

Ответственный
исполнитель

Адрес
объекта
(в

соответств
ии

с ФИАС)

Мощность
объекта Объем

финансово
го

обеспечен
ия

(тыс. руб.)

Вид документа
и характеристика
мероприятия
(результата)

Информационная
система (источник

данных)начало окончание предшеств
енники

последов
атели

Едини
ца

измере
ния
(по
ОКЕИ
)

Значен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ОЗР отсутствует

2 Доля актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, разработанных нормативов градостроительного проектирования/Наличие
актуализированных документов территориального планирования и градостроительного зонирования

2.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
внесения изменений в
правила
землепользования и
застройки, подготовку
нормативов
градостроительного
проектирования

01.01.2025 31.12.2030

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

12 357,2 - -

2.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
внесения изменений в
правила
землепользования и
застройки, подготовку
нормативов
градостроительного
проектирования в 2025
году

01.01.2025 31.12.2025 - -

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

3 521,2 - -



2.1.К.1

Контрольная точка
"Проведён открытый
конкурс на разработку
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

10.06.2025 - 2.1.К.2

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

-
План-график

закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

2.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 30.06.2025 2.1.К.1 2.1.К.3

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

- Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

2.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.07.2025 2.1.К.2 2.1.К.4

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

2.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2025 2.1.К.3 2.1.К.5

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

2.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2025 2.1.К.4 2.1.К.6

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

2.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждены
документы
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

31.12.2025 2.1.К.5 2.1.К.7

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

-

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе



2.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
внесения изменений в
правила
землепользования и
застройки, подготовку
нормативов
градостроительного
проектирования в 2026
году

01.01.2026 31.12.2026 - -

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

1 668,0 - -

2.2.К.1

Контрольная точка
"Проведён открытый
конкурс на разработку
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

15.02.2026 2.1.К.6 2.1.К.8

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

-
План-график

закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

2.2.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2026 2.1.К.7 2.1.К.9

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

- Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

2.2.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2026 2.1.К.8 2.1.К.10

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

2.2.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2026 2.1.К.9 2.1.К.11

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

2.2.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2026 2.1.К.10 2.1.К.12

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе



2.2.К.6

Контрольная точка
"Утверждены
документы
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

31.12.2026 2.1.К.11 2.1.К.13

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

-

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе

2.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
внесения изменений в
правила
землепользования и
застройки, подготовку
нормативов
градостроительного
проектирования в 2027
году

01.01.2027 31.12.2027 - -

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

1 668,0 - -

2.1.К.1

Контрольная точка
"Проведён открытый
конкурс на разработку
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

15.02.2027 2.1.К.12 2.1.К.14

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

2.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2027 2.1.К.13 2.1.К.15

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

2.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2027 2.1.К.14 2.1.К.16

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

2.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2027 2.1.К.15 2.1.К.17

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок



2.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2027 2.1.К.16 2.1.К.18

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

2.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждены
документы
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

31.12.2027 2.1.К.17 2.1.К.19

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе

2.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
внесения изменений в
правила
землепользования и
застройки, подготовку
нормативов
градостроительного
проектирования в 2028
году

01.01.2028 31.12.2028 - -

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

1 748,1 - -

2.1.К.1

Контрольная точка
"Проведён открытый
конкурс на разработку
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

15.02.2028 2.1.К.18 2.1.К.20

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

2.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2028 2.1.К.19 2.1.К.21

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

2.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2028 2.1.К.20 2.1.К.22

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе



2.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2028 2.1.К.21 2.1.К.23

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

2.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2028 2.1.К.22 2.1.К.24

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

2.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждены
документы
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

31.12.2028 2.1.К.23 2.1.К.25

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе

2.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
внесения изменений в
правила
землепользования и
застройки, подготовку
нормативов
градостроительного
проектирования в 2029
году

01.01.2029 31.12.2029 - -

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

1 832,0 - -

2.1.К.1

Контрольная точка
"Проведён открытый
конкурс на разработку
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

15.02.2029 2.1.К.24 2.1.К.26

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

2.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2029 2.1.К.25 2.1.К.27

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе



2.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2029 2.1.К.26 2.1.К.28

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

2.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2029 2.1.К.27 2.1.К.29

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

2.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2029 2.1.К.28 2.1.К.30

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

2.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждены
документы
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

31.12.2029 2.1.К.29 2.1.К.31

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе

2.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
внесения изменений в
правила
землепользования и
застройки, подготовку
нормативов
градостроительного
проектирования в 2030
году

01.01.2030 31.12.2030 - -

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

1 919,9 - -

2.1.К.1

Контрольная точка
"Проведён открытый
конкурс на разработку
документов
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

15.02.2030 2.1.К.30 2.1.К.32

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе



2.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2030 2.1.К.31 2.1.К.33

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

2.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2029 2.1.К.32 2.1.К.34

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

2.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2029 2.1.К.33 2.1.К.35

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

2.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2029 2.1.К.34 2.1.К.36

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

2.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждены
документы
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования"

31.12.2030 2.1.К.35 -

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе

3 Доля территории города Благовещенска с подготовленной документацией по планировке территорий/Общая площадь территории города Благовещенска с подготовленной документацией по
планировке территории

3.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
документации по
планировке
территории

01.01.2025 31.12.2030

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

46 549,8

3.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
документации по
планировке
территории в 2025
году

01.01.2025 31.12.2025

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

7 510,6



3.1.К.1

Контрольная точка
"Проведен открытый
аукцион на разработку
документации по
планировке
территории"

10.06.2025 - 3.1.К.2

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

3.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 30.06.2025 3.1.К.1 3.1.К.3

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

3.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.07.2025 3.1.К.2 3.1.К.4

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

3.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2025 3.1.К.3 3.1.К.5

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

3.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2025 3.1.К.4 3.1.К.6

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

3.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждена
документация по
планировке
территории"

31.12.2025 3.1.К.5 3.1.К.7

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документация по
планировке
территории

На бумажном
носителе

3.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
документации по
планировке
территории в 2026
году

01.01.2026 31.12.2026

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

7 369,6



3.1.К.1

Контрольная точка
"Проведен открытый
аукцион на разработку
документации по
планировке
территории"

15.02.2026 3.1.К.6 3.1.К.8

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

3.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2026 3.1.К.7 3.1.К.9

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

3.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2026 3.1.К.8 3.1.К.10

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

3.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2026 3.1.К.9 3.1.К.11

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

3.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2026 3.1.К.10 3.1.К.12

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

3.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждена
документация по
планировке
территории"

31.12.2026 3.1.К.11 3.1.К.13

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документация по
планировке
территории

На бумажном
носителе

3.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
документации по
планировке
территории в 2027
году

01.01.2027 31.12.2027

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

7 369,6



3.1.К.1

Контрольная точка
"Проведен открытый
аукцион на разработку
документации по
планировке
территории"

15.02.2027 3.1.К.12 3.1.К.14

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

3.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2027 3.1.К.13 3.1.К.15

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

3.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2027 3.1.К.14 3.1.К.16

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

3.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2027 3.1.К.15 3.1.К.17

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

3.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2027 3.1.К.16 3.1.К.18

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

3.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждена
документация по
планировке
территории"

31.12.2027 3.1.К.17 3.1.К.19

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документация по
планировке
территории

На бумажном
носителе

3.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
документации по
планировке
территории в 2028
году

01.01.2028 31.12.2028

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

7 723,3



3.1.К.1

Контрольная точка
"Проведен открытый
аукцион на разработку
документации по
планировке
территории"

15.02.2028 3.1.К.18 3.1.К.20

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

3.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2028 3.1.К.19 3.1.К.21

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

3.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2028 3.1.К.20 3.1.К.22

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

3.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2028 3.1.К.21 3.1.К.23

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

3.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2028 3.1.К.22 3.1.К.24

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

3.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждена
документация по
планировке
территории"

31.12.2028 3.1.К.23 3.1.К.25

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе

3.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
документации по
планировке
территории в 2029
году

01.01.2029 31.12.2029

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

8 094,1



3.1.К.1

Контрольная точка
"Проведен открытый
аукцион на разработку
документации по
планировке
территории"

15.02.2029 3.1.К.24 3.1.К.26

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

3.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2029 3.1.К.25 3.1.К.27

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

3.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2029 3.1.К.26 3.1.К.28

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

3.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2029 3.1.К.27 3.1.К.29

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

3.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2029 3.1.К.28 3.1.К.30

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

3.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждена
документация по
планировке
территории"

31.12.2029 3.1.К.29 3.1.К.31

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе

3.1

Организация
деятельности,
направленной на
подготовку
документации по
планировке
территории в 2030
году

01.01.2030 31.12.2030

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

8 482,6



3.1.К.1

Контрольная точка
"Проведен открытый
аукцион на разработку
документации по
планировке
территории"

15.02.2030 3.1.К.30 3.1.К.32

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

План-график
закупок товаров,
работ, услуг

На бумажном
носителе

3.1.К.2 Контрольная точка
"Заключен контракт" 01.03.2030 3.1.К.31 3.1.К.33

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Муниципальный
контракт

На бумажном
носителе

3.1.К.3

Контрольная точка
"Сведения о
муниципальном
контракте внесены в
реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ"

15.03.2030 3.1.К.32 3.1.К.34

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Реестр контрактов,
заключенных по
результатам работ

На бумажном
носителе

3.1.К.4

Контрольная точка
"Произведена приемка
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг"

05.12.2030 3.1.К.33 3.1.К.35

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ о
приемке

ЕИС в сфере
закупок

3.1.К.5

Контрольная точка
"Произведена оплата
поставленных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг по
муниципальному
контракту"

16.12.2030 3.1.К.34 3.1.К.36

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Платежное
поручение

На бумажном
носителе

3.1.К.6

Контрольная точка
"Утверждена
документация по
планировке
территории"

31.12.2030 3.1.К.35 -

Одарий Ольга Александровна - заместитель
начальника управления  архитектуры и
градостроительства администрации города
Благовещенска

Документ
территориального
планирования и

градостроительного
зонирования

На бумажном
носителе


