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	АО «ДГК» «Амурские тепловые сети»

	№
п\п
	Наименование участка
тепломагистрали
	Сроки проведения ремонта
	Продолжительность дней
	Отключенные районы
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Гидравлические испытания всех тепломагистралей СП «АТС»
	12.05 - 14.05.
	3
	Полностью весь город
	По программе гидравлических испытаний
12.05. – подготовка к ГИ, сборка схем теплоснабжения
13.05. – гидравлические испытания Т/М №1Ц и Т/М №3Ц
14.05. -гидравлические испытания Т/М №2СР, Т/М №2СЗР, Т/М № 4ТПК

	2
	Т/М №2 Северного района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС.
	14.05 - 23.05.
	10
	Под временное отключение попадают потребители в районах микрорайона №2,3, КПП, ЦЭС.
Кроме потребителей р-на пенсионного фонда, школы №16 и микрорайона питер
	Текущий ремонт, 
установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №2 СР во время реконструкции

	2.1
	Реконструкция (замена) участка Т/М №2 Северного района на участке от Узла «А» до ТП-2С с Ду820мм на Ду1020мм
	14.05 - 30.09
	140
	Под отключение попадают потребители: по п.2 настоящего графика на срок 10 дней; и по п.7 – на срок - 12 дней
	Реконструкция

	3
	ТМ №1 Центрального района от Узла «А» до ТК-20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ
	26.05. - 11.06.
	17
	Пер. Угловой, ул. Нагорная, Детская б-ца, Городская б-ца №1. 
Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького
	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №1ЦР во время реконструкции

	3.1
	Реконструкция (замена) участка ТМ №1 ЦР на участке от Узла «А» до ТК-4Ц с Ду820мм на Ду1020мм
	26.05. - 30.09.
	128
	Под отключение попадают потребители: по п.3 настоящего графика на срок 17 дней; и по п.9 – на срок 19 дней
	Реконструкция

	4
	Т/М №2 Северо – Западного района от ТП-2С до ТК 19АСЗ
	16.06. - 27.06.
	12 
	Под временное отключение попадают потребители центральной части города  в районе от ул. Студенческая - Островского между ул. Станционная - ул. Октябрьская
	Текущий ремонт

	5
	Т/М №2 Северо – Западного района от ТК-19АСЗ до ТК-24 СЗ
	30.06. - 04.07.
	5
	Под временное отключение попадают потребители центральной части города  в районе от ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционная – ул. Октябрьская
	Текущий ремонт

	6
	Т/М №1 Центрального района от ТК-25Ц до ТК-34Ц
	07.07 - 18.07
	12
	Под временное отключение попадают потребители центральной части города  в районе от ул. 50лет Октября до ул. Лазо, между ул. Ленина - ул. Октябрьская
	Текущий ремонт

	7
	Т/м СХПК «Тепличный» Узел «А»- ТП – 9ТПК
	21.07. - 01.08.
	12
	Плодопитомник, СХПК Тепличный, Гормолкомбинат, Воинская часть 2068, ж/д между ул. Тепличная - Студенческая, от ул. Игнатьевское шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», ж/д на м-р «Солнечный», АНК, «Подсолнухи» р-на пенсионного фонда и школы №16. 
Под повторное отключение попадает участок Т\М 2СР: Микрорайон №2,3, КПП, ЦЭС
	Текущий ремонт

	8
	Т/М №3 Центрального района от УТ-2 т/м №3 до ТК -30АЦ
	04.08-15.08
	12
	Под временное отключение попадают потребители квартала №161, а так же центральной части города  от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская до ул. Амурская
	Текущий ремонт

	9
	Т/ М №3 Центрального района от узла «А» до УТ-3 и Т/М №1 Центрального района от ТК-20АЦ до ТК-25Ц
	18.08- 05.09
	19
	От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская - ул. Красноармейская
Под повторное отключение попадает участок Т\М  №1 Центрального района от узла «А» до ТК-20АЦ (Центральная часть города от ул. Б. Хмельницкого до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького)
	Текущий ремонт

	10
	Полный останов магистральных тепловых сетей СП «АТС»
	15.09. - 19.09.
	5
	Полностью весь город
	Синхронизовано с остановкой ТЭЦ

	11
	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей (по результатам реконструкции и капитального ремонта)
	30.09.
	3
	В соответствии с каждым реконструируемым участком
	

	12
	Текущий ремонт ПНС №1
	25.08.-29.08.
	-
	-
	Насос ПНС-1 (Д 300-75)
Насос ПНС-2 (СЭ2500-60-11)

	13
	Текущий ремонт ПНС №2
	04.08.-13.08.
	-
	-
	Насос ПН-1 (Д3200-75-2-О-С)
Насос ПН-2 (Д3200-75-2-О-С)
Насос ПН-3 (Д3200-75-2-О-С)

	14
	Текущий ремонт ПНС №3
	01.09.-11.09.
	-
	-
	Насос ПН-1 (Д3200-75а-2-О-С)
Насос ПН-2 (Д3200-75а-2-О-С)
Насос ПН-3 (Д3200-75а-2-О-С)

	15
	Текущий ремонт ПНС Островского, 152
	14.07.-26.07.
	-
	-
	Насос ПН-1 (wilo il100/170-30/2)
Насос ПН-2 (wilo il100/170-30/2)
Насос ПН-3 (wilo il100/170-30/2)

	16
	Паропровод №1 (ГМЗ)
	22.05.;
24.09.
	2
	Молокозавод
	Паропровод

	17
	Паропровод № 2 (ЖБИ-12)
	22.05.;
24.09.
	
	Завод железобетонных изделий № 12
	Паропровод

	18
	Текущий ремонт оборудования котельной «СЖР»
	20.05.-30.08.
	-
	-
	-

	19
	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной «СЖР»
	25.08.-27.08.
	3
	Под временное отключение попадают потребители в районах «Тайвань» и КПП в границах улиц 50 лет Октября, Кольцевая, Муравьёва-Амурского, Шафира
	По программе гидравлических испытаний

	20
	Выполнение требований пунктов:
2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4-3.3.8, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5-15.1.7 ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 № 115);
394, 396-399, 403 ППБ (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536)
	26.09.
	-
	-
	-

	21
	Проведение противоаварийных тренировок по ПТЭ и ППБ
	01.09.
	-
	-
	-

	22
	Оформление журналов и паспортов ЗиС по результатам комплексного обследования, очередных (внеочередных) осмотров ЗиС объектов теплоснабжения
	15.09.
	-
	-
	-

	23
	Проведение тепловых испытаний ТС (на гидравлические потери, на тепловые потери через изоляцию)
	15.09.
	-
	-
	-

	24
	Проведение шурфовки ТС, составление актов по результатам осмотра
	01.09.
	-
	-
	-

	25
	Проведение очистки и промывки ТС, тепловых пунктов с составлением актов по результатам
	15.09.
	-
	-
	-

	26
	Опробование работоспособности оборудования насосных станций с составлением актов по результатам
	26.09.
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	АО «АКС»

	№
п\п
	Наименование участка
тепломагистрали
	Сроки проведения ремонта
	Продолжительность дней
	Отключенные районы
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Тепловая сеть от котельной Рёлочная, 5
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	2
	Тепловая сеть от котельной Юбилейная, 7а
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	3
	Тепловая сеть от котельной Школа №31
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	4
	Тепловая сеть от котельной Мостоотряд-64
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	5
	Тепловая сеть от котельной с.Верхнеблаговещенское - водозабор "Амурский"
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	6
	258 кв.(ОСК)
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	7
	Тепловая сеть верхнего посёлка Белогорье от котельной БЗСМ
	13.05.-26.05.
	13
	-
	-

	8
	Тепловая сеть от котельной 481 квартала
	03.06.-16.06
	13
	-
	-

	9
	Тепловая сеть от котельной п. Садовый
	17.06.-30.06
	13
	-
	-

	10
	Тепловая сеть от котельной ОРТПЦ
	08.07.-21.07.
	17
	-
	-

	11
	Тепловая сеть от котельной п. Аэропорт
	29.07.-11.08
	13
	-
	-

	12
	Тепловая сеть от котельной ВОС
	19.08.-01.09
	13
	-
	-

	13
	Тепловая сеть от котельной 74 квартала
	07.07.-18.07
	13
	-
	-

	14
	Тепловая сеть от котельной 410 квартала
	12.05.-25.05
	13
	-
	-

	15
	Тепловая сеть от котельной 101 квартала
	07.07.-18.07
	11
	-
	-

	16
	Тепловая сеть от котельной 438 квартала
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	17
	Тепловая сеть от котельной 433 квартала
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	18
	Тепловая сеть от котельной Пограничная, 183
	20.05.-03.06
	14
	-
	-

	19
	Тепловая сеть от котельной ДОС (отопл)
	05.05.-28.09.
	146
	-
	-

	20
	Тепловая сеть от котельной ДОС (гвс)
	17.06.-30.06.
	13
	-
	-

	21
	Распределительные тепловые сети от ТМ № 2 Северного района от узла "А" до ТК 13С т/м ЦЭС
	14.05.-23.05
	9
	-
	-

	22
	Распределительные тепловые сети от ТМ № 1 Центрального района Узел "А" - ТК 20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ
	26.05.-11.06
	16
	-
	-

	23
	Распределительные тепловые сети от ТМ №2 Северо-западного района от ТП-2С до ТК-19АСЗ
	16.06.-27.06.
	11
	-
	-

	24
	Распределительные тепловые сети от ТМ №2 Северо-западного района от ТК-19АСЗ до ТК-24СЗ
	30.06.-04.07.
	4
	-
	-

	25
	Распределительные тепловые сети от ТМ №1 Центрального района от ТК 25Ц до ТК 34Ц
	07.07.-18.07.
	11
	-
	-

	26
	Распределительные тепловые сети от ТМ СХПК "Тепличный" Узел "А"- ТП-9ТПК
	21.07.-01.08.
	11
	-
	-

	27
	Распределительные тепловые сети от ТМ №3 от УТ 2 до ТК 34АЦ
	04.08.-15.08.
	11
	-
	-

	28
	Распределительные тепловые сети  ТМ № 3 Центрального района (от узла "А" до УТ 3) и ТМ № 1 Центрального района ( от ТК 20АЦ до ТК 25 Ц)
	18.08.-05.09.
	18
	-
	-

	29
	Ремонт оборудования котельной 410 квартала:
	
	
	Кольцевая, 32; Кузнечная, 206; Трудовая, 209; Кузнечная, 208; Кузнечная, 210; Текстильная, 19; Текстильная, 21/1; Текстильная, 21/3; Текстильная, 23; Соколовская, 48; Чайковского, 191; Чайковского, 211; Кузнечная, 223; Соколовская, 43/6; Соколовская, 43/8; Текстильная, 25; Широкая, 53; Фабричная, 46; Соколовская, 25; Трудовая, 178; Перспективная, 53; Чайковского, 197/1; Соколовская, 39; Чайковского, 175; Трудовая, 211; Кузнечная, 225; Широкая, 51; Трудовая, 182; Кольцевая, 34; Кольцевая, 34 Л-1
	объекты для которых будет прекращена подача теплоносителя на нагрев ГВС в период с 23.05. по 29.05.

	29.1
	Очистка поверхностей нагрева котлов. 
	05.05.-16.05.
	11
	-
	-

	29.2
	Гидравлические испытания котлов на прочность и герметичность.
	12.05.-23.05. / 25.08.-05.09.
	11/11
	-
	-

	29.3
	Ремонт предохранительных клапанов
	26.05.-30.05. / 01.09.-12.09.
	4/11
	-
	-

	29.4
	Ремонт запорной арматуры
	02.06-30.06.
	28
	-
	-

	29.5
	Ремонт контрольно-измерительных приборов
	-
	-
	-
	-

	29.6
	Ремонт насосного оборудования котельной
	01.07.-11.07.
	10
	-
	-

	29.7
	Ремонт топки
	26.05.-15.08.
	81
	-
	-

	29.8
	Ремонт оборудования углеподачи
	02.06.-22.08.
	81
	-
	-

	29.9
	Ремонт тягодутьевого оборудования, газоходов, дымовых труб
	23.06.-08.08.
	46
	-
	-

	29.10
	Ремонт системы ШЗУ
	16.06.-31.07.
	45
	-
	-

	29.11
	Ремонт системы химводоподготовки котловой и сетевой воды
	01.08.-29.08.
	28
	-
	-

	29.12
	Ремонт теплообменного оборудования
	02.06.-04.07.
	32
	-
	-

	29.13
	Ремонт электрооборудования котельной 
	-
	-
	-
	-

	29.14
	Ремонт приборов учета выработки тепловой энергии
	-
	-
	-
	-

	29.15
	Испытание резервного источника электроснабжения
	-
	-
	-
	-

	29.16
	Арматура
	05.05.-12.09.
	130
	-
	-

	29.17
	Здание котельной, внутренние помещения.
	02.06.-29.08
	88
	-
	-

	29.18
	Здание котельной, ограждающие конструкции. 
	19.05.- 12.09.
	116
	-
	-

	29.19
	Котел ДКВР 10-13, G=10 т/ч № 1,2,3
	18.08. 29.08.
	11
	-
	-

	29.20
	Ремонт  электродвигателей
	14.07. - 05.09.
	53
	-
	-

	29.21
	Ремонт всыпной обмотки электродвигателей
	05.05. - 12.09.
	130
	-
	-

	29.22
	Ремонт системы топливоподачи
	05.05. - 04.07.
	60
	-
	-

	29.23
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации
	01.08. - 12.09.
	42
	-
	-

	29.24
	Трубопроводы
	23.06. - 12.09.
	81
	-
	-

	29.25
	Электротехн. оборудование
	12.05. - 31.07.
	80
	-
	-

	30
	Ремонта оборудования котельной 258 квартала:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 23.06. по 04.07.

	30.1
	Ремонт арматуры Д15-100
	01.07. - 04.07.
	4
	-
	-

	30.2
	Ремонт котла ТР-300 №1
	23.06. - 30.06.
	7
	-
	-

	30.3
	Ремонт котла ТР-300 №2
	01.07. - 04.07.
	4
	-
	-

	30.4
	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 40\160
	23.06. - 30.06.
	7
	-
	-

	30.5
	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 50\130
	01.07. - 04.07.
	4
	-
	-

	30.6
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	01.07. - 04.07.
	4
	-
	-

	30.7
	Трубопроводы
	01.07. - 04.07.
	4
	-
	-

	30.8
	Ремонт узла подпитки сетевого контура.
	23.06. - 30.06.
	7
	-
	-

	30.9
	Промывка теплообменников FP 205-41 №1,2.
	23.06. - 04.07.
	11
	-
	-

	31
	Ремонт оборудования котельной 481 квартала:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 02.06. по 15.06.

	31.1
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	02.06. - 15.06.
	13
	-
	-

	31.2
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	02.06. - 15.06.
	13
	-
	-

	31.3
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	09.06. - 15.06.
	6
	-
	-

	31.4
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	09.06. - 15.06.
	6
	-
	-

	31.5
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	09.06. - 15.06.
	6
	-
	-

	31.5
	Ремонт арматуры Д15-200
	02.06. - 15.06.
	13
	-
	-

	31.6
	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного 32-120.
	02.06. - 15.06.
	13
	-
	-

	31.7
	Ремонт сетевых насосов №1,2.
	02.06. - 15.06.
	13
	-
	-

	31.8
	Ремонт сетевых насосов №3,4.
	09.06. - 15.06.
	6
	-
	-

	31.9
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	02.06. - 15.06.
	13
	-
	-

	31.10
	Промывка теплообменников А6S-P10-119 №1,2.
	02.06. - 15.06.
	13
	-
	-

	31.11
	Трубопроводы
	09.06. - 15.06.
	6
	-
	-

	32
	Ремонт оборудования котельной 74квартала:
	
	
	Партизанская,20; Партизанская,22; Партизанская,19; Партизанская,23; Партизанская,19/1; Партизанская,25; Партизанская,67; Зейская,31; Зейская,45; Зейская,12; Ленина,7; Ленина,9; Ленина,12; Ленина,12/2; Ленина,14/2; Первомайская,7; Первомайская,28; Первомайская,51; Первомайская,36; Первомайская,68; Амурская,20; Амурская,22; Амурская,23; Амурская,24; Амурская,25; Горького,2/2; Лазо,65; Первомайская,66; Амурская,19; Ленина,27/1; Первомайская 49; Первомайская, 39/2; Ленина,7; Ленина,1; Зейская,14; Лазо,41; Лазо,55/1; Ленина, 19"Б"; Ленина,25; Зейская,33.
	Объекты от котельной 101 квартала, для которых будет прекращена  подача теплоносителя на нагрев ГВС в период с 01.08. по 19.08.

	32.1
	Арматура
	02.06. - 12.09.
	102
	-
	-

	32.2
	Бойлера чистка, ремонт
	01.07. - 15.08.
	45
	-
	-

	32.3
	Вентилятор ВД-10 №1, 3
	02.06. - 31.07.
	59
	-
	-

	32.4
	Дымосос Д 13,5. 
	02.06. - 12.09.
	102
	-
	-

	32.5
	Здание котельной, ограждающие конструкции. 
	14.07. - 19.09.
	67
	-
	-

	32.6
	Котел ДКВР 20/13 №1, 2
	05.05. - 30.06.
	56
	-
	-

	32.7
	Насос сетевой Д 320/50. 
	02.06. - 31.07.
	59
	-
	-

	32.8
	Насос сетевой Д 630/90. 
	02.06. - 08.08.
	67
	-
	-

	32.9
	Питательный насос ЦНСТ 38/176 №1, 2, 3, 4
	19.05. - 12.09.
	116
	-
	-

	32.10
	Подпиточный насос К-45/30. 
	12.05. - 12.09
	123
	-
	-

	32.11
	Ремонт вентилятора ВД-10№2
	12.05. - 08.08.
	88
	-
	-

	32.12
	Ремонт всыпной обмотки электродвигателей
	12.05. - 29.08.
	109
	-
	-

	32.13
	Текущий ремонт здания котельной,  ремонт внутренних помещений
	09.07. - 19.09.
	72
	-
	-

	32.14
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации
	02.06. - 12.09.
	102
	-
	-

	32.15
	Трубопроводы
	05.05. - 12.09.
	130
	-
	-

	32.16
	Углеподача, шлакозолоудаление
	02.06. - 20.06.
	18
	-
	-

	32.17
	Устройство возврата уноса с вентилятором.
	09.06. - 08.08.
	60
	-
	-

	32.18
	Экономайзер ЭБ-646. 
	02.06. - 29.08.
	88
	-
	-

	32.19
	Электротехн. оборудование 
	05.05. - 29.08.
	116
	-
	-

	33
	Ремонт оборудования котельной 101 квартала:
	
	
	Партизанская,20; Партизанская,22; Партизанская,19; Партизанская,23; Партизанская,19/1; Партизанская,25; Партизанская,67; Зейская,31; Зейская,45; Зейская,12; Ленина,7; Ленина,9; Ленина,12; Ленина,12/2; Ленина,14/2; Первомайская,7; Первомайская,28; Первомайская,51; Первомайская,36; Первомайская,68; Амурская,20; Амурская,22; Амурская,23; Амурская,24; Амурская,25; Горького,2/2; Лазо,65; Первомайская,66; Амурская,19; Ленина,27/1; Первомайская 49; Первомайская, 39/2; Ленина,7; Ленина,1; Зейская,14; Лазо,41; Лазо,55/1; Ленина, 19"Б"; Ленина,25; Зейская,33.
	Период полной остановки котельной с 05.05. по 12.09.

	33.1
	Арматура. 
	05.05. - 30.05.
	25
	-
	-

	33.2
	Водоподогреватель пароводяной №1,2,3,4,5,6
	05.05. - 29.08.

	116
	-
	-

	33.3
	Дымосос ДН-12,5 №1,2,3
	02.06. - 05.09.
	95
	-
	-

	33.4
	Здание котельной, внутренние помещения. 
	09.06. - 12.09.
	95
	-
	-

	33.5
	Котел ДКВР 10-13, G=10 т/ч № 1,2,3
	05.05. - 31.07.
	87
	-
	-

	33.6
	ПЛЗ № 1,2,3
	16.06. - 15.08.
	60
	-
	-

	33.7
	Ремонт всыпной обмотки электродвигателей
	16.06. - 15.08.
	60
	-
	-

	33.8
	Ремонт системы шлакозолоудоления
	16.06. - 15.08.
	60
	-
	-

	33.9
	Система углеподачи. Ремонт углеподачи в объеме планового текущего ремонта
	16.06. - 22.08.
	67
	-
	-

	33.10
	Текущий ремонт здания котельной, ремонт ограждающих конструкций
	18.08. - 05.09.
	18
	-
	-

	33.11
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации
	05.05. - 29.08.
	116
	-
	-

	33.12
	Трубопроводы. 
	16.06. - 05.09.
	81
	-
	-

	33.13
	Электротехн. оборудование. 
	16.06. - 29.08.
	74
	-
	-

	34
	Ремонт оборудования котельной п. Аэропорт:
	
	
	п. Аэропорт
	Период полной остановки с 28.08. по 10.09.

	34.1
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.2
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.3
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.5
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.6
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.7
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.8
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.9
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.10
	Автоматизированный угольный котел ТР-800
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.11
	Ремонт арматуры Д15-200
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.12
	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного UPS 32-120.
	04.09. - 10.09.
	6
	-
	-

	34.13
	Ремонт сетевых насосов №1,2.
	28.08. - 01.09.
	5
	-
	-

	34.14
	Ремонт сетевых насосов №3,4.
	04.09. - 10.09.
	6
	-
	-

	34.15
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.16
	Промывка теплообменников А8М-P10-160 №1,2.
	28.08. - 10.09.
	13
	-
	-

	34.17
	Трубопроводы
	04.09. - 10.09.
	6
	-
	-

	35
	Ремонт оборудования котельной с. Верхнеблаговещенское - водозабор Амурский
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 05.05. по 12.09.

	35.1
	Ремонт арматуры Д15-100
	07.07. - 11.07.
	5
	-
	-

	35.2
	Ремонт котла ТР-300 №1
	01.07. - 18.07.
	18
	-
	-

	35.3
	Ремонт котла ТР-300 №2
	01.07. - 18.07.
	18
	-
	-

	35.4
	Ремонт котла ТР-300 №3
	01.07. - 18.07.
	18
	-
	-

	35.5
	Ремонт котла ТР-600 №4
	01.07. - 18.07.
	18
	-
	-

	35.6
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	07.07. - 11.07.
	5
	-
	-

	35.7
	Трубопроводы
	07.07. - 11.07.
	5
	-
	-

	35.8
	Промывка теплообменников FP 205-59 №1,2.
	01.07. - 18.07.
	18
	-
	-

	35.9
	Ремонт сетевых насосов №1,2.Wilo IPL 65\155
	01.07. - 18.07.
	18
	-
	-

	35.10
	Ремонт сетевых насосов №3,4.Wilo IPL 65\110
	01.07. - 18.07.
	18
	-
	-

	35.11
	Ремонт узла подпитки сетевого контура.
	01.07. - 18.07.
	18
	-
	-

	36
	Ремонт оборудования котельной ВОС:
	
	
	-
	Полная остановка котельной с 18.08. по 31.08.

	36.1
	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №1
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.2
	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №2
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.3
	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №3
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.4
	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №4
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.5
	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №5
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.6
	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №6
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.7
	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №7
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.8
	Автоматизированный угольный котел ТР-800 №8
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.9
	Ремонт арматуры Д15-200
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.10
	Ремонт циркуляционного насоса вспомогательного UPS 32-120.
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.11
	Ремонт сетевых насосов №1,2.Wilo BL 100\270
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.12
	Ремонт сетевых насосов №3,4.Wilo BL 125\210
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.13
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.14
	Промывка теплообменников А8М-P10-101 №1,2.
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	36.15
	Трубопроводы
	18.08. - 31.08.
	13
	-
	-

	37
	Ремонт оборудования котельной Мостоотряд-64:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09.

	37.1
	Ремонт арматуры Д15-100
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	37.2
	Ремонт котла ТР-400 №1
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	37.3
	Ремонт котла ТР-400 №2
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	37.4
	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 40\160
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	37.5
	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 50\130
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	37.6
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	37.7
	Трубопроводы
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	37.8
	Ремонт узла подпитки сетевого контура.
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	37.9
	Промывка теплообменников FP 205-47 №1,2.
	28.07. -17.08
	21
	-
	-

	38
	Ремонт оборудования котельной ОРТПЦ:
	
	
	-
	Полная остановка котельной с 08.07. по 21.07.

	38.1
	Ремонт арматуры Д15-100
	21.07.
	1
	-
	-

	38.2
	Ремонт котла ТР-800 №1
	14.07. - 21.07.
	8
	-
	-

	38.3
	Ремонт котла ТР-800 №2
	14.07. - 21.07.
	8
	-
	-

	38.4
	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IPL 65\155
	14.07. - 20.07.
	7
	-
	-

	38.5
	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 65\120
	14.07. - 20.07.
	7
	-
	-

	38.6
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	14.07. - 21.07.
	8
	-
	-

	38.7
	Трубопроводы
	21.07.
	1
	-
	-

	38.8
	Ремонт узла подпитки сетевого контура.
	21.07.
	1
	-
	-

	38.9
	Промывка теплообменников FP 205-65 №1,2.
	08.07. - 21.07.
	13
	-
	-

	39
	Ремонт оборудования котельной п. Садовый:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 17.06. по 30.06.

	39.1
	Автоматизированный угольный котел ТР-600 №1
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.2
	Автоматизированный угольный котел ТР-600 №2
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.3
	Автоматизированный угольный котел ТР-600 №3
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.4
	Автоматизированный угольный котел ТР-600 №4
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.5
	Автоматизированный угольный котел ТР-600 №5
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.6
	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo BL 80\145
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.7
	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo IPL 100\200
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.8
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.9
	Трубопроводы
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.10
	Ремонт узла подпитки сетевого контура.
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.11
	Ремонт арматуры Д15-100
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	39.12
	Промывка теплообменников FP 40-101 №1,2.
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	40
	Ремонт оборудования котельной Релочная, 5:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09.

	40.1
	Автоматизированный угольный котел Прометей №1
	30.06. - 17.08.
	48
	-
	-

	40.2
	Автоматизированный угольный котел Прометей №2
	23.06 - 10.08.
	48
	-
	-

	40.3
	Автоматизированный угольный котел Прометей №3
	16.06. - 03.08.
	48
	-
	-

	40.4
	Автоматизированный угольный котел Прометей №4
	09.06. - 27.07.
	48
	-
	-

	40.5
	Автоматизированный угольный котел Прометей №5
	02.06. - 20.07.
	48
	-
	-

	40.6
	Автоматизированный угольный котел Прометей №6
	26.05. - 13.07.
	48
	-
	-

	40.7
	Автоматизированный угольный котел Прометей №7
	19.05. - 06.07.
	48
	-
	-

	40.8
	Автоматизированный угольный котел Прометей №8
	12.05. - 29.06.
	48
	-
	-

	40.9
	Автоматизированный угольный котел Прометей №9
	12.05. - 29.06.
	48
	-
	-

	40.10
	Автоматизированный угольный котел Прометей №10
	12.05. - 29.06.
	48
	-
	-

	40.11
	Ремонт сетевых насосов №1,2..Wilo IL 100\160
	14.07. - 24.08.
	41
	-
	-

	40.12
	Ремонт сетевых насосов №3,4..Wilo BL 125\210
	14.07. - 24.08
	41
	-
	-

	40.13
	Здание котельной, внутренние помещения, кровля, ограждающие конструкции.
	28.07. - 28.09
	62
	-
	-

	40.14
	Трубопроводы
	25.08. - 28.09.
	34
	-
	-

	40.15
	Ремонт узла подпитки сетевого контура.
	30.06. - 27.07.
	27
	-
	-

	40.16
	Ремонт арматуры Д15-200
	11.08. - 28.09.
	48
	-
	-

	40.17
	Промывка теплообменников ASM P10-165 №1,2.
	16.06. - 27.07.
	41
	-
	-

	41
	Ремонт оборудования котельной Школа, 31:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 05.05. по 28.09.

	41.1
	Автоматизированный угольный котел ТР-60 №1
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	41.2
	Автоматизированный угольный котел ТР-60 №2
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	41.3
	Ремонт сетевых насосов №1,2.Grundfos UPS 40-180F
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	41.4
	Ремонт сетевых насосов №3,4.Grundfos UPS 32-120F
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	41.5
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	41.6
	Трубопроводы
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	41.7
	Ремонт узла подпитки сетевого контура.
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	41.8
	Промывка теплообменников FP 10-23 №1,2.
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	41.9
	Ремонт арматуры Д15-100
	01.09. - 21.09.
	20
	-
	-

	42
	Ремонт оборудования котельной Юбилейная, 7а:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 03.05. по 03.10.

	42.1
	Ремонт арматуры Д15-100
	15.09 - 19.09
	5
	-
	-

	42.2
	Ремонт котла ТР-200 №1
	01.09. - 12.09.
	12
	-
	-

	42.3
	Ремонт котла ТР-200 №2
	08.09. - 19.09
	11
	-
	-

	42.4
	Ремонт сетевых насосов №1,2.Grundfos UPS 65-180F.
	08.09. - 12.09.
	5
	-
	-

	42.5
	Ремонт сетевых насосов №3,4.Grundfos UPS 65-180F.
	08.09. - 12.09.
	5
	-
	-

	42.6
	Здание котельной,внутренние помещения,кровля,ограждающие конструкции.
	15.09. - 19.09.
	5
	-
	-

	42.7
	Трубопроводы
	15.09. - 19.09.
	5
	-
	-

	42.8
	Ремонт узла подпитки сетевого контура.
	01.09. - 06.09.
	6
	-
	-

	42.9
	Промывка теплообменников FP 16-45 №1,2.
	01.09. - 19.09.
	19
	-
	-

	43
	Ремонт оборудования котельной ДОС:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 17.06. по 30.06.

	43.1
	Арматура. Ремонт арматуры диаметром 15-250 мм в объеме планового текущего ремонта с частичной заменой дефектной.
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.2
	Здание котельной, ограждающие конструкции. Текущий ремонт наружных стен котельной, остекление.
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.3
	Сетевой насос котлового контура  К-45-30 (2шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.4
	Сетевой насос котлового контура WILLO IL 80/160-11/2 (3шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.5
	Трубопроводы котельной (частичная замена дефектных участков).
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.6
	Подпиточный насос котлового контура WILO MHIL104-E-3-400-50-2/B (2шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.7
	Насос ГВС  WATERSTRAY SCRV 80-28/2 
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.8
	Насос ГВС  WILO IL 65/130-5.5/2 
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.9
	Дробилка винтовая ВДП-15
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.10
	Здание котельной, внутренние помещения
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.11
	Котел "Гефест-2,5"  (3шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.12
	Теплообменник пластинчатый ГВС "КС21"  (2шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.13
	Электротехническое оборудование
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.14
	Сетевой насос WILO IL 100/170-30/2 (2шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.15
	Подпиточный насос системы отопления WILO IL32/150-2.2/2 (2шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.16
	Теплообменник пластинчатый ГВС  "ТИ-27-91" (1шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.17
	Теплообменник пластинчатый отопление  "ARIS А8М Р-10-185" (2шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.18
	Транспортер углеподачи КПС/2м/200 L-30м.
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.19
	Транспортер шлакозолоудаления КПС/2м/200 L-30м.
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.20
	Циклон ЦБ-16 (3шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.21
	Вентилятор дутьевой ВД-2,8  (3шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	43.22
	Дымосос ДН-9 (3шт.)
	17.06. - 30.06.
	13
	-
	-

	44
	Ремонт оборудования котельной Пограничная, 183:
	
	
	-
	Период полной остановки котельной с 20.05. по 03.06.

	44.1
	Арматура. Ремонт арматуры диаметром 15-325 мм в объеме планового текущего ремонта с частичной заменой дефектной.
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.2
	Батарейный циклон БЦН-20 (2шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.3
	Вентилятор ВВУ 10 (3шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.4
	Вентилятор ВДН 9 (2шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.5
	Дымосос ДН-12,5 (2шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.6
	Здание котельной, внутренние помещения
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.7
	Здание котельной, ограждающие конструкции.
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.8
	Дробилка молотковая 
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.9
	Конвейер топливоподачи (3шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.10
	Водогрейный котел ДКВР 10/13 (2шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.11
	Механическая топка ТЛЗМ 2.7 - 5,6 котла (2шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.12
	Насос подпиточный системы отопления WILO IL 32/160-2.2/2 (2шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.13
	Насос сетевой ГВС GRUNDFOS TP-100-310/2  
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.14
	Насос сетевой  WILO IL 125/340-30/4 (2шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.15
	Насос сетевой WILO IL 100/170-30/2 
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.16
	Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и элементов систем автоматизации
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.17
	Трубопроводы котельной (частичная замена дефектных участков).
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.18
	Механическая система шлакозолоудаления ПСКМ-05-75
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.19
	Экономайзер котла ЭЧ-1-330 (2шт.)
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	44.20
	Электротехн. Оборудование. 
	20.05. - 03.06.
	14
	-
	-

	45
	Ремонт ЦТП 56 квартал
	02.06. - 11.06.
	10
	-
	-

	46
	Ремонт НС 59 квартал
	12.05. - 23.05.
	11
	-
	-

	47
	Ремонт ЦТП 98 квартал
	14.07. - 31.07.
	17
	-
	-

	48
	Ремонт НС 222 квартал
	12.05. - 23.05.
	11
	-
	-

	49
	Ремонт ЦТП 223 квартал
	14.07. - 31.07.
	17
	-
	-

	50
	Ремонт ЦТП 233 квартал
	04.08. - 15.08.
	11
	-
	-

	51
	Ремонт ЦТП 336 квартал
	04.08. - 15.08.
	11
	-
	-

	52
	Ремонт ЦТП 8 квартал
	30.06. - 11.07.
	11
	-
	-

	53
	Ремонт НС 16 квартал
	18.08. - 29.08.
	11
	-
	-

	54
	Ремонт НС 139 квартал
	30.06. - 11.07.
	11
	-
	-

	55
	Ремонт ЦТП 150 квартал
	01.09. - 12.09.
	11
	-
	-

	56
	Ремонт НС 161 квартал
	16.06. - 27.06.
	11
	-
	-

	57
	Ремонт ЦТП 407 квартал
	26.05. - 30.05.
	5
	-
	-

	58
	Ремонт ЦТП 408 квартал
	26.05. - 30.05.
	5
	-
	-

	59
	Ремонт НС  ул.Кузнечная, 17
	02.06. - 11.06.
	10
	-
	-

	60
	Ремонт НС  ул.Дорожников
	18.08. - 29.08.
	11
	-
	-

	61
	Ремонт НС  ул.Чайковского, 195
	12.05. - 23.05.
	11
	-
	-

	62
	Ремонт НС  п.Птицефабрики
	16.06. - 27.06.
	11
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	МБУ «ГСТК»

	№
п\п
	Наименование участка
тепломагистрали
	Сроки проведения ремонта
	Продолжительность дней
	Отключенные районы
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Чистка котла № 2
	21.07.
	1
	-
	-

	2
	Чистка газоходов
	21.07.
	1
	-
	-

	3
	Гидравлические испытания
	22.07.
	1
	-
	-

	4
	Побелка и покраска котельной.
	22.07.
	1
	-
	-

	5
	Замена котла № 1
	23.07.-25.07.
	3
	-
	-

	6
	Текущий ремонт котла № 2
	28.07.
	1
	-
	-

	7
	Текущий ремонт сетевых насосов № 1-5.
	29.07.
	1
	-
	-

	8
	Текущий ремонт дымососа 
	30.07.
	1
	-
	-

	9
	Текущий ремонт вентиляторов дутьевых № 1-2
	30.07.
	1
	-
	-

	10
	Ремонт/замена запорной арматуры
	31.07.
	1
	-
	-

	11
	Замена измерительных приборов
	31.07.
	1
	-
	-

	12
	Обслуживание узлов прибора учета тепловой энергии
	01.08.
	1
	-
	-

	13
	гидравлические испытания
	01.08.
	1
	-
	-

	
	
	
	
	
	

	АО «СЗОР»

	№
п\п
	Наименование участка
тепломагистрали
	Сроки проведения ремонта
	Продолжи-тельность дней
	Отключенные районы
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1.1 Текущий ремонт
	
	
	ул. Заводская, 2, 2/2, 2/3, 2/4, 4, 4/1, 4/2, 4/4, 4/5, литер 1 кад. номер 28:01:210345:1801;    ул. Набережная,44; ул. Пушкина, 183/1, 183/3, 183/5, 183/7, 189/1, 191,199/1
	Согласно графику отключения котельной предоставленного АО «СЗОР» планируются следующие отключения горячего водоснабжения:
1) с 26.05. по 30.05.
2) с 16.06. по 24.06.

	2
	Ремонт котла № 1 
	Май
	-
	-
	-

	3
	Ремонт котла № 2
	Июнь
	-
	-
	-

	4
	Ремонт котла № 3
	Июль
	-
	-
	-

	5
	Ремонт котла № 4
	Май
	-
	-
	-

	6
	Ремонт циклонов 
	Май-Июль
	-
	-
	-

	7
	Ремонт сетевых насосов
	Июнь-Июль
	-
	-
	-

	8
	Ремонт подпиточных насосов
	Май-Июнь
	-
	-
	-

	9
	Ремонт теплого ящика
	Май
	-
	-
	-

	10
	Ремонт котловых насосов
	Май-Июнь
	-
	-
	-

	11
	Ремонт дымососов
	Май-Июль
	-
	-
	-

	12
	Ремонт дутьевых вентиляторов
	Май-Июль
	-
	-
	-

	13
	Ремонт СКИПа
	Июнь, Август
	-
	-
	-

	14
	Ремонт водяных экономайзеров
	Май, Июль
	-
	-
	-

	15
	Ремонт газоходов и воздуховодов
	Июнь
	-
	-
	-

	16
	Ремонт дробилок 
	Май
	-
	-
	-

	17
	Ремонт системы углеподачи
	Май, Август
	-
	-
	-

	18
	Ремонт вентилятора возврата уноса
	Май-Июль
	-
	-
	-

	19
	Ремонт воздухоподогревателей
	Май-Июнь
	-
	-
	-

	20
	Проверка и прочистка пластинчатых теплообменных аппаратов
	Май-Июнь
	-
	-
	-

	21
	Профилактические работы электрооборудования
	Июль-Август
	-
	-
	-

	22
	Химводоподготовка
	Май
	-
	-
	-

	23
	Вспомогательное оборудование
	Июнь-Август
	-
	-
	-

	24
	Покрасочные работы
	Август-Сентябрь
	-
	-
	-

	25
	1.2. Капитальный  ремонт  и модернизация
	
	-
	-
	-

	26
	Замена участка тепловой сети 
	Июнь
	-
	-
	-











	ООО «БЗСМ»

	№
п\п
	Наименование участка
тепломагистрали
	Сроки проведения ремонта
	Продолжительность дней
	Отключенные районы
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Текущий ремонт паровых котлов ДКВр 10-13 №2,3,4: полная замена футеровок топок; ремонт тягодутьевых механизмов, питателей топлива, замена колеса дымососа, ремонт электросилового оборудования
	Июль-Август
	-
	-
	-

	2
	Текущий ремонт оборудования углеподачи: скребковая лебедка, молотковая дробилка, наклонный транспортер, привод транспортера КИПиА, силовое электрооборудование
	Июль
	-
	-
	-

	3
	Промывка пластинчатых водоподогревателей системы отопления. Ревизия регулирующей и запорной арматуры, циркуляционных насосов, конденсатоотводчиков, КИПиА и бойлерной
	До 10 Сентября
	-
	-
	-

	4
	Заполнение системы отопления совместно с СП филиала АО «ДГК» «Амурская генерация» и управляющими компаниями, поднятие на рабочее давление, включение циркуляции, горячий прогрев
	До 20 Сентября
	-
	-
	-





	ООО «Амурский бройлер»

	№
п\п
	Наименование участка
тепломагистрали
	Сроки проведения ремонта
	Продолжи-тельность дней
	Отключенные районы
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Насосы сетевой воды 6НДВ 2,3
	Март -Апрель
	-
	-
	Останов котельного цеха на ремонт с 26.06. по 29.06.

	2
	Питательный насос ЦНСГ60/198 №1
	Апрель
	-
	-
	-

	3
	Питательный насос ЦНСГ60/198 №2
	Апрель
	-
	-
	-

	4
	Питательный насос ЦНСГ60/198 №3
	Май
	-
	-
	-

	5
	Насос подпиточной воды 4к 8-№1
	Июнь
	-
	-
	-

	6
	Насос подпиточной воды 4к 8-№2
	Май
	-
	-
	-

	7
	Насос отмывочной воды к45/30 №1
	Март
	-
	-
	-

	8
	Насос отмывочной воды к45/30 №2
	Февраль
	-
	-
	-

	9
	Насос дренажной воды к20/30 №1
	Январь
	-
	-
	-

	10
	Насос дренажной воды к20/30 №1
	Февраль
	-
	-
	-

	11
	Насос оборотной воды вкс 4/24 №1
	Март
	-
	-
	-

	12
	Насос оборотной воды вкс 4/24 №2
	Апрель
	-
	-
	-

	13
	Насос гидроуборки к 80/60/200 №1
	Май
	-
	-
	-

	14
	Насос гидроуборки к 80/60/200 №2
	Июнь
	-
	-
	-

	15
	Дренажный насос ЛК-1 НЦС №1
	Апрель
	-
	-
	-

	16
	Дренажный насос ЛК-1 НЦС №2
	Май
	-
	-
	-

	17
	Сетевой насос СЭ-1250/70 №1
	Июнь
	-
	-
	-

	18
	Сетевой насос СЭ-1250/70 №4
	Июль
	-
	-
	-

	19
	Сетевой насос СЭ-1250/70 №5
	Май 
	-
	-
	-

	20
	ПСВ 315-14 №1
	Июль
	-
	-
	-

	21
	ПСВ 315-14 №2
	Июнь
	-
	-
	-

	22
	ПСВ 315-14 №3
	Май
	-
	-
	-

	23
	Охладитель конденсата                ОСТ 34- 531- 68 №1
	Февраль
	-
	-
	-

	24
	Охладитель конденсата                ОСТ 34- 531- 68 №1
	Март
	-
	-
	-

	25
	NA катионитовый фильтр О 1000 №1
	Август
	-
	-
	-

	26
	NA катионитовый фильтр О 1000 № 2
	Июнь
	-
	-
	-

	27
	NA катионитовый фильтр О 1000 № 
	Июль
	-
	-
	-

	28
	Котлоагрегат №1
	Июнь
	-
	-
	-

	29
	Котлоагрегат №2
	Май
	-
	-
	-

	30
	Котлоагрегат №3
	Август
	-
	-
	-

	31
	Котлоагрегат №4
	Май-Сентябрь
	-
	-
	-

	32
	Котлоагрегат №5
	Сентябрь
	-
	-
	-

	33
	Баки аккумуляторы V-600Vm3
	Останов КЦ
	-
	-
	-

	34
	Золоудаление КПС-200
	Останов КЦ
	-
	-
	-

	35
	Золоудаление КВС
	Останов КЦ
	-
	-
	-

	36
	Приводная и натяжная станция ЛК№ 1
	Останов КЦ
	-
	-
	-

	37
	Приводная и натяжная станция ЛК№ 2
	Останов КЦ
	-
	-
	-

	38
	Бак отмывочной воды V-13m3
	Останов КЦ
	-
	-
	-

	39
	ФОВ № 1
	Май
	-
	-
	-

	40
	ФОВ № 2
	Август
	-
	-
	-

	41
	ФОВ № 3
	Июнь
	-
	-
	-

	42
	Ленточный питатель т/подачи № 1
	Июнь
	-
	-
	-

	43
	Ленточный питатель т/подачи № 2
	Август
	-
	-
	-

	44
	Транспортер ЛК № 1
	Останов КЦ
	-
	-
	-

	45
	Транспортер ЛК № 2
	Останов  КЦ
	-
	-
	-

	46
	Дробилка № 1
	Май
	-
	-
	-

	47
	Дробилка № 2
	Июнь
	-
	-
	-

	48
	Ремонт охладителя обор. воды
	Май
	-
	-
	-

	49
	Ремонт запорной арматуры разной
	
	-
	-
	-



	ООО "Машиностроитель"

	№
п\п
	Наименование участка
тепломагистрали
	Сроки проведения ремонта
	Продолжительность дней
	Отключенные районы
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котел №1:
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	2
	Ремонт ШЗУ: а)замена рельсового пути.
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	3
	Ревизия с разбором всех ШЗУ
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	4
	Ревизия рабочих колес дымососа
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	5
	Котел № 2:
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	6
	Замена рабочего колеса дымососа
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	7
	Ревизия и ремонт ШЗУ
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	8
	Ремонт системы шлакозолоудаления
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	9
	Котел № 3:
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	10
	Промывка трубной части котла
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	11
	Тепловые сети:
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	12
	замена изоляции теплотрассы
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	13
	Промывка наружных тепловых сетей
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	14
	Промывка тепловых сетей зданий
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	15
	Здание котельной:
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	16
	Частичная замена окон
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-

	17
	Покраска (побелка)потолков, оштукатуривание поврежденных участков плит.
	10.05.-30.09.
	-
	-
	-



	ООО "Тепловая компания"

	№
п\п
	Наименование участка
тепломагистрали
	Сроки проведения ремонта
	Продолжительность дней
	Отключенные районы
	Примечание 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котельная ПУ - 26, ул. Островского 273
	-
	-
	-
	Период полной остановки котельной с 04.08. по 17.08.

	1.1
	Побелка и покраска котельной.
	04.08-07.08
	4
	-
	-

	1.2
	Текущий ремонт СЭН № 1-4.
	07.08-08.08
	2
	-
	-

	1.3
	Текущий ремонт  ВДН № 1-5
	07.08-08.08
	2
	-
	-

	1.4
	Текущий ремонт ДН № 1-5
	11.08-13.08
	3
	-
	-

	1.5
	Текущий ремонт котлов № 1-5.
	07.08-13.08
	5
	-
	-

	1.6
	Чистка бака аккумулятора
	14.авг
	1
	-
	-

	1.7
	Ремонт золоуловителей.
	12.08-16.08
	5
	-
	-

	1.8
	Ремонт тепловой изоляции
	15.08-16.08
	2
	-
	-



