
Приложение 
к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации
города Благовещенска

от_________________________№__________

 ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска

«Капитальный ремонт жилищного фонда»

1. Основные положения

Краткое наименование  проекта Капитальный ремонт жилищного фонда Срок реализации проекта 01 01.2025 31.12.2030

Куратор  проекта Рудненок Виталий Александрович Заместитель мэра города Благовещенска

Руководитель проекта Кирпиков Вадим Александрович Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска

Администратор проекта Вишневский Виталий Юрьевич Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска

1. Муниципальная программа Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности  города 
Благовещенска 

1.1. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Российской Федерации/ 
направление (подпрограмма)

-

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации, Амурской области и с 
муниципальными программами города 
Благовещенска

1.2 Государственная программа 
(комплексная программа) 
Амурской области/ направление 
(подпрограмма)

-



2. Показатели проекта

Базовое значение Период, год№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показателя

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Признак 

возрастания/ 
убывания 

Нарастаю
щий итог

Информац
ионная 
система 

(источник 
данных)

1. ОЗР отсутствует

2. Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда
2.1. Доля общей площади 

капитально 
отремонтированных 
многоквартирных  
домов в общей 
площади 
многоквартирных 
домов, в которых 
необходимо провести 
капитальный ремонт

МП процент 0,0 2023 35,6 - - 36,0 36,0 36,5 Возрастающ
ий

     Да На 
бумажном 
носителе

2.2. Увеличение 
количества 
устроенных 
накопителей жидких 
бытовых отходов в 
неблагоустроенном 
жилищном фонде

МП единица 0 2024 2 2 2 2 2 2 Возрастающ
ий

     Да На 
бумажном 
носителе

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют) 

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Плановые значения по месяцам№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показате

ля

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.
На 

конец 
2025 
года

1. ОЗР отсутствует
2. Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда
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2.1. Доля общей площади капитально 
отремонтированных 
многоквартирных  домов в общей 
площади многоквартирных домов, 
в которых необходимо провести 
капитальный ремонт

МП процент - - - - - - - - - - - 35,6

2.2. Увеличение количества 
устроенных накопителей жидких 
бытовых отходов в 
неблагоустроенном жилищном 
фонде

МП единица - - - - - - - - - - - 2

4. Мероприятия (результаты) проекта

Базовое значение Период, год№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(результата)

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Характеристика 
результата

Тип 
мероприят

ия 
(результата

)

Связь 
показателям

и проекта

1. ОЗР отсутствует
2. Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда

2.1. Выполнен 
капитальный ремонт 
общего имущества 
МКД 

квадратны
й метр

0,0 2023 5 705,3 - - 3859,8 1337,1 5028,5 Площадь 
отремонтирован
ного жилищного 
фонда МКД ( 
2025 г –Ленина 
148, 
Чайковского 
197, 
Пролетарская 
,55)

2.2 Проведено 
обследование 
технического 
состояния 
конструкций 
жилищного фонда 

штука 39 2023 1 - - 1 - - Количество 
заключений по 
результатам 
обследования 
технического 
состояния 
конструкций 
жилищного 
фонда(2025г – 
МКД 
Ленина,113)

Оказание 
услуг 

(выполнен
ие работ)

Доля общей 
площади 
капитально 
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2.3. Разработана 
проектно-сметная 
документация   на 
выполнение 
капитального 
ремонта общего 
имущества МКД

штука - 2023 4 - - - - - Количество 
проектно-
сметной 
документации на 
выполнение 
капитального 
ремонта общего 
имущества МКД 
(разработка ПСД 
Чайковского, 
д.24, Ленина, 
д.148, Ленина, 
113, 
Театральная, 
81/1)

2.4. Выполнен ремонт 
жилых помещений 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны 

штука 0,0 2023 39 - - - - - Количество 
отремонтирован
ного жилищного 
фонда МКД 

Оказание 
услуг 

(выполнен
ие работ)

отремонтир
ованных 
многокварт
ирных  
домов в 
общей 
площади 
многокварт
ирных 
домов, в 
которых 
необходимо 
провести 
капитальны
й ремонт

2.5. Выполнено 
устройство 
накопителей 
жидких бытовых 
отходов в 
неблагоустроенном 
жилищном фонде

единица 0,0 2023 2 - - - - - Количество 
устроенных 
накопителей 
жидких бытовых 
отходов в 
неблагоустроенн
ом жилищном 
фонде (септик 
Чайковского,109 
и выгребная яма 
с.Плодопитомни
к ул.Советская, 
6Б)

Оказание 
услуг 

(выполнен
ие работ)

Количество 
устроенных 
накопителе
й жидких 
бытовых 
отходов в 
неблагоустр
оенном 
жилищном 
фонде

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)№ п/п Наименование мероприятия (результата) и  
источники финансового обеспечения 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего                         
(тыс. рублей)

1. ОЗР отсутствует



2 Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда

2.1.
Выполнен капитальный ремонт общего 
имущества МКД 5 887,8 0,0 0,0 7 500,0 3 000,0 11 500,0 27 887,8

2.1.1. Муниципальный бюджет, из них: 5 887,8 0,0 0,0 7 500,0 3 000,0 11 500,0 27 887,8
2.1.1.м Местный бюджет 5 887,8 0,0 0,0 7 500,0 3 000,0 11 500,0 27 887,8

2.2.
Проведено обследование технического 
состояния конструкций жилищного фонда 219,5 0,0 0,0 748,3 0,0 0,0 967,8

2.2.1. Муниципальный бюджет, из них: 219,5 0,0 0,0 748,3 0,0 0,0 967,8
2.2.1.м Местный бюджет 219,5 0,0 0,0 748,3 0,0 0,0 967,8

2.3.

Разработана проектно-сметная документация   
на выполнение капитального ремонта общего 
имущества МКД

8 424,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 424,2

2.3.1. Муниципальный бюджет, из них: 8 424,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 424,2
2.3.1.м Местный бюджет 8 424,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 424,2

2.4.
Выполнен ремонт жилых помещений ветеранов 
Великой Отечественной войны 7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 800,0

2.4.1. Муниципальный бюджет, из них: 7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 800,0
2.4.1.о Областной бюджет 7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 800,0

2.5.
Выполнено устройство накопителей жидких 
бытовых отходов в неблагоустроенном 
жилищном фонде

501,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 501,6

2.5.1. Муниципальный бюджет, из них: 501,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 501,6
2.5.1.м   Местный бюджет 501,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 501,6
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 22 833,1 0,0 0,0 8 248,3 3 000,0 11 500,0 45 581,4
в том числе: 
местный бюджет 15 033,1 0,0 0,0 8 248,3 3 000,0 11 500,0 37 781,4

областной бюджет 7 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 800,0

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(результата)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

Всего на 
конец 2025 
года (тыс. 
рублей)

1. ОЗР отсутствует
2. Увеличение площади отремонтированного жилищного фонда

2.1. Выполнен капитальный ремонт 
общего имущества МКД

- - - - - - - - - - - 5 887,8



2.2. Проведено обследование 
технического состояния 
конструкций жилищного фонда

- - - - - 219,5 219,5 219,5 219,5 219,5 219,5 219,5

2.3. Разработана проектно-сметная 
документация   на выполнение 
капитального ремонта общего 
имущества МКД

- - - - - - - 4 408,9 8 424,2 8 424,2 8 424,2 8 424,2

2.4. Выполнен ремонт жилых 
помещений ветеранов Великой 
Отечественной войны

7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0 7 800,0

2.5. Выполнено устройство 
накопителей жидких бытовых 
отходов в неблагоустроенном 
жилищном фонде

- - - - - - - - - - 501,6 501,6

ИТОГО: 7 800,0 7 800,0 8 019,5 8 019,5 12 428,4 16 443,7 16 443,7 16 945,3 22 833,1



7. Дополнительная информация

Расчет показателя «Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных  домов в общей площади 
многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт»

ДОПКОМКД = ОПОМКД / ОПМКДНПКР

где: «ДОПКОМКД» - доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных  домов в общей площади 
многоквартирных домов, в которых необходимо провести капитальный ремонт»;

«ОПОМКД» - общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных  домов;
«ОПМКДНПКР» - общая площадь многоквартирных домов в которых необходимо провести капитальный ремонт

Расчет показателя «Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде»

УКУНЖБО = КУНЖБО пред. пер. нараст. итогом + КУНЖБО тек пер.;

где: 
УКУНЖБО – Увеличение количества устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде;
КУНЖБО пред. пер. нараст. итогом - количество устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном 

фонде за предыдущий период нарастающим итогом;
КУНЖБО тек пер.- количество устроенных накопителей жидких бытовых отходов в неблагоустроенном жилищном фонде за текущий 

период.



Приложение 1 к паспорту муниципального
                                                                                                                                                                                                                               проекта города Благовещенска 

                                                                                                                                                                                                                              «Капитальный ремонт жилищного фонда»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
муниципального проекта города Благовещенска «Капитальный ремонт жилищного фонда»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует).



Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта

города Благовещенска 
«Капитальный ремонт жилищного фонда»

План реализации проекта 

Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта№ п/п Наименование 
мероприятия 
(результата), 
контрольные 

точки

начало окончание предш
ествен
ники

послед
овател

и

Ответствен
ный 

исполнител
ь

Адрес 
объекта (в 
соответств

ии с 
ФИАС)

единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

значение

Объем 
финансово

го 
обеспечен
ия (тыс. 

руб.)

Вид 
документа 

и 
характери

стика  
мероприя

тия 
(результат

а)

Инфор
мацио
нная 

систем
а 

(источ
ник 

данны
х)

1. ОЗР отсутствует

2. Капитальный ремонт жилищного фонда
2.1. Мероприятие 

(результат) 
«Выполнен 
капитальный 
ремонт 
общего 
имущества 
МКД» 

01.01.2025 31.12.2025 Х Х Полякова 
Г.В. – 

начальник 
жилищного 

отдела 
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

Х Х Х 5 887,8 Х Х

2.1.К1 Контрольная 
точка: 
«Подготовлен
о техническое 
задание»                                               

Х 01.08.2025 Х Х Полякова 
Г.В. – 

начальник 
жилищного 

отдела 
управления 

Х Х Х Х Техническ
ое задание

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

2.1.К2 Контрольная 
точка:
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

Х 01.09.2025 Х Х Х Х Х Х Протокол на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К3 Контрольная 
точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт»                            

Х 20.09.2025 Х Х Х Х Х Х Муниципа
льный 

контракт

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.1.К4 Контрольная 

точка 
«Выполнены 
работы»

Х 10.11.2025 Х Х Х Х Х Х Акт 
приемки 

выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.1.К5 Контрольная 

точка 
«Принята 
работа»

Х 15.12.2025 Х Х

Гоцкало 
В.С. –

директор 
МУ 

«Городское 
управление 
капитальног

о 
строительст

ва»

Х Х Х Х Акт 
выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.1.К6 Контрольная 

точка 
«Осуществлен
а оплата»

Х 15.12.2025 Х Х Михайлова 
С.В. 

начальник 
управления 
бюджетного 

учета 
администра
ции города 
Благовещен

ска

Х Х Х Х Платежно
е 

поручение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2. Мероприятие 
(результат) 
«Проведено 
обследование 
технического 
состояния 
конструкций 

10.04.2025 31.12.2025 Х Х Гоцкало 
В.С. –

директор 
МУ 

«Городское 
управление 
капитальног

Х Х Х 219,5 Х Х



жилищного 
фонда» 

о 
строительст

ва»
2.2.К1 Контрольная 

точка: 
«Подготовлен
о тех. задание 
»                                               

Х 10.04.2025 Х Х Х Х Х Х Техническ
ое задание

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.2.К2 Контрольная 

точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт»                            

Х 11.04.2025 Х Х Х Х Х Х Муниципа
льный 

контракт

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.2.К3 Контрольная 

точка «Работы 
выполнены»

Х 30.05.2025 Х Х Х Х Х Х Акт 
приемки 

выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.3.К4 Контрольная 

точка «Работы 
приняты»

Х 10.06.2025 Х Х Х Х Х Х Акт 
выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.2.К5 Контрольная 

точка 
«Представлен
а заявка на 
финансирован
ие»

Х 20.06.2025 Х Х

Гоцкало 
В.С. –

директор 
МУ 

«Городское 
управление 
капитальног

о 
строительст

ва»

Х Х Х Х Заявка на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2.К6 Контрольная 
точка 
«Осуществлен
а оплата»

Х 25.06.2025 Х Х Чепко Н.Ж. 
главный 

бухгалтер 
МУ «ГУКС

Х Х Х Х Платежно
е 

поручение

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.3. Мероприятие 

(результат) 
«Разработана 
проектно-
сметная 
документация   
на 
выполнение 
капитального 

01.01.2025 31.12.2025 Х Х Х Х Х 8 424,2 Х Х



ремонта 
общего 
имущества 
МКД»

2.3.К1 Контрольная 
точка 
«Разработана 
проектно-
сметная 
документация
» (ул. 
Чайковского, 
24)

Х 21.05.2025 Х Х Х Х Х Х ПСД на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К2 Контрольная 
точка
«Разработана 
проектно-
сметная 
документация
» (ул. Ленина, 
113)

Х 31.07.2025 Х Х Х Х Х Х ПСД на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К3 Контрольная 
точка 
«Разработана 
проектно-
сметная 
документация
» (Ленина, 
148)                           

Х 30.09.2025 Х Х Х Х Х Х ПСД на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К4 Контрольная 
точка 
«Выполнены 
работы» ул. 
Чайковского, 
24)

Х 31.08.2025 Х Х Х Х Х Х Акт 
приемки 

выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К5 Контрольная 
точка 
«Выполнены 
работы» 

Х 31.09.2025 Х Х

Цыба Е.В. 
начальник 

отдела 
проектных 
работ МУ 

«Городское 
управление 
капитальног

о 
строительст

ва»

Х Х Х Х Акт 
приемки 

выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите



(Ленина, 113) ле

2.3.К6 Контрольная 
точка 
«Выполнены 
работы» 
(Ленина, 148)

Х 10.12.2025 Х Х Х Х Х Х Акт 
приемки 

выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.4. Мероприятие 

(результат) 
Выполнен 
ремонт жилых 
помещений 
ветеранов 
Великой 
Отечественно
й войны

01.01.2025 31.12.2025 Х Х Х Х Х 7 800,0

2.4.К1 Контрольная 
точка 
«Заключено 
соглашения с 
Министерство
м  социальной 
защиты 
населения 
Амурской  
области»

10.03.2025 28.03.2025 Х Х Х Х Х Х Соглашен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К2 Контрольная 
точка 
«Утвержден 
протокол 
вскрытия 
заявок на 
предоставлен
ие субсидии в 
системе 
«Электронны
й бюджет»

01.04.2025 18.04.2025 Х Х Х Х Х Х Протокол на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К3 Контрольная 
точка 
«Утвержден 
протокол 
подведения 

18.04.2025 18.05.2025 Х Х

Полякова 
Г.В. – 

начальник 
жилищного 

отдела 
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

Х Х Х Х Протокол на 
бумаж

ном 
носите

ле



итогов 
отбора»

2.4.К4 Контрольная 
точка 
«Заключено 
соглашение о 
предоставлен
ии субсидии 
на 
возмещение 
затрат»

18.05.2025 30.11.2025 Х Х Х Х Х Х Соглашен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К5 Контрольная 
точка 
«Составлен 
акт после 
осмотра 
жилого 
помещения»

30.11.2025 18.12.2025 Х Х Х Х Х Х Акт 
осмотра

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К6 Контрольная 
точка 
«Перечислена 
субсидия 
юридическим 
лицам и 
индивидуальн
ым 
предпринимат
елям»

18.12.2025 15.01.2026 Х Х Зетрин П.В. 
– начальник 
финансовог

о отдела 
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

Платежно
е 

поручение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.5. Мероприятие 
(результат)        
Выполнено 
устройство 
накопителей 
жидких 
бытовых 
отходов в 
неблагоустрое
нном 
жилищном 
фонде

01.06.2025 31.12.2025 Х Х Полякова 
Г.В. – 

начальник 
жилищного 

отдела 
управления 

ЖКХ 
города 

Благовещен
ска

Х Х Х 501,6 Х Х



2.5.К1 Контрольная 
точка 
«Доведены 
лимиты» 

Х 27.06.2025 Х Х Х Х Х Х Справка-
уведомле

ние

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.5.К2 Контрольная 

точка: 
«Подготовлен
о тех. задание 
»   

Х 30.06.2025 Х Х Х Х Х Х Тех. 
задание

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.5.К3 Контрольная 

точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт»  

Х 15.08.2025 Х Х Х Х Х Х Муниципа
льный 

контракт

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.5.К4 Контрольная 

точка «Работы 
выполнены»   

Х 30.10.2025 Х Х Х Х Х Х Акт 
выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.5.К5 Контрольная 

точка «Работы 
приняты»   

Х 17.11.2025 Х Х Х Х Х Х Акт 
приемки 

выполнен
ных работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.5.К6 Контрольная 

точка «Работы 
оплачены»

Х 25.11.2025 Х Х Х Х Х Х Отчет на 
бумаж

ном 
носите

ле


