



Администрация города Благовещенска
Амурской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.10.2024

№

207 р

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта муниципального проекта города Благовещенска
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Положением о системе управления муниципальными программами муниципального образования города Благовещенска, утвержденным постановлением администрации города Благовещенска от 22.05.2024 № 2228 «О системе управления муниципальными программами муниципального образования города Благовещенска»

1. Утвердить паспорт муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – МПБ) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Возложить на ответственных исполнителей МПБ ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации МПБ.

3. Начальнику отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска Жариковой Е.Ф. организовать мониторинг реализации МПБ.

4. В случае изменения параметров паспорта МПБ ответственному исполнителю, указанному в пункте 3 настоящего распоряжения, в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проект изменений Паспорта муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации города Благовещенска от 18.10.2024 № 5144 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим распоряжением.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2025 и подлежит размещению в сетевом издании «Официальный сайт Администрации города Благовещенск» (www.admblag.ru) во вкладке «Муниципальные программы» раздела «Экономика».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра города Благовещенска Калашникова А.С.

Мэр города Благовещенска

О.Г. Имамеев

Приложение
к распоряжению администрации
города Благовещенска
от 29.10.2024 № 207 р

П А С П О Р Т

муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта		Срок реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
Куратор проекта	Калашников Александр Сергеевич		01.01.2025	31.12.2030
Руководитель проекта	Соколовская Елена Александровна	Заместитель мэра		
Администратор проекта	Жарикова Елена Федоровна	Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/ направление (подпрограмма)	Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма)	-	
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 / направление (подпрограмма) 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области».	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых													
2.1	Увеличение к 2030 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную поддержку, поддержку в области инвестиционной привлекательности до 250 ед.	МП	единиц	188	2023	200	210	220	230	240	250	возрастающий	да	На бумажном носителе
2.2	Увеличение к 2027 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - получателей поддержки до 6 ед.	ГП АО, МП	единиц	20	2023	2	4	6	-	-	-	возрастающий	да	На бумажном носителе
2.3	Увеличение количества субъектов социального предпринимательства к 2030 году до 75 ед.	МП	единиц	69	2023	70	71	72	73	74	75	возрастающий	да	На бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	ОЗР отсутствует														
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых														
2.1.	Увеличение к 2030 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства получивших информационную, консультационную поддержку, поддержку в области инвестиционной привлекательности до 250 ед.	МП	единиц	16	32	48	64	82	98	114	130	146	162	178	200
2.2.	Увеличение к 2027 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» до 6 ед.	ГП АО, МП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.3.	Увеличение количества субъектов социального предпринимательства к 2030 году до 75 ед.	МП	единиц	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями и проекта	
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых													
2.1	Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных	единиц	1	2023	1	1	1	1	1	1	1	Оплата экспозиционно-	Приобретение товаров,	Увеличение к 2030 году

	мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП										о места, раздаточного, презентационного материала и изготовление презентационного материала (видеоролики, печатная продукция и т.п.)	работ, услуг	числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информацию, консультационную поддержку, поддержку в области инвестиционной привлекательности, - получателей поддержки до 250 ед.
2.2	Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)	Единиц	20	2023	2	4	6	-	-	-	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог	Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта)	Увеличение к 2027 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющи

											на профессиональный доход» - получателей поддержки, ед.		х специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
2.3	Организация и проведение мероприятий, направленные на поддержку социального предпринимательства	Единиц	1	2023	1	1	1	1	1	1	Количество проведенных обучающих семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и мероприятий по поддержке и популяризации социального предпринимательства, ед.	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества субъектов социального предпринимательства к 2030 году до 75 ед.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	ОЗР отсутствует							
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых							
2.1.	Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП, всего	475,5	494,6	514,3	534,9	556,3	578,5	3154,1
2.1.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	475,5	494,6	514,3	534,9	556,3	578,5	3154,1
2.1.1.м	Местный бюджет	475,5	494,6	514,3	534,9	556,3	578,5	3154,1
2.2.	Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования), всего	1074,3	1074,1	1074,1	0,0	0,0	0,0	3222,5
2.2.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	1074,3	1074,1	1074,1	0,0	0,0	0,0	3222,5
2.2.1.о	Областной бюджет	1009,8	1009,7	1009,7	0,0	0,0	0,0	3029,2
2.2.1.м	Местный бюджет	64,5	64,4	64,4	0,0	0,0	0,0	193,3
2.3.	Организация и проведение мероприятий в целях поддержки социального предпринимательства, всего	48,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	318,3
2.3.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	48,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	318,3
2.3.1.м	Местный бюджет	48,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	318,3
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		1597,8	1618,6	1640,3	588,9	612,4	636,9	6694,9
в том числе:								
Региональный бюджет		1009,8	1009,7	1009,7	0,0	0,0	0,0	3029,2
Местный бюджет		588,0	608,9	630,6	588,9	612,4	636,9	3665,7

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых												
2.1.	Мероприятие (результат) «Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,5	475,5	475,5	475,5	475,5	475,5	475,5
2.2	Мероприятие (результат) «Оказание региональной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1074,3	1074,3	1074,3
2.3	Мероприятие (результат) «Количество проведенных обучающих семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и мероприятий по поддержке и популяризации социального предпринимательства»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
ИТОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,5	475,5	475,5	475,5	1549,8	1549,8	1597,8

7. Дополнительная информация

Для показателей муниципального проекта города Благовещенска отсутствуют методики расчета. Данные формируются по фактическим значениям, полученным из открытых источников, а также по итогам фактически произведенных расходов в рамках соглашений, в соответствии с протоколами мероприятий.

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска «Поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых											
2.1	Мероприятие (результат) «Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	475,5	-	На бумажном носителе
2.1.К.1	Подготовлены предложения по направлениям участия	-	01.04.2025	-	2.1.К.2	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и	-	-	-	-	Предложения направлены организатору мероприятия	На бумажном носителе

	администрации города в мероприятии					инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска						
2.1.К.2	Утверждена концепция участия администрации города в мероприятии	01.04.2025	15.04.2025	2.1.К.1	2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Протокол/решение организатора мероприятия	На бумажном носителе
2.1.К.3	Сформирован организационный комитет/команда, обеспечивающая участие в мероприятии	01.04.2025	01.05.2025	2.1.К.2	2.1.К.6	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Решение об определении ответственных лиц за подготовку участия в мероприятии	На бумажном носителе
2.1.К.4	Утвержден план участия в мероприятии (дорожная карта)	01.04.2025	01.05.2025	2.1.К.2	2.1.К.6	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Дорожная карта	На бумажном носителе

2.1.К.5	Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах	01.04.2025	01.05.2025	2.1.К.2	2.1.К.6	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Техническое задание/спецификация	На бумажном носителе
2.1.К.6	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	01.05.2025	01.06.2025	2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5	2.1.К.7	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Договор	На бумажном носителе, в электронном виде
2.1.К.7	Приобретенные товары поставлены на баланс, работы услуги выполнены в полном объеме	01.06.2025	31.12.2025	2.1.К.6	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Акт приемки	На бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Оказание региональной поддержки малого	01.01.2025	15.01.2026	-	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления	-	-	-	1074,3	-	На бумажном носителе

	и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)» в 2025 году					экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска						
2.2.К.1	Контрольная точка «Предоставлены документы в министерство экономического развития и внешних связей АО для получения	01.01.2025	01.03.2025	-	1.1.К.2	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города	-	-	-	-	Поданы документы в министерство экономического развития и внешних связей АО для получения	На бумажном носителе

	субсидии»					Благовещенска					субсидии	
2.2.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 1 квартал 2025 года»	01.03.2025	05.04.2025	-	1.1.К.3	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе
2.2.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2 квартал 2025 года»	01.01.2025	05.07.2025	1.1.К.2	1.1.К.4	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе
2.2.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 3 квартал 2025 года»	01.01.2025	05.10.2025	1.1.К.3	1.1.К.5	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе
2.2.К.5.	Контрольная точка «Освоены средства субсидии 100%)»	05.10.2025	31.12.2025	1.1.К.4	1.1.К.6	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе

						Благовещенска						
2.2.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2025 год»	01.01.2026	15.01.2026	1.1.К.5	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе
2.3	Мероприятие (результат) «Организация и проведение мероприятий, направленные на поддержку социального предпринимательства» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	48,0	-	На бумажном носителе
2.3.К.1	Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии	01.09.2025	01.10.2025	-	2.3.К.3	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Концепция мероприятия	На бумажном носителе
2.3.К.2	Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия	01.09.2025	01.10.2025	-	2.3.К.3	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Решение организатора	На бумажном носителе

2.3.К.3	Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)	01.09.2025	01.10.2025	2.3.К.1	2.3.К.5	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Дорожная карта	На бумажном носителе
2.3.К.4	Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах для проведения мероприятия(техническое задание, спецификация)	01.09.2025	01.10.2025	2.3.К.1	2.3.К.5	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Техническое задание/спецификация	На бумажном носителе
2.3.К.5	Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	01.10.2025	01.11.2025	2.3.К.2 2.3.К.3 2.3.К.4	2.3.К.6	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Договор	На бумажном носителе/ в бумажном виде
2.3.К.6	Приобретенные товары поставлены на баланс/работы, услуги по договору выполнены в полном объеме	01.11.2025	31.12.2025	2.3.К.5	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Акт приемки товаров, работ, услуг	На бумажном носителе