

Приложение
к распоряжению администрации
города Благовещенска
от 06.10.2025 № 215р

П А С П О Р Т
муниципального проекта города Благовещенска «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта		Срок реализации проекта	Дата начала 01.01.2025	Дата окончания 31.12.2030
Куратор проекта	Калашников Александр Сергеевич	Заместитель мэра		
Руководитель проекта	Соколовская Елена Александровна	Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Жарикова Елена Федоровна	Начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/ направление (подпрограмма)	Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма на территории города Благовещенска	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации/направление (подпрограмма)	-	
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)	Государственная программа Амурской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области», утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 798 / направление (подпрограмма) 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых													
2.1	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности	МП	единиц	188	2023	200	210	220	230	240	250	возрастающий	да	На бумажном носителе
2.2	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки	ГП АО, МП	единиц	20	2023	11	12	13	13	13	13	возрастающий	да	На бумажном носителе
2.3	Увеличение числа субъектов социального предпринимательства	МП	единиц	69	2023	70	71	72	73	74	75	возрастающий	да	На бумажном носителе

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	ОЗР отсутствует														
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых														
2.1.	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности	МП	единиц	16	32	48	64	82	98	114	130	146	162	178	200
2.2.	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки	ГП АО, МП	единиц	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	11
2.3.	Увеличение числа субъектов социального предпринимательства	МП	единиц	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица из- мерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип меро- приятия (результата)	Связь с по- казателями проекта	
			значе- ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых													
2.1	Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП	Единиц	1	2023	1	1	1	1	1	1	Оплата экспозиционного места, раздаточного, презентационного материала и изготовление презентационного	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информации	

											материала (видеоролики, печатная продукция и т.п.)		онную, консультационную поддержку в области инвестиционной привлекательности
2.2	Оказана региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)	Единиц	20	2023	3	1	1	-	-	-	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта)	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки

											тельства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования, утвержденным Постановлением администрации города Благовещенска		
2.3	Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку социального предпринимательства	Единиц	1	2023	1	1	1	1	1	1	Количество проведенных обучающих семинаров, «круглых столов», рабочих встреч и мероприятий по поддержке и популяризации социального предпринимательства	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение числа субъектов социального предпринимательства
2.4	Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов	Единиц	0	2024	1	-	-	-	-	-	Оказание имущественной поддержки субъектам МСП в целях предоставления имущества на долгосрочной основе в соответствии с По-	-	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся инд-

											ложением о порядке и условиях предоставления имущества и земельных участков, предназначенных для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Благовещенской городской Думы от 24.09.2020 № 16/80		видуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки
2.5	Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов	Единиц	0	2024	3	-	-	-	-	-	Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реконструкцию номерного фонда	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-

											средств размещения, а также приобретение строительных материалов, утвержденным Постановлением администрации города Благовещенска от 13.05.2025 № 2598		фессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки
2.6	Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов	Единиц	0	2024	1	-	-	-	-	-	Оказание финансовой поддержки субъектам МСП в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат по приобретению двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов, утвержденным Постановлением администрации города Бла-	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки

											говещенска от 25.09.2025 № 5578		
2.7	Оказана региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам специальной военной операции на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)	Единиц	0	2024	3	-	-	-	-	-	Оказание финансовой поддержки субъектам МСП - участникам специальной военной операции в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам специальной военной операции на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденным Постановлением администрации города Благовещенска	Обеспечение реализации федерального, ведомственного, регионального проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного, регионального проекта)	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	ОЗР отсутствует							
2.	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых							
2.1.	Участие в экономических форумах, выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП, всего	507,6	449,2	468,8	534,9	556,3	578,5	3095,3
2.1.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	507,6	449,2	468,8	534,9	556,3	578,5	3095,3
2.1.1.м	Местный бюджет	507,6	449,2	468,8	534,9	556,3	578,5	3095,3
2.2.	Оказана региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования), всего	6000,0	1830,7	1831,3	0,0	0,0	0,0	9662,0
2.2.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	6000,0	1830,7	1831,3	0,0	0,0	0,0	9662,0
2.2.1.о	Областной бюджет	5640,0	1720,9	1721,4	0,0	0,0	0,0	9082,3
2.2.1.м	Местный бюджет	360,0	109,8	109,9	0,0	0,0	0,0	579,7
2.3.	Организованы и проведены мероприятия в целях поддержки социального предпринимательства, всего	164,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	434,3
2.3.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	164,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	434,3
2.3.1.м	Местный бюджет	164,0	49,9	51,9	54,0	56,1	58,4	434,3
2.4.	Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления объектов недвижимого муниципального имущества в аренду без проведения торгов, всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.4.1.м.	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.	Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов, всего	3851,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3851,9
2.5.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	3851,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3851,9
2.5.1.м.	Местный бюджет	3851,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3851,9
2.6.	Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов, всего	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0
2.6.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0
2.6.1.м	Местный бюджет	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0
2.7.	Оказана региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам специальной военной операции на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)., всего	1321,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1321,3
2.7.1.	Муниципальный бюджет (всего), из них:	1321,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1321,3
2.7.1.о	Областной бюджет	1242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1242,0
2.7.1.м	Местный бюджет	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:		21844,8	2329,8	2352,0	588,9	612,4	636,9	28364,8
в том числе: Региональный бюджет		6882,0	1720,9	1721,4	0,0	0,0	0,0	10324,3
Местный бюджет		14962,8	608,9	630,6	588,9	612,4	636,9	18040,5

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

[illegible]

	муниципального имущества в аренду без проведения торгов».												
2.5.	Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14000,0	3851,9	3851,9	3851,9
2.6.	Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	10000,0
2.7.	Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам специальной военной операции на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1321,3	1321,3
ИТОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,5	475,5	475,5	14475,5	11648,7	21680,8	21844,8

7. Дополнительная информация

Методика расчета показателей МПБ

2.1	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности	$\Pi = \Pi_6 + \sum \Pi_n$	где:			
				Π - показатель проекта	Π_6 - базовое значение показателя	Π_n – число субъектов МСП, получивших информационную, консультационную поддержки, поддержку в области инвестиционной привлекательности в n году
2.2	Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки	$\Pi = \Pi_6 + \sum \Pi_n$	где:			
				Π - показатель проекта	Π_6 - базовое значение показателя	Π_n - число субъектов МСП, получивших , а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших финансовую и имущественную поддержки в n году
2.3	Увеличение числа субъектов социального предпринимательства	$\Pi = \Pi_6 + \sum \Pi_n$	где:			
				Π - показатель проекта	Π_6 - базовое значение показателя	Π_n - число субъектов социального предпринимательства в n году

Приложение № 1
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска «Поддержка
субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА «ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (отсутствуют)

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта го-
рода Благовещенска
«Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование ме- роприятия (результата), кон- трольной точки	Срок реали- зации		Взаимосвязь		Ответственный ис- полнитель	Адрес объекта (в соот- ветствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финан- сового обес- печения (тыс. руб.)	Вид документа и ха- рактеристика мероприятия (результата)	Информа- ционная си- стема (источ- ник данных)
		начало	окон- чание	предше- ственники	последователи							
1.	ОЗР отсутствует											
2.	Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых											
2.1	Мероприятие (ре- зультат) «Участие в экономических фо- румах, выставочно- ярмарочных и иных мероприятиях в области повышения инвестиционной активности сферы МСП» в 2025 году	01.01. 2025	31.12. 2025	-	-	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви- тия и инвестиций адми- нистрации города Бла- говещенска	-	-	-	507,6	-	На бумажном носителе
2.1.К.1	Контрольная точка «Подготовлены предложения по направлениям уча- стия администра- ции города в меро-	-	10.05. 2025	-	2.1.К.2	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви- тия и инвестиций адми-	-	-	-	-	Предложения направлены организатору мероприятия	На бумажном носителе

	приятии»					нистрации города Бла- говещенска						
2.1.К.2	Контрольная точка «Утверждена кон- цепция участия ад- министрации горо- да в мероприятии»	-	15.05. 2025	2.1.К.1	2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви- тия и инвестиций адми- нистрации города Бла- говещенска	-	-	-	-	Прото- кол/решение организатора мероприятия	На бумажном носителе
2.1.К.3	Контрольная точка «Сформирован ор- ганизационный ко- митет/команда, обеспечивающая участие в меропр- ятии»	-	01.06. 2025	2.1.К.2	2.1.К.6	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви- тия и инвестиций адми- нистрации города Бла- говещенска	-	-	-	-	Решение об определении ответственных лиц за подго- товку участия в мероприятии	На бумажном носителе
2.1.К.4	Контрольная точка «Утвержден план участия в меропр- ятии (дорожная карта)»	-	01.06. 2025	2.1.К.2	2.1.К.6	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви- тия и инвестиций адми- нистрации города Бла- говещенска	-	-	-	-	Дорожная кар- та	На бумажном носителе
2.1.К.5	Контрольная точка «Сформирована и утверждена по- требность в това- рах, работах, услу- гах»	-	01.06. 2025	2.1.К.2	2.1.К.6	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви-	-	-	-	-	Техническое зада- ние/специфика ция	На бумажном носителе

						тия и инвестиций администрации города Благовещенска						
2.1.К.6	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	-	01.07.2025	2.1.К.3, 2.1.К.4, 2.1.К.5	2.1.К.7	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Договор	На бумажном носителе, в электронном виде
2.1.К.7	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс, работы услуги выполнены в полном объеме»	-	31.12.2025	2.1.К.6	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Акт приемки	На бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Оказана региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и	01.01.2025	31.12.2027	-	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	6000,0	-	На бумажном носителе

	среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства) (субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению уплаты первого взноса (аванса) при заключении договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования)»											
2.2.К.1	Контрольная точка «Предоставлены документы в министерство экономического развития и внешних связей АО для получения субсидии»	-	01.03.2025	-	1.1.К.2	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Поданы документы в министерство экономического развития и внешних связей АО для получения субсидии	На бумажном носителе
2.2.К.2.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 1 квартал 2025 года»	-	05.04.2025	-	1.1.К.3	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе
2.2.К.3.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в	-	05.07.2025	1.1.К.2	1.1.К.4	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе

	целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2 квартал 2025 года»					инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска						
2.2.К.4.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 3 квартал 2025 года»	-	05.10.2025	1.1.К.3	1.1.К.5	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе
2.2.К.5.	Контрольная точка «Освоены средства субсидии 100%»	-	31.12.2025	1.1.К.4	1.1.К.6	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе
2.2.К.6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидии, за 2025 год»	-	01.08.2025	1.1.К.5	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Предоставлен отчет по соглашению	На бумажном носителе
2.3	Мероприятие (результат) «Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку социально-	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Бла-	-	-	-	164,0	-	На бумажном носителе

	го предпринимательства» в 2025 году					говещенска						
2.3.К.1	Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии»	-	01.10.2025	-	2.3.К.3	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Концепция мероприятия	На бумажном носителе
2.3.К.2	Контрольная точка «Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия»	-	01.10.2025	-	2.3.К.3	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Решение организатора	На бумажном носителе
2.3.К.3	Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»	-	01.10.2025	2.3.К.1	2.3.К.5	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Дорожная карта	На бумажном носителе
2.3.К.4	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в товарах, работах, услугах для проведения мероприятия(техническое задание, спецификация)»	-	01.10.2025	2.3.К.1	2.3.К.5	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Техническое задание/спецификация	На бумажном носителе

2.3.К.5	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	-	01.11. 2025	2.3.К.2 2.3.К.3 2.3.К.4	2.3.К.6	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви- тия и инвестиций адми- нистрации города Бла- говещенска	-	-	-	-	Договор	На бумажном носителе/ в бумажном виде
2.3.К.6	Контрольная точка «Приобретенные товары поставлены на баланс/работы, услуги по договору выполнены в пол- ном объеме»	-	31.12. 2025	2.3.К.5	-	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви- тия и инвестиций адми- нистрации города Бла- говещенска	-	-	-	-	Акт приемки товаров, работ, услуг	На бумажном носителе
2.4.	Мероприятие (ре- зультат) «Оказана имущественная поддержка субъек- там малого и сред- него предпринима- тельства в виде предоставления объектов недвижи- мого муниципаль- ного имущества в аренду без прове- дения торгов»	01.05. 2025	01.09. 2025	-	-	Булгакова Анастасия Ивановна, заместитель председателя комитета по управлению имуще- ством муниципального образования города Благовещенска	-	-	-	-	-	На бумажном носителе
2.4.К.1	Контрольная точка «Включен Объект «Детский центр» в реестр муници- пального имуще- ства города Благо- вещенска (далее - реестр)»	-	01.05. 2025	-	2.4.К.2	Булгакова Анастасия Ивановна, заместитель председателя комитета по управлению имуще- ством муниципального образования города Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ (уведомление)	На бумажном носителе

2.4.К.2	Контрольная точка «Приняты и обработаны обращения от организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, свободного от прав третьих лиц (далее - балансо-держатель) о включении объекта в Перечень имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города Благовещенска»	-	01.05.2025	2.4.К.1	2.4.К.3	Хмура Светлана Сергеевна, руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ (Обращение балансодержателя, письменное согласие органа, уполномоченного на согласование сделки (при необходимости))	На бумажном носителе
2.4.К.3	Контрольная точка «Проведено заседание рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства о дополнении Перечня»	-	01.05.2025	2.4.К.2	2.4.К.4	Хмура Светлана Сергеевна, руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска	-	-	-	-	Протокол	На бумажном носителе

2.4.К.4	Контрольная точка «Включен объект в Перечень имуще- ства и земельных участков, находя- щихся в собствен- ности муниципаль- ного образования города Благовещенска, и земель- ных участков, госу- дарственная соб- ственность на кото- рые не разграниче- на, предназначен- ных для предостав- ления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри- нимательства и ба- лансодержате- лям(далее - Пере- чень)»	-	01.05. 2025	2.4.К.3	2.4.К.5	Хмура Светлана Серге- евна, руководитель сек- тора отдела использо- вания движимого и не- движимого имущества комитета по управле- нию имуществом му- ниципального образо- вания города Благовещенска	-	-	-	-	Постановление	На бумажном носителе
2.4.К.5	Контрольная точка «Размещен Пере- чень на официальном сайте Администрации города Благовещенск»	-	01.05. 2025	2.4.К.4	2.4.К.6	Ступников Василий Михайлович, замести- тель начальника управ- ления - начальник отде- ла цифровизации адми- нистрации города Бла- говещенска	-	-	-	-	Иной документ (Перечень)	На бумажном носителе

2.4.К.6	Контрольная точка «Согласована балансодержателю сделка по передаче объекта недвижимого имущества в аренду без проведения торгов»	-	01.09.2025	2.4.К.5	-	Хмура Светлана Сергеевна, руководитель сектора отдела использования движимого и недвижимого имущества комитета по управлению имуществом муниципального образования города Благовещенска	-	-	-	-	Постановление	На бумажном носителе
2.5.	Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приобретение строительных материалов»	01.06.2025	30.12.2025	-	-	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	3851,9	-	В электронном виде
2.5. К.1	Контрольная точка «Разработан и утвержден Порядок о предоставлении гранта в форме субсидии на возмещение части затрат на ремонт, реновацию и реконструкцию номерного фонда средств размещения, а также приоб-	-	01.06.2025	-	2.5. К.2	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Постановление	На бумажном носителе

	речение строительных материалов»											
2.5. К.2	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»»		20.06. 2025	2.5. К.1	2.5. К.3	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Объявление	В электронном виде
2.5. К.3	Контрольная точка «Приняты заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение гранта в форме субсидии»	-	27.07. 2025	2.5. К.2	2.5. К.4	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ (протокол вскрытия заявок)	В электронном виде
2.5. К.4	Контрольная точка «Проведена экспертиза представленных документов и утвержден список получателей гранта в форме субсидии протоколом комиссии»	-	26.09. 2025	2.5. К.3	2.5. К.5	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ (протокол подведения итогов)	В электронном виде

2.5. К.5	Контрольная точка «Заключены соглашения между администрацией и субъектами МСП на получение гранта в форме субсидии»	-	20.10.2025	2.5. К.4	2.5. К.6	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Соглашение	В электронном виде
2.5. К.6	Контрольная точка «Перечислен грант в форме субсидии на расчетный счет получателям»	-	30.12.2025	2.5. К.5	-	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Платежные поручение	На бумажном носителе, в электронном виде
2.6.	Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение двухэтажного туристического автобуса для обслуживания туристических маршрутов»	01.10.2025	30.12.2025	-	-	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	10000,0	-	В электронном виде

2.6. К.1	Контрольная точка «Разработан и утвержден Порядок предоставления гранта в форме суб- сидии субъектам малого и среднего предприниматель- ства на финансовое обеспечение затрат по приобретению двухэтажного тури- стического автобуса для об- служивания тури- стических маршру- тов»	-	01.10. 2025	-	2.6. К.2	Ковалев В.В. начальник отдела ту- ризма управления эконо- мического развития и инвестиций админи- страции города Благо- вещенска	-	-	-	-	Постановление	На бумажном носителе
2.6. К.2	Контрольная точка «Размещено объяв- ление о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»»		20.10. 2025	2.6. К.1	2.6. К.3	Ковалев В.В. начальник отдела ту- ризма управления эконо- мического развития и инвестиций админи- страции города Благо- вещенска	-	-	-	-	Объявление	В электрон- ном виде
2.6. К.3	Контрольная точка «Приняты заявки от субъектов малого и среднего предпри- нимательства на получение гранта в форме субсидии»	-	10.11. 2025	2.6. К.2	2.6. К.4	Ковалев В.В. начальник отдела ту- ризма управления эконо- мического развития и инвестиций админи- страции города Благо- вещенска	-	-	-	-	Иной документ (протокол вскрытия за- явок)	В электрон- ном виде

2.6. К.4	Контрольная точка «Проведена экспертиза представленных документов и утвержден список получателей гранта в форме субсидии протоколом комиссии»	-	20.11.2025	2.6. К.3	2.6. К.5	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ (протокол проведения итогов)	В электронном виде
2.6. К.5	Контрольная точка «Заключены соглашения между администрацией и субъектами МСП на получение гранта в форме субсидии»	-	10.12.2025	2.6. К.4	2.6. К.6	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Соглашение	В электронном виде
2.6. К.6	Контрольная точка «Перечислен грант в форме субсидии на расчетный счет получателям»	-	30.12.2025	2.6. К.5	-	Ковалев В.В. начальник отдела туризма управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Платежные поручение	На бумажном носителе, в электронном виде
2.7.	Мероприятие (результат) «Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам специальной военной операции на финансовое обес-	01.10.2025	30.12.2025	-	-	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	1321,3	-	В электронном виде

	печение затрат по реализации проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»											
2.7. К.1	Контрольная точка «Разработан и утвержден Порядок предоставления гранта в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам специальной военной операции на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов создания, развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»		15.10.2025	-	2.7. К.2	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Постановление	На бумажном носителе
2.7. К.2	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора в системе «Электронный бюджет»»		25.10.2025	2.7. К.1	2.7. К.3	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Объявление	В электронном виде

2.7. К.3	Контрольная точка «Приняты заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение гранта в форме субсидии»	-	05.11.2025	2.7. К.2	2.7. К.4	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ (протокол вскрытия заявок)	В электронном виде
2.7. К.4	Контрольная точка «Проведена экспертиза представленных документов и утвержден список получателей гранта в форме субсидии протоколом комиссии»	-	05.12.2025	2.7. К.3	2.7. К.5	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Иной документ (протокол проведения итогов)	В электронном виде
2.7. К.5	Контрольная точка «Заключены соглашения между администрацией и субъектами МСП на получение гранта в форме субсидии»	-	15.12.2025	2.7. К.4	2.7. К.6	Жарикова Е.Ф. начальник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического развития и инвестиций администрации города Благовещенска	-	-	-	-	Соглашение	В электронном виде

2.7. К.6	Контрольная точка «Перечислен грант в форме субсидии на расчетный счет получателям»	-	30.12. 2025	2.7. К.5	-	Жарикова Е.Ф. началь- ник отдела развития предпринимательства и инвестиций управления экономического разви- тия и инвестиций адми- нистрации города Бла- говещенска	-	-	-	-	Платежные по- ручение	На бумажном носителе, в электронном виде
----------	---	---	----------------	----------	---	--	---	---	---	---	--------------------------	---