
Приложение 
к приказу управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации
города Благовещенска

                                                                                                                                                                                                                                                       от_________________________№__________

 ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование  проекта Развитие систем коммунальной 
инфраструктуры

Срок реализации проекта 01.01.2025 31.12.2030

Куратор  проекта Рудненок Виталий Александрович Заместитель мэра города Благовещенска

Руководитель проекта Кирпиков Вадим Александрович Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Благовещенска

Администратор проекта Вишневский Виталий Юрьевич Заместитель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Благовещенска

1. Муниципальная программа Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
города Благовещенска 

1.1. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Российской Федерации / 
направление (подпрограмма)

Социально-экономическое развитие Дальневосточного 
федерального округа

Связь с государственными 
программами (комплексными 
программами) Российской 
Федерации, Амурской области и с 
муниципальными программами 
города Благовещенска

1.2. Государственная программа 
(комплексная программа) 
Амурской области/ направление 
(подпрограмма)

Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение 
доступности коммунальных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»



2. Показатели проекта

Базовое 
значение Период, год№ 

п/п Показатели проекта Уровень 
показателя

Единица 
измерени

я (по 
ОКЕИ) значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Признак 
возрастан

ия

Нарастающий 
итог

Информационн
ая система

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ОЗР отсутствует
2 Доля замены  сетевой инфраструктуры   

2.1. Снижение уровня 
общей 
протяженности  
ветхих сетей 
коммунальной 
инфраструктуры

ГП РФ,     
ГП АО, 

МП

процент 54,4 2023 33,8 33,5 32,7 32,5  31,5 31,5 Убывающ
ий

Нет На бумажном 
носителе

2.2. Увеличение 
количества 
модернизированных 
объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
электроснабжения

ГП РФ,        
ГП АО, 

МП

единица 1 2023 21 23 24 26 27 28 Возраста
ющий

Да На бумажном 
носителе

2.3. Увеличение 
количества 
созданных объектов 
коммунальной 
инфраструктуры
 

ГП РФ,        
ГП АО, 

МП

единица - 2024 - 2 5 5 5 5 Возраста
ющий

Да На бумажном 
носителе

2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют) 

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Плановые значения по месяцам№ 
п/п

Показатели проекта Уровень 
показате

ля

Единица 
измерения 

(по 
ОКЕИ)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.
На 

конец 
2025 
года

1. ОЗР отсутствует
2. Доля замены  сетевой инфраструктуры   

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062


2.1. Снижение уровня общей 
протяженности  ветхих сетей 
коммунальной инфраструктуры

ГП РФ, 
ГП АО, 

МП

процент - - - - - - - - - - - 34,2

2.2. Увеличение количества 
модернизированных объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения.

ГП РФ, 
ГП АО, 

МП

единица - - - - - - - - - - - 21

4. Мероприятия (результаты) проекта

Базовое значение Период, год№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(результата)

Единица 
измерен
ия (по 
ОКЕИ)

значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Характеристика 
мероприятия  
(результата)

Тип 
мероприятия 
(результата)

Связь с 
показателям

и проекта

1. ОЗР отсутствует
2. Доля замены  сетевой инфраструктуры   

2.1 Модернизация объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

единица - 2023 1 1 1 1 1 1 Планируется  в  
2025 году 
выполнить 
ремонт 
котельного 
оборудования в 
котельной 101 
квартала

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения
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2.2.  Модернизация объектов 
теплоснабжения 
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта: Сети 
теплоснабжения к школе 
на 1200 мест в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенск, Амурская 
область)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов 
теплоснабжения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.3  Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Ремонт 
водопроводной сети по 
ул. Горького от ул. 
Калинина до ул. 
Комсомольская)

 процент - 2023 0,32 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.4. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Горького от ТК- 56 (ул. 
Комсомольская) до ТК- 
146 (ул. Калинина) 

процент - 2023 0,4 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.5. Модернизация объектов 
электроснабжения 
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов 
электроснабжен

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 



изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта: 
«Трансформаторная 
подстанция в районе 
Казарм»)

ия капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.6. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении  (Ремонт 
водопровода по ул. 
Горького на пересечении 
ул. Артиллерийская- 
Новая – Загородная)

процент - 2023 0,07 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.7. Модернизация объектов 
водоснабжения   (Ремонт 
водопроводной камеры и 
колодца на пересечении 
ул. Островского - ул. 
Октябрьская)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.8. Модернизация объектов 
водоснабжения  (Ремонт 
водопроводных колодцев 
по ул. Октябрьская от ул. 
Театральная до ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения



2.9. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоотведении (Ремонт 
канализационной сети с 
ремонтом 
канализационных 
колодцев по ул. 
Октябрьская от ул. 
Театральная до 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)

процент - 2023 0,03 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.10. Модернизация объектов 
водоотведения (Ремонт 
канализационных 
колодцев по ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.11. Модернизация объектов, 
водоотведения (Ремонт 
канализационных 
колодцев по ул. Горького 
от ул. Комсомольская до 
ул. Загородная, г. 
Благовещенск)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.12. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Замена 
участка водопроводной 
сети по ул. 50 лет 
Октября от ул. Ленина до 
ул. Амурская  г. 

процент - 2023 0,2 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в водоснабжении

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 



Благовещенск Амурская 
область)

водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.13. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Горького от ул. 
Комсомольская до ул. 
Мухина)

процент - 2023 0,29 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.14. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении  
(Ремонт тепловой сети 
по ул. Октябрьская в 
районе ул. Трудовая, г. 
Благовещенск)

процент - 2023 0,05 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.15. Разработка проектных и 
изыскательских работ по 
объекту: «Блочно-
модульная котельная в 
740 квартале  г. 
Благовещенск, Амурская 
область»

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
разработанной 
документации

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.16. Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 

единица 1 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 



объекта «Ливневая 
канализация к школе 
1200 мест в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенск, Амурская 
область»

теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.17. Ремонт сети 
теплоснабжения от ТК-
192 М до ТК 194 
(408квартал)

процент - 2023 0,2 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.18 Строительство 
электрических сетей в 
районе «5-я стройка»

единица - 2023 1 - - - - - Выполнение 
исполнительной 
съемки, 
изготовление 
технического 
плана с целью 
ввода объекта в 
эксплуатацию и 
снижения 
незавершенного 
строительства

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.19. Текущий ремонт 
наружных сетей 
водоснабжения, 
водоотведения и 
теплоснабжения на 
территории города 
Благовещенска

процент - 2023 0,03 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.20. Реализация мероприятий 
планов социального 
развития центров 

единица - 2023 - 1 - 1 - - Количество 
разработанной 
документации в 

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 

Увеличение 
количества 
модернизиро



экономического роста 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного 
федерального округа (за 
исключением 
направлений расходов 
R5052, R5053)

2026г., 
реконструирован
ных объектов в 
2028 г 
(водозабор 
Северного 
жилого района 

перевооружен
ие) объекта 

капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.21. Прочие затраты на 
содержание газовой 
котельной в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенска, 
Амурская область на 
период передачи  в 
муниципальную 
собственность и 
заключения договора 
аренды с Единой 
теплоснабжающей  
организацией

единица - 2023 1 - - - - - Содержание 
газовой 
котельной в 
Северном 
планировочном 
районе г. 
Благовещенска, 
Амурская 
область на 
период передачи  
в 
муниципальную 
собственность и 
заключения 
договора аренды 
с Единой 
теплоснабжающ
ей  организацией

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.22. Разработана проектная 
документация по 
мероприятию 
«Проектирование 
газовой котельной в 524 
квартале г. 
Благовещенска, для 
обеспечения 
подключения объектов 
капитального 
строительства 
территории 
комплексного развития 
352 квартала г. 
Благовещенск»

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
разработанной 
документации 

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.23. Модернизация объектов - 2023 1 - - - - - Количество Приобретение Увеличение 



водоотведения  (Ремонт 
канализационного 
колодца ул. Октябрьская 
- ул. Островского)

модернизирован
ных  объектов 
водоотведения

товаров, 
работ, услуг

количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.24. Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по реконструкции 
объекта: «Реконструкция 
тепловых сетей в 800 
квартале г. 
Благовещенск, Амурская 
область»)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов 
теплоснабжения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.25. Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Строительство объекта 
«Тепловая сеть от 
котельной 800 квартала 
(вдоль ул. 50 лет 
Октября от ул. Зеленая 
до ул. Шафира)»

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных  (созданных) 
объектов 
теплоснабжения  

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.26. Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Строительство тепловой 
сети в квартале 342 г. 
Благовещенска, 
Амурская область)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных (созданных) 
объектов 
теплоснабжения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже



строительства 
и (или) 

приобретение 
объекта 

недвижимого 
имущества)

ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.27. Модернизация объектов 
водоснабжения 
(Выполнение проектных 
и изыскательских работ 
по объекту капитального 
строительства 
«Закольцовка 
водопроводной сети для 
подключения территории 
«Лазурный берег»)

единица - 2023 - 1 - - - - Количество 
модернизирован
ных  объектов 
водоснабжения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.28. Модернизация объектов 
водоотведения  
(Выполнение проектных 
и изыскательских работ 
по объекту капитального 
строительства 
«Реконструкция  сетей 
водоотведения для 
подключения территории 
«Лазурный берег»)

единица - 2023 - 1 - - - - Количество 
модернизирован
ных  объектов 
водоотведения

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.29. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении, 
водоотведении, 
электроснабжении 
(Реконструкция ул. 
Краснофлотская от ул. 
Островского до ул. 
Театральная в г. 
Благовещенск, Амурская 
область (инженерные 

процент - 2023 0,14 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
водоснабжении, 
водоотведении, 
электроснабжен
ии

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры



сети) имущества)
2.30. Модернизация объектов 

теплоснабжения 
(Выполнение работ по 
замене конвективной 
части котла ДКВР-10/13 
в котельной, 
расположенной по 
адресу:г.Благовещенск. 
ул.Пограничная, 183)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.31.
Модернизация объектов 
теплоснабжения  (Замена 
водоподогревателей в 
здании муниципальной 
котельной 74 квартала)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.32. Модернизация объектов 
теплоснабжения (Ремонт 
котла ДКВР - 10/13 № 3 
в котельной 101 квартала 
г.Благовещенск)

единица - 2023 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.33. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по 

процент - 2023 0,11 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос



ул.Краснофлотская от 
ТК-45 до ТК-46)

протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.34. Разработан план 
действий по ликвидации 
последствий аварийных 
ситуаций в сфере 
теплоснабжения

штука - 2023 1 - - - - - Количество 
планов по 
ликвидации 
последствий 
аварийных 
ситуаций 
теплоснабжения, 
разработанных в 
соответствии с 
приказом 
Министерства 
энергетики 
Российской 
Федерации «Об 
утверждении 
правил 
обеспечения 
готовности к 
отопительному 
периоду и 
порядка 
проведения 
оценки 
обеспечения 
готовности к 
отопительному 
периоду от 
13.11.2024 № 
2234

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.35. Проведена оценка 
рыночной стоимости 
оборудования на объекте 
«Реконструкция 
очистных сооружений 
Северного жилого 
района города 
Благовещенска, 
Амурской области»

штука - 2024 1 - - - - - Количество 
отчетов об 
оценке 
имущества

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 



водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.36. Проведены повторные 
лабораторные и 
инструментальные 
исследования объекта 
«Строительство 
водопроводных сетей на 
объекте «Строительство 
дорог в районе «5-й 
стройки»

штука - 2024 1 - - - - - Количество 
протоколов 
лабораторных 
исследований

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.37 Разработана проектная 
документация на 
строительство или 
реконструкцию 
(модернизацию) 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
подлежащих переводу на 
потребление природного 
газа (Газовая котельная в 
252 квартале г. 
Благовещенск, Амурская 
область)

штука - 2024 - 1 - - - - Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.38. Разработана проектная 
документация на 
строительство или 
реконструкцию 
(модернизацию) 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
подлежащих переводу на 
потребление природного 
газа (Газовая котельная в 
101 квартале г. 
Благовещенск, Амурская 
область)

штука - 2024 - 1 - - - - Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.39. Разработана проектная 
документация на 
строительство или 
реконструкцию 

штука - 2024 - 1 - - - -

Предусматриваю
тся бюджетные 
инвестиции в 
объекты 
муниципальной 
собственности 
путем 
заключения 
муниципального 
контракта, 
заказчик МУ 
«ГУКС»

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 



(модернизацию) 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
подлежащих переводу на 
потребление природного 
газа (Газовая котельная в 
607 квартале г. 
Благовещенск, Амурская 
область)

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.40. Строительство газовой 
котельной в 101 квартале 
г. Благовещенска (ввод 
объекта в эксплуатацию)

единица - 2024 - - 1 - - - Строительство 
газовой 
котельной 
планируется в 
рамках 
концессионного 
соглашения с АО 
«ДГК»

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.41. Строительство газовой 
котельной мощностью 25 
Гкал/ч в 607 квартале г. 
Благовещенска 
«Серебряная миля» (ввод 
объекта в эксплуатацию)

единица - 2024 - - 1 - - - Строительство 
газовой 
котельной 
планируется в 
рамках 
концессионного 
соглашения с АО 
«ДГК»

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.42. Строительство газовой 
котельной мощностью 65 
Гкал/ч в 252 квартале г. 
Благовещенска 
«Лазурный берег» (ввод 
объекта в эксплуатацию)

единица - 2024 - - 1 - - - Строительство 
газовой 
котельной 
планируется в 
рамках 
концессионного 
соглашения с АО 
«ДГК»

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры



имущества)
2.43. Сливная станции с. 

Садовое, Амурская 
область  (ввод объекта в 
эксплуатацию)

единица - 2024 - 1 - - - - Строительство 
сливной станции  
реализуется в 
рамках 
долгосрочного 
плана 
комплексного 
соц-
экономического 
развития 
городского 
округа города 
Благовещенска , 
Заказчик МУ 
«ГУКС»

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.44. Доля замены сетей 
инфраструктуры в  
теплоснабжении  
(Ремонт инженерных 
сетей пос. Мухинка (от 
ТК 1 до ТК 5)

процент - 2024 0,29 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.45. Модернизация объектов 
водоснабжения (Ремонт 
колодцев водоснабжения 
по ул. Ленина от ул. Лазо 
до ул. Партизанская)

единица - 2024 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.46. Модернизация объектов 
водоснабжения (Ремонт 
колодцев водоснабжения 
по ул. Ленина от ул. 
Пушкина до ул. Лазо)

единица - 2024 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 



теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.47. Модернизация объектов 
водоснабжения, 
водоотведения (Ремонт 
колодцев водоснабжения 
и водоотведения по ул. 
Амурская от ул. 
Чайковского до ул. 
Политехническая)

единица - 2024 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоотведения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.48. Модернизация объектов 
водоснабжения (Ремонт 
колодцев водоснабжения 
по ул. Ленина от ул. 
Пушкина до ул. 
Партизанская)

единица - 2024 1 - - - - - Количество 
модернизирован
ных объектов 
водоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Увеличение 
количества 
модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.49. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Октябрьская (1 этап)

процент - 2024 0,02 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры



2.50. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Октябрьская (2 этап)

процент - 2024 0,02 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.51. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Тополиная, 82 от Т-З1-
ТК-32-ТК-33, D=300 мм 
L=176 м (однотрубное 
исполнение)

процент - 2024 0,1 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.52. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей с 
заменой плит 
перекрытия на участке 
по ул. Горького к дому 
№ 318 

процент - 2024 0,02 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.53. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей с 
заменой плит 
перекрытия на участке 
по ул. Горького в районе 
дома № 247 

процент - 2024 0,02 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.54. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей с 

процент - 2024 0,02 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос



заменой плит 
перекрытия по ул. 
Горького от ул. 
Больничная в сторону ул. 
Загородная 

протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.55. Технологическое 
присоединение к 
электросетям ЭПУ в 
квартале 800 г. 
Благовещенска (со 
строительством центра 
питания)

кВт - 2024 - - 1270,
0

- - Финансовое 
обеспечение 
затрат, 
связанных с 
техприсоединен
ием объектов, в 
рамках 
механизма, 
предусмотренног
о 
постановлением 
Правительства 
РФ от 01.02.2025 
№ 79 (списание 
задолженности 
по бюджетным 
кредитам), в 
соответствии с 
Порядком. 
Мероприятие 
включено в ДКП 
города 
Благовещенска 
до 2030 года.

Оказание 
услуг 

(выполнение 
работ)

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.56. Разработаны проекты по 
капитальному ремонту 
сетей водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 
г.Благовещенск с 
последующим 
прохождением  
государственной 
экспертизы  
достоверности сметной 
стоимости

штука - 2024 14 - - - - - Количество 
разработанных 
проектов и 
полученных 
заключений 
государственной 
экспертизы по 7 
линейным 
объектам.

Приобретение 
товаров, 

работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.57. Выполнены проектные и 
изыскательские работы 

единица - 2024 - 1 - - - - Количество 
модернизирован

Строительство 
(реконструкци

Увеличение 
количества 



по объекту капитального 
строительства: 
«Тепловая сеть для 
обеспечения 
подключения дома-
интерната и объектов 
капитального 
строительства 
территории 
комплексного развития 
352 квартала г. 
Благовещенск»

ных (созданных) 
объектов 
теплоснабжения 
(2025 –аванс)

я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 
имущества)

модернизиро
ванных 
объектов 
теплоснабже
ния, 
водоснабжен
ия, 
водоотведен
ия и 
электроснаб
жения

2.58. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Замена 
теплотрассы и ГВС 
верхнего поселка с. 
Белогорье)

процент - 2024 0,47 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 
работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.59. Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей 
перекрестка ул. Горького 
- ул. Загородная)

процент - 2024 0,02 - - - - - Доля замены 
сетевой 
инфраструктуры 
в общей 
протяженности 
ветхих сетей  
теплоснабжения

Приобретение 
товаров, 
работ, услуг

Снижение 
уровня 
общей 
протяженнос
ти  ветхих 
сетей 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры

2.60. Изъятие земельного 
участка с кадастровым 
номером 
28:01:010252:101, 
расположенного в 
квартале 252 города 
Благовещенска, для 
размещения газовой 
котельной мощностью 
65Гкал/ч

квадратн
ый метр

- 2024 8 639,
00

- - - - - Площадь 
изъятия 
земельного 
участка для 
размещения  
газовой 
котельной 
мощностью 
65Гкал/ч в 
квартале 252 
города 
Благовещенска

Строительство 
(реконструкци
я, техническое 
перевооружен

ие) объекта 
капитального 
строительства 

и (или) 
приобретение 

объекта 
недвижимого 

имущества

Увеличение 
количества 
созданных 
объектов 
коммунальн
ой 
инфраструкт
уры



5.  Финансовое обеспечение реализации  муниципального проекта города Благовещенска

 
Наименование мероприятия (результата) / источник 

финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

  2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего (тыс. 
рублей)

1 Доля замены сетевой инфраструктуры.         

1.1.
Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения

28 419,6 131 169,5 356 890,3 37 251,6 38 741,7 40 291,4 632 764,1

1.1.1.
Муниципальный бюджет, из них: 28 419,6 131 169,5 356 890,3 37 251,6 38 741,7 40 291,4 632 764,1

1.1.1.о  Областной бюджет 26 714,4 123 299,3 335 476,9 35 016,5 36 417,2 37 873,9 594 798,2

1.1.1.м   Местный бюджет 1 705,2 7 870,2 21 413,4 2 235,1 2 324,5 2 417,5 37 965,9

1.2.

Модернизация объектов теплоснабжения  (Подготовка 
проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети 
теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном 
планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)

53 901,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 901,7

1.2.1. Муниципальный бюджет, из них: 53 901,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 901,7

1.2.1.о  Областной бюджет 50 667,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 667,6

1.2.1.м   Местный бюджет 3 234,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 234,1

1.3.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении 
(Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина 
до ул. Комсомольская)

18 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 250,0

1.3.1. Муниципальный бюджет, из них: 18 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 250,0

1.3.1.о  Областной бюджет 17 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 155,0

1.3.1.м   Местный бюджет 1 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 095,0

1.4.

Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. 
Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)

46 214,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 214,2



1.4.1. Муниципальный бюджет, из них: 46 214,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 214,2

1.4.1.о  Областной бюджет 43 441,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 441,3

1.4.1.м   Местный бюджет 2 772,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 772,9

1.5.

Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка 
проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по строительству объекта: 
«Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)

15 874,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 874,6

1.5.1. Муниципальный бюджет, из них: 15 874,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 874,6

1.5.1.о  Областной бюджет 14 922,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 922,2

1.5.1.м   Местный бюджет 952,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 952,4

1.6.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении 
(Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. 
Артиллерийская- Новая – Загородная)

7 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 339,0

1.6.1. Муниципальный бюджет, из них: 7 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 339,0

1.6.1.о  Областной бюджет 6 898,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 898,6

1.6.1.м   Местный бюджет 440,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 440,4

1.7.

Модернизация объектов водоснабжения   (Ремонт 
водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. 
Островского - ул. Октябрьская)

2 845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 845,9

1.7.1. Муниципальный бюджет, из них: 2 845,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 845,9

1.7.1.о  Областной бюджет 2 675,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 675,2

1.7.1.м   Местный бюджет 170,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,7

1.8.

Модернизация объектов водоснабжения  (Ремонт 
водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. 
Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)

2 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 315,6

1.8.1. Муниципальный бюджет, из них: 2 315,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 315,6



1.8.1.о  Областной бюджет 2 176,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 176,7

1.8.1.м   Местный бюджет 138,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,9

1.9

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении 
(Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных 
колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет 
Октября, г. Благовещенск)

5 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 167,0

1.9.1. Муниципальный бюджет, из них: 5 167,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 167,0

1.9.1.о  Областной бюджет 4 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 857,0

1.9.1.м   Местный бюджет 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,0

1.10.

Модернизация объектов водоотведения (Ремонт 
канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. 
Благовещенск)

1 916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,9

1.10.1. Муниципальный бюджет, из них: 1 916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 916,9

1.10.1.о  Областной бюджет 1 801,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 801,9

1.10.1.м   Местный бюджет 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0

1.11.

Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт 
канализационных колодцев по ул. Горького от ул. 
Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)

221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,0

1.11.1. Муниципальный бюджет, из них: 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 221,0

1.11.1.о  Областной бюджет 207,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 207,8

1.11.1.м   Местный бюджет 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2

1.12.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении 
(Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от 
ул. Ленина до ул. Амурская  г. Благовещенск Амурская 
область)

19 761,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 761,8

1.12.1. Муниципальный бюджет, из них: 19 761,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 761,8

1.12.1.о  Областной бюджет 18 576,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 576,1



1.12.1.м   Местный бюджет 1 185,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 185,7

1.13.
Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская 
до ул. Мухина)

37 054,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 054,3

1.13.1. Муниципальный бюджет, из них: 37 054,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 054,3

1.13.1.о  Областной бюджет 34 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 831,0

1.13.1.м   Местный бюджет 2 223,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 223,3

1.14.
Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении  
(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. 
Трудовая, г. Благовещенск)

3 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 635,7

1.14.1. Муниципальный бюджет, из них: 3 635,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 635,7

1.141.о  Областной бюджет 3 417,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 417,6

1.14.1.м   Местный бюджет 218,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,1

1.15.
Разработка проектных и изыскательских работ по объекту:  
"Блочно-модульная котельная в 740 квартале  г. 
Благовещенск, Амурская область"

12 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 386,9

1.15.1. Муниципальный бюджет, из них: 12 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 386,9

1.15.1.м   Местный бюджет 12 386,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 386,9

1.16.

 Подготовка проектной документации и выполнение 
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству 
объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в 
Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская 
область"

8 067,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 067,5

1.16.1. Муниципальный бюджет, из них: 8 067,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 067,5

1.16.1.м   Местный бюджет 8 067,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 067,5

1.17. Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 
(408квартал)

14 587,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 587,8

1.171. Муниципальный бюджет, из них: 14 587,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 587,8

1.17.1.м   Местный бюджет 14 587,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 587,8



1.18. Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка" 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

1.18.1. Муниципальный бюджет, из них: 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

1.18.1.м   Местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

1.19.
Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения на территории города 
Благовещенска

4 285,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285,5

1.19.1. Муниципальный бюджет, из них: 4 285,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285,5

1.19.1м   Местный бюджет 4 285,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 285,5

1.20.

Реализация мероприятий планов социального развития 
центров экономического роста субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа (за исключением направлений расходов 
R5052, R5053)

0,0 1 690 481,6 795 142,9 0,0 0,0 0,0 2 485 624,5

1.20.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 1 690 481,6 795 142,9 0,0 0,0 0,0 2 485 624,5

1.20.1.ф Федеральный бюджет 0,0 1 256 138,1 596 357,2 0,0 0,0 0,0 1 852 495,3

1.20.1.о Областной бюджет 0,0 401 964,2 190 834,3 0,0 0,0 0,0 592 798,5

1.20.1.м   Местный бюджет 0,0 32 379,3 7 951,4 0,0 0,0 0,0 40 330,7

1.21.

Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном 
планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область 
на период передачи  в муниципальную собственность и 
заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей  
организацией

16 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 313,5

1.21.1. Муниципальный бюджет, из них: 16 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 313,5

1.21.1м   Местный бюджет 16 313,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 313,5

1.22.

Разработана проектная документация по мероприятию 
"Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. 
Благовещенска, для обеспечения подключения объектов 
капитального строительства территории комплексного 
развития 352 квартала г. Благовещенск

11 781,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 781,3

1.22.1. Муниципальный бюджет, из них: 11 781,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 781,3



1.22.1о Областной бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0

1.22.1м Местный бюджет 1 781,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 781,3

1.23.

Модернизация объектов водоотведения  (Ремонт  
канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. 
Островского)

6 567,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 567,1

1.23.1. Муниципальный бюджет, из них: 6 567,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 567,1

1.23.1.о  Областной бюджет 6 173,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 173,1

1.23.1.м   Местный бюджет 394,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 394,0

1.24.

Модернизация объектов теплоснабжения  (Подготовка 
проектной документации и выполнение инженерных 
изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: 
«Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. 
Благовещенск, Амурская область»)

57 328,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 328,3

1.24.1. Муниципальный бюджет, из них: 57 328,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 328,3

1.24.1.о  Областной бюджет 52 354,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 354,8

1.24.1.м   Местный бюджет 4 973,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 973,5

1.25.

Модернизация объектов теплоснабжения  (Строительство 
объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 
50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»

33 723,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 723,0

1.25.1. Муниципальный бюджет, из них: 33 723,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 723,0

1.25.1.о  Областной бюджет 31 559,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 559,9

1.25.1.м   Местный бюджет 2 163,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 163,1

1.26.

Модернизация объектов теплоснабжения  (Строительство 
тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская 
область)

9 511,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 511,9

1.26.1. Муниципальный бюджет, из них: 9 511,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 511,9



1.26.1.о  Областной бюджет 8 941,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 941,2

1.26.1.м   Местный бюджет 570,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 570,7

1.27.

Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение 
проектных и изыскательских работ по объекту капитального 
строительства «Закольцовка водопроводной сети для 
подключения территории «Лазурный берег»)

0,0 17 635,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17 635,6

1.27.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 17 635,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17 635,6

1.27.1.о  Областной бюджет 0,0 16 577,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16 577,5

1.27.1.м   Местный бюджет 0,0 1 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 058,1

1.28.

Модернизация объектов водоотведения  (Выполнение 
проектных и изыскательских работ по объекту капитального 
строительства «Реконструкция  сетей водоотведения для 
подключения территории «Лазурный берег»)

0,0 31 968,6 0,0 0,0 0,0 0,0 31 968,6

1.28.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 31 968,6 0,0 0,0 0,0 0,0 31 968,6

1.28.1.о  Областной бюджет 0,0 30 050,5 0,0 0,0 0,0 0,0 30 050,5

1.28.1.м   Местный бюджет 0,0 1 918,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 918,1

1.29.

Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, 
водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. 
Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. 
Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)

42 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 377,8

1.29.1. Муниципальный бюджет, из них: 42 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 377,8

1.29.1.о  Областной бюджет 39 835,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 835,1

1.29.1.м   Местный бюджет 2 542,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 542,7

1.30.

Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ 
по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, 
расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 
183)

8 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 314,6



1.30.1. Муниципальный бюджет, из них: 8 314,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 314,6

1.30.1.о  Областной бюджет 7 815,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 815,7

1.30.1.м   Местный бюджет 498,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 498,9

1.31.

 Модернизация объектов теплоснабжения (Замена 
водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 
квартала)

18 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 636,7

1.31.1. Муниципальный бюджет, из них: 18 636,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 636,7

1.31.1.о  Областной бюджет 17 518,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 518,5

1.31.1.м   Местный бюджет 1 118,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 118,2

1.32.
 Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла 
ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)

22 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 302,5

1.32.1. Муниципальный бюджет, из них: 22 302,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 302,5

1.32.1.о  Областной бюджет 20 964,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 964,3

1.32.1.м   Местный бюджет 1 338,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 338,2

1.33.

 Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-
46)

16 250,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 250,7

1.33.1. Муниципальный бюджет, из них: 16 250,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 250,7

1.33.1.о  Областной бюджет 15 275,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 275,7

1.33.1.м Местный бюджет 975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 975,0

1.34. Разработан план действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0

1.34.1 Муниципальный бюджет, из них: 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0

1.34.1.м Местный бюджет 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 360,0



1.35.
Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на 
объекте "Реконструкция очистных сооружений Северного 
жилого района города Благовещенска, Амурской области"

107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,9

1.35.1 Муниципальный бюджет, из них: 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,9

1.35.1.м Местный бюджет 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,9

1.36
Проведены повторные лабораторные и инструментальные 
исследования объекта «Строительство водопроводных сетей 
на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»

11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6

1.36.1 Муниципальный бюджет, из них: 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6

1.36.1.м Местный бюджет 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6

1.37.

Разработана проектная документация на строительство или 
реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной 
инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного 
газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская 
область)

22 541,0 52 595,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75 136,6

1.37.1. Муниципальный бюджет, из них: 22 541,0 52 595,6 0,0 0,0 0,0 0,0 75 136,6

1.37.1.о  Областной бюджет 21 160,8 49 375,2 0,0 0,0 0,0 0,0 70 536,0

1.37.1.м.   Местный бюджет 1 380,2 3 220,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4 600,6

1.38.

Разработана проектная документация на строительство или 
реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной 
инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного 
газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская 
область)

26 556,7 61 965,5 0,0 0,0 0,0 0,0 88 522,2

1.38.1. Муниципальный бюджет, из них: 26 556,7 61 965,5 0,0 0,0 0,0 0,0 88 522,2

1.38.1.о  Областной бюджет 24 930,6 58 171,5 0,0 0,0 0,0 0,0 83 102,1

1.38.1.м.   Местный бюджет 1 626,1 3 794,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 420,1

1.39.

Разработана проектная документация на строительство или 
реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной 
инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного 
газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская 

26 479,7 61 786,3 0,0 0,0 0,0 0,0 88 266,0



область)

1.39.1. Муниципальный бюджет, из них: 26 479,7 61 786,3 0,0 0,0 0,0 0,0 88 266,0

1.39.1.о  Областной бюджет 24 858,4 58 003,1 0,0 0,0 0,0 0,0 82 861,5

1.39.1.м.   Местный бюджет 1 621,3 3 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 5 404,5

1.40.
Строительство газовой котельной в 101 квартале г. 
Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию)

0,0 234 450,0 588 600,0 0,0 0,0 0,0 823 050,0

1.40.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 234 450,0 588 600,0 0,0 0,0 0,0 823 050,0

1.40.1.о  Областной бюджет 0,0 234 450,0 588 600,0 0,0 0,0 0,0 823 050,0

1.41.

Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 
квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в 
эксплуатацию)

0,0 234 450,0 588 600,0 0,0 0,0 0,0 823 050,0

1.41.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 234 450,0 588 600,0 0,0 0,0 0,0 823 050,0

1.41.1.о  Областной бюджет 0,0 234 450,0 588 600,0 0,0 0,0 0,0 823 050,0

1.42.

Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 
квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в 
эксплуатацию)

0,0 230 000,0 700 200,0 0,0 0,0 0,0 930 200,0

1.42.1. Муниципальный бюджет, из них: 0,0 230 000,0 700 200,0 0,0 0,0 0,0 930 200,0

1.42.1.о  Областной бюджет 0,0 230 000,0 700 200,0 0,0 0,0 0,0 930 200,0

1.43.
Сливная станции с. Садовое, Амурская область  (ввод объекта 
в эксплуатацию)

232 700,0 571 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 804 100,0

1.43.1. Муниципальный бюджет, из них: 232 700,0 571 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 804 100,0

1.43.1.о  Областной бюджет 232 700,0 571 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 804 100,0

1.44.
Доля замены сетей инфраструктуры в  теплоснабжении  
(Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5)

4 506,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 506,9



1.44.1. Муниципальный бюджет, из них: 4 506,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 506,9

1.44.1.о  Областной бюджет 4 236,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 236,5

1.44.м.   Местный бюджет 270,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,4

1.45.
Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев 
водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская)

500,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,6

1.45.1. Муниципальный бюджет, из них: 500,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,6

1.45.1.о  Областной бюджет 470,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 470,5

1.45.м.   Местный бюджет 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1

1.46.
Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев 
водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо)

496,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 496,9

1.46.1. Муниципальный бюджет, из них: 496,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 496,9

1.46.1.о  Областной бюджет 467,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,1

1.46.м.   Местный бюджет 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8

1.47.

Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт 
колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. 
Чайковского до ул. Политехническая)

117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,2

1.47.1. Муниципальный бюджет, из них: 117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117,2

1.47.1.о  Областной бюджет 110,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,1

1.47.м.   Местный бюджет 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1

1.48.
Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев 
водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская) 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,0

1.48.1. Муниципальный бюджет, из них: 523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 523,0

1.48.1.о  Областной бюджет 491,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 491,6

1.48.м.   Местный бюджет 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4



1.49.
Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт 
тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап) 598,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 598,1

1.49.1. Муниципальный бюджет, из них: 598,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 598,1

1.49.1.о  Областной бюджет 562,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,2

1.49.м.   Местный бюджет 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,9

1.50.
Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап) 274,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274,1

1.50.1. Муниципальный бюджет, из них: 274,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 274,1

1.50.1.о  Областной бюджет 257,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,7

1.50.м.   Местный бюджет 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4

1.51.

Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-32-ТК-33, D=300 мм 
L=176 м (однотрубное исполнение))

7 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 101,8

1.51.1. Муниципальный бюджет, из них: 7 101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 101,8

1.51.1.о  Областной бюджет 6 675,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 675,7

1.51.м.   Местный бюджет 426,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,1

1.52.

Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. 
Горького к дому № 318 

577,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 577,8

1.52.1. Муниципальный бюджет, из них: 577,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 577,8

1.52.1.о  Областной бюджет 543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 543,1

1.52.м.   Местный бюджет 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7

1.53.

Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. 
Горького в районе дома № 247 

575,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 575,2



1.53.1. Муниципальный бюджет, из них: 575,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 575,2

1.53.1.о  Областной бюджет 540,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 540,7

1.53.м.   Местный бюджет 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,5

1.54.

Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. 
Больничная в сторону ул. Загородная 

580,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,5

1.54.1. Муниципальный бюджет, из них: 580,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580,5

1.54.1.о  Областной бюджет 545,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 545,6

1.54.м.   Местный бюджет 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,9

1.55.

Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в 
квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра 
питания)

1 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600 000,0

1.55.1. Муниципальный бюджет, из них: 1 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600 000,0

1.55.1.о  Областной бюджет 1 600 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 600 000,0

1.56.

Разработаны проекты по капитальному ремонту сетей 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 
г.Благовещенск с последующим прохождением  
государственной экспертизы  достоверности сметной 
стоимости

1 114,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 114,1

1.56.1. Муниципальный бюджет, из них: 1 114,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 114,1

1.56.1.м   Местный бюджет 1 114,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 114,1

1.57.

Подготовлена проектная документация, содержащая 
материалы в форме информационной модели и инженерных 
изысканий, по объекту капитального строительства: 
"Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната 
и объектов капитального строительства территории 
комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск"

3 232,7 7 543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 775,8

1.57.1. Муниципальный бюджет, из них: 3 232,7 7 543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 775,8



1.57.1.м   Местный бюджет 3 232,7 7 543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10 775,8

1.58.
Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Замена теплотрассы и ГВС верхнего поселка с. Белогорье)

26 401,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 401,8

1.58.1. Муниципальный бюджет, из них: 26 401,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 401,8

1.58.1.о  Областной бюджет 24 817,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 817,7

1.58.м.   Местный бюджет 1 584,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 584,1

1.59.
Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении 
(Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)

598,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 598,6

1.59.1. Муниципальный бюджет, из них: 598,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 598,6

1.59.1.о  Областной бюджет 562,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 562,7

1.59.м.   Местный бюджет 35,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,9

1.60.

Изъятие земельного участка с кадастровым номером 
28:01:010252:101, расположенного в квартале 252 города 
Благовещенска, для размещения газовой котельной мощностью 
65Гкал/ч

15 856,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 856,7

1.60.1. Муниципальный бюджет, из них: 15 856,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 856,7

1.60.м. Местный бюджет 15 856,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 856,7

Итого по проекту 2 497 365,3 3 325 445,8 3 029 433,2 37 251,6 38 741,7 40 291,4 8 968 529,0

в том числе:                                                                                                     
Федеральный бюджет

0,0 1 256 138,1 596 357,2 0,0 0,0 0,0 1 852 495,3

Региональный бюджет 2 382 711,7 2 007 741,3 2 403 711,2 35 016,5 36 417,2 37 873,9 6 903 471,8

Местный бюджет 114 653,6 61 566,4 29 364,8 2 235,1 2 324,5 2 417,5 212 561,9



6.  План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
города Благовещенска в 2025 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия (результата) янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

Всего на 
конец 2025 
года (тыс. 
рублей)

1 ОЗР отсутствует
2. Доля замены  сетевой инфраструктуры   

2.1. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения»

- - - - - - - - - - 28 419,6 28 419,6

2.2. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
теплоснабжения 
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта: Сети 
теплоснабжения к школе 
на 1200 мест в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенск, Амурская 
область)»

- - - - - - - - - - 53 901,7 53 901,7

2.3. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Ремонт 
водопроводной сети по ул. 
Горького от ул. Калинина 
до ул. Комсомольская)»

- - - - - - - - - - 18 250,0 18 250,0

2.4. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 

- - - - - - - - - - 46 214,2 46 214,2



тепловой сети по ул. 
Горького от ТК- 56 (ул. 
Комсомольская) до ТК- 
146 (ул. 
Калинина)Амурская 
область)»

2.5. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
электроснабжения 
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта: 
«Трансформаторная 
подстанция в районе 
Казарм»)»

- - - - - - - - - - 15 874,6 15 874,6

2.6. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Ремонт 
водопровода по ул. 
Горького на пересечении 
ул. Артиллерийская- 
Новая – Загородная)»

- - - - - - - - - - 7 339,0 7 339,0

2.7. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
водоснабжения   (Ремонт 
водопроводной камеры и 
колодца на пересечении 
ул. Островского - ул. 
Октябрьская)»

- - - - - - - - - - 2 845,9 2 845,9

2.8. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
водоснабжения  (Ремонт 
водопроводных колодцев 
по ул. Октябрьская от ул. 
Театральная до ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)»

- - - - - - - - - - 2 315,6 2 315,6

2.9. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой - - - - - - - - - - 5 167,0 5 167,0



инфраструктуры в 
водоотведении (Ремонт 
канализационной сети с 
ремонтом 
канализационных 
колодцев по ул. 
Октябрьская от ул. 
Театральная до 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)»

2.10. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
водоотведения (Ремонт 
канализационных 
колодцев по ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск)»

- - - - - - - - - - 1 916,9  1916,9 

2.11. Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов, 
водоотведения (Ремонт 
канализационных 
колодцев по ул. Горького 
от ул. Комсомольская до 
ул. Загородная, г. 
Благовещенск)»

- - - - - - - - - - 221,0 221,0

2.12. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении (Замена 
участка водопроводной 
сети по ул. 50 лет Октября 
от ул. Ленина до ул. 
Амурская  г. Благовещенск 
Амурская область)»

- - - - - - - - - - 19 761,8 19 761,8

2.13. Мероприятие (результат) 
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Горького от ул. 
Комсомольская до ул. 
Мухина)»

- - - - - - - - - - 37 054,3 37 054,3

2.14. Мероприятие (результат) 



«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении  (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Октябрьская в районе ул. 
Трудовая, г. 
Благовещенск)»

- - - - - - - - - - 3 635,7 3 635,7

2.15. Мероприятие (результат) 
«Разработка проектных и 
изыскательских работ по 
объекту:  «Блочно-
модульная котельная в 740 
квартале  г. Благовещенск, 
Амурская область»

- - - - - - - - - - 12 386,9 12 386,9

2.16. Мероприятие (результат) 
«Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по строительству 
объекта «Ливневая 
канализация к школе 1200 
мест в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенск, Амурская 
область»

- - - - - - - - - - -

8 067,5

2.17. Мероприятие (результат) 
«Ремонт сети 
теплоснабжения от ТК-192 
М до ТК 194 (408квартал)»

- - - - - - - - - - - 14 587,8

2.18. Мероприятие (результат) 
«Строительство 
электрических сетей в 
районе «5-я стройка»

- - - - - - - - - - - 200,0

2.19. Мероприятие (результат)  
«Текущий ремонт 
наружных сетей 
водоснабжения, 
водоотведения и 
теплоснабжения на 
территории города 
Благовещенска»

- - - - - - - - 4 285,5 4 285,5 4 285,5 4 285,5

2.21. Мероприятие (результат)  
«Прочие затраты на 15 755, 15 755,2 16 249,9 16 314,0 16 314,0 16 314,0 16 314,0 16 313,5 16 313,5 16 313,5 16 313,5 16 313,5



содержание газовой 
котельной в Северном 
планировочном районе г. 
Благовещенска, Амурская 
область на период 
передачи  в 
муниципальную 
собственность и 
заключения договора 
аренды с Единой 
теплоснабжающей  
организацией»

2

2.22.

Мероприятие (результат)  
«Разработана проектная 
документация по 
мероприятию 
"Проектирование газовой 
котельной в 524 квартале 
г. Благовещенска, для 
обеспечения подключения 
объектов капитального 
строительства территории 
комплексного развития 
352 квартала г. 
Благовещенск»

- - - - - - - - - - - 11 781,3

2.23.

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
водоотведения  (Ремонт 
канализационного колодца 
ул. Октябрьская - ул. 
Островского)»

- - - - - - - - - - - 6 567,1

2.24

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Подготовка проектной 
документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, выполнение 
работ по реконструкции 
объекта: «Реконструкция 
тепловых сетей в 800 
квартале г. Благовещенск, 
Амурская область»)»

- - - - - - - - - - - 57 328,3

2.25 Мероприятие (результат)  



«Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Строительство объекта 
«Тепловая сеть от 
котельной 800 квартала 
(вдоль ул. 50 лет Октября 
от ул. Зеленая до ул. 
Шафира)»

- - - - - - - - - - - 33 723,0

2.26

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения  
(Строительство тепловой 
сети в квартале 342 г. 
Благовещенска, Амурская 
область)»

- - - - - - - - - - -
9 511,9

2.29

Мероприятие (результат)  
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
водоснабжении, 
водоотведении, 
электроснабжении 
(Реконструкция ул. 
Краснофлотская от ул. 
Островского до ул. 
Театральная в г. 
Благовещенск, Амурская 
область (инженерные 
сети)»

- - - - - - - - - - 42 377,8 42 377,8

2.30.

 Мероприятие (результат) 
«Модернизация объектов 
теплоснабжения 
(Выполнение работ по 
замене конвективной 
части котла ДКВР-10/13 в 
котельной, расположенной 
по адресу: 
г.Благовещенск, 
ул.Пограничная, 183)»

- - - - - - - - - - -
8 314,6

2.31

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения (Замена 
водоподогревателей в 
здании муниципальной 
котельной 74 квартала)

- - - - - - - - - - -
18 636,7



2.32.

Мероприятие (результат)  
«Модернизация объектов 
теплоснабжения (Ремонт 
котла ДКВР – 10/13 № 3 в 
котельной 101 квартала 
г.Благовещенск)»

- - - - - - - - - - -
22 302,5

2.33.

Мероприятие (результат)  
«Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по 
ул.Краснофлотская от ТК-
45 до ТК-46)»

- - - - - - - - - - -
16 250,7

2.34.

Разработан план действий 
по ликвидации 
последствий аварийных 
ситуаций в сфере 
теплоснабжения

- - - - -
360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

2.35.

Проведена оценка 
рыночной стоимости 
оборудования на объекте 
«Реконструкция очистных 
сооружений Северного 
жилого района города 
Благовещенска, Амурской 
области «

- - - - - - - 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9

2.36.

Проведены повторные 
лабораторные и 
инструментальные 
исследования объекта 
«Строительство 
водопроводных сетей на 
объекте «Строительство 
дорог в районе «5-й 
стройки»

- - - - - - - 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

2.37.

Разработана проектная 
документация на 
строительство или 
реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
подлежащих переводу на 
потребление природного 

- - - - - - - - - - - 22 541,0



газа (Газовая котельная в 
252 квартале г. 
Благовещенск, Амурская 
область)

2.38.

Разработана проектная 
документация на 
строительство или 
реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
подлежащих переводу на 
потребление природного 
газа (Газовая котельная в 
101 квартале г. 
Благовещенск, Амурская 
область)

- - - - - - - - - - -
26 556,7

2.39.

Разработана проектная 
документация на 
строительство или 
реконструкцию 
(модернизацию) объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
подлежащих переводу на 
потребление природного 
газа (Газовая котельная в 
607 квартале г. 
Благовещенск, Амурская 
область)

- - - - - - - - - - -
26479,7

2.43.

Сливная станции с. 
Садовое, Амурская 
область  (ввод объекта в 
эксплуатацию)

- - - - - - - - 232 700,0 232 700,0 232 700,0 232 700,0

2.44.

Доля замены сетей 
инфраструктуры в  
теплоснабжении  (Ремонт 
инженерных сетей пос. 
Мухинка (от ТК 1 до ТК 5)

- - - - - - - - - - 4 506,9 4 506,9

2.45.

Модернизация объектов 
водоснабжения (Ремонт 
колодцев водоснабжения 
по ул. Ленина от ул. Лазо 
до ул. Партизанская)

- - - - - - - - - - 500,6 500,6



2.46.

Модернизация объектов 
водоснабжения (Ремонт 
колодцев водоснабжения 
по ул. Ленина от ул. 
Пушкина до ул. Лазо)

- - - - - - - - - - 496,9 496,9

2.47.

Модернизация объектов 
водоснабжения, 
водоотведения (Ремонт 
колодцев водоснабжения и 
водоотведения по ул. 
Амурская от ул. 
Чайковского до ул. 
Политехническая)

- - - - - - - - - - 117,2 117,2

2.48.

Модернизация объектов 
водоснабжения (Ремонт 
колодцев водоснабжения 
по ул. Ленина от ул. 
Пушкина до ул. 
Партизанская)

- - - - - - - - - - 523,0 523,0

2.49.

Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении(Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Октябрьская (1 этап)

- - - - - - - - - - 598,1 598,1

2.50.

Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Октябрьская (2 этап)

- - - - - - - - - - 274,1 274,1

2.51.

Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловой сети по ул. 
Тополиная, 82 от Т-З1-ТК-
32-ТК-33, D=300 мм 
L=176 м (однотрубное 
исполнение)

- - - - - - - - - - 7 101,8 7 101,8

2.52.

Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей с заменой 
плит перекрытия на 
участке по ул. Горького к 
дому № 318 

- - - - - - - - - - 577,8 577,8



2.53.

Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей с заменой 
плит перекрытия на 
участке по ул. Горького в 
районе дома № 247 

- - - - - - - - - - 575,2 575,2

2.54.

Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей с заменой 
плит перекрытия по ул. 
Горького от ул. 
Больничная в сторону ул. 
Загородная 

- - - - - - - - - - 580,5 580,5

2.55.

Технологическое 
присоединение к 
электросетям ЭПУ в 
квартале 800 г. 
Благовещенска (со 
строительством центра 
питания)

- - - - - - - - - - - 1 600 000,
0

2.56.

Разработаны проекты по 
капитальному ремонту 
сетей водоснабжения, 
водоотведения, 
теплоснабжения 
г.Благовещенск с 
последующим 
прохождением  
государственной 
экспертизы  
достоверности сметной 
стоимости

- - - - - - - 775,3 775,3 1 114,1 1 114,1 1 114,1

2.57.

Подготовлена проектная 
документация, 
содержащая материалы в 
форме информационной 
модели и инженерных 
изысканий, по объекту 
капитального 
строительства: "Тепловая 
сеть для обеспечения 
подключения дома-

- - - - - - - - 3232,7 3232,7 3232,7 3232,7



интерната и объектов 
капитального 
строительства территории 
комплексного развития 
352 квартала г. 
Благовещенск"

2.58.

Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Замена 
теплотрассы и ГВС 
верхнего поселка с. 
Белогорье)

- - - - - - - 26 401,8 26 401,8 26 401,8 26 401,8 26 401,8

2.59.

Доля замены сетевой 
инфраструктуры в 
теплоснабжении (Ремонт 
тепловых сетей 
перекрестка ул. Горького - 
ул. Загородная)

- - - - - - - - - 598,6 598,6 598,6

2.50.

Изъятие земельного 
участка с кадастровым 
номером 
28:01:010252:101, 
расположенного в 
квартале 252 города 
Благовещенска, для 
размещения газовой 
котельной мощностью 
65Гкал/ч

- - - - - - - 15 856,7 15 856,7 15 856,7 15 856,7 15 856,7

ИТОГО: 15 755,
2

15 755,2 16 249,9 16 314,0 16 314,0 16 674,0 16 674,0 59 827,0 299 446,4 300 982,4 605 5166 2 497 365,
3

7. Дополнительная информация

Расчет показателя муниципального  проекта города Благовещенска «Снижение уровня общей протяженности  ветхих сетей коммунальной 
инфраструктуры»



СУОПВСКИ = ОПВС / ОПС;

где: 
СУОПВСКИ - Снижение уровня общей протяженности  ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;
ОПВС – Общая протяженность ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;
ОПС – Общая протяженность сетей коммунальной инфраструктуры.

Расчет показателя муниципального  проекта города Благовещенска «Количество модернизированных объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»  

УКМОТВВЭ = КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом + КМОТВВЭ тек пер.;

где:
УКМОТВВЭ – Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;
КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
электроснабжения за предыдущий период нарастающим итогом;
КМОТВВЭ тек пер - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за 
текущий период.

Расчет показателя муниципального  проекта города Благовещенска «Увеличение количества созданных объектов»

УКСО = КСО пред. пер. нараст. итогом + КСО тек пер.;

где:
УКСО - Увеличение количества созданных объектов;
КСО пред. пер. нараст. итогом - количество созданных объектов за предыдущий период нарастающим итогом;



КСО тек пер - количество созданных объектов за текущий период.

 Приложение 1 к паспорту муниципального
                                                                                                                                                                                                                               проекта города Благовещенска 
                                                                                                                                                                                                                              «Развитие систем 
                                                                                                                                                                                                                               коммунальной  инфраструктуры»

Дополнительные и обосновывающие материалы 
Муниципального проекта города Благовещенска «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»



1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

Приложение № 2
к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска 
«Развитие систем 
 коммунальной  инфраструктуры»

План реализации проекта 
Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта№ п/п Наименование 

мероприятия 
(результата), 
контрольные 

точки

начало окончание предш
ествен
ники

послед
овател

и

Ответствен
ный 

исполнител
ь

Адрес 
объекта 

(в 
соответст

вии с 

Единица 
измерени

я (по 
ОКЕИ)

значение
Объем 

финансово
го 

обеспечен
ия  

Вид 
докумен

та и 
характе
ристика  

Инфор
мацион

ная 
систем

а 



ФИАС) (тыс.руб.) меропри
ятия 

(результ
ата)

(источн
ик 

данных
)

1 ОЗР отсутствует
Доля замены  сетевой инфраструктуры   

2.1. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия, 
водоснабжени
я, 
водоотведени
я»

01.01.2025 31.12.2025 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 28 419,6 х х

2.1.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К3 Контрольная х 15.12.2025 х х х х х х Промеж на 



точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

уточные 
акты

бумаж
ном 

носите
ле

2.1.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С., 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х КС-2, 
КС-3

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.1.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения

х х х х Отчет на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия 
(Подготовка 
проектной 
документации 
и выполнение 
инженерных 
изысканий, 
выполнение 
работ по 
строительству 
объекта: Сети 

01.01.2025 31.12.2025

х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 53 901,7 х х



теплоснабжен
ия к школе на 
1200 мест в 
Северном 
планировочно
м районе г. 
Благовещенск
, Амурская 
область)»

2.2.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025
х х Щеголева 

И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х х

КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите



ле
2.2.К5 Контрольная 

точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.2.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.3. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
водоснабжени
и (Ремонт 
водопроводно
й сети по ул. 
Горького от 
ул. Калинина 
до ул. 
Комсомольска
я)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 18 250,0 х х

2.3.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.3.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х
х

х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х х

КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.3.К5 Контрольная 
точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.3.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.4. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Горького от 
ТК- 56 (ул. 
Комсомольска
я) до ТК- 146 
(ул. 
Калинина)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
46 214,2

х х

2.4.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



работ»

2.4.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.4.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.4.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.5. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
электроснабж
ения 
(Подготовка 
проектной 

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб

х х х
15 874,7

х х



документации 
и выполнение 
инженерных 
изысканий, 
выполнение 
работ по 
строительству 
объекта: 
«Трансформат
орная 
подстанция в 
районе 
Казарм»)»

жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.5.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.5.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.5.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.5.К4 Контрольная 

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

КС-2, 



точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х КС-3 на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.5.К5 Контрольная 

точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.5.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.6 Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
водоснабжени
и (Ремонт 
водопровода 
по ул. 
Горького на 
пересечении 
ул. 
Артиллерийск
ая- Новая – 
Загородная)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
7 339,0

х х

2.6.К1 Контрольная 
точка   х 15.02.2025 х х

Щеголева 
И.А. х х х х Соглаш

на 
бумаж



«Заключено 
соглашение»

начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

ение ном 
носите

ле

2.6.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.6.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.6.К4 Контрольная 
точка   
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.6.К5 Контрольная 
точка   
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.6К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите



отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

ле

2.7. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоснабжени
я   (Ремонт 
водопроводно
й камеры и 
колодца на 
пересечении 
ул. 
Островского - 
ул. 
Октябрьская)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
2 845,9

х х

2.7.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.7.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



на 
выполнение 
работ»

2.7.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.7.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.7.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.7.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.8. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоснабжени
я  (Ремонт 

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 

х х х
2 315,6

х х



водопроводны
х колодцев по 
ул. 
Октябрьская 
от ул. 
Театральная 
до ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск
)»

водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.8.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.8.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.8.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле



2.8.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.8.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025 х х Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.8.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.9. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
водоотведени
и (Ремонт 
канализацион
ной сети с 
ремонтом 
канализацион
ных колодцев 
по ул. 
Октябрьская 
от ул. 

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
5 167,0

х х



Театральная 
до 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск
)»

2.9.К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.9.К2 Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.9.К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.9.К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 

х 25.12.2025 х
х

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 



работы.» носите
ле

2.9.К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.9.К6 Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.10. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоотведени
я (Ремонт 
канализацион
ных колодцев 
по ул. 50 лет 
Октября, г. 
Благовещенск
)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
1 916,9

х х

2.10.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.10.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.10.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.10.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.10.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.10.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026
х

х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.11. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов, 
водоотведени
я (Ремонт 
канализацион
ных колодцев 
по ул. 
Горького от 
ул. 
Комсомольска
я до ул. 
Загородная, г. 
Благовещенск
)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 221,0 х х

2.11К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.11.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



2.11.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.11.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.11К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.11.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.12. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
водоснабжени
и (Замена 
участка 

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 

х х х 19 761,8 х х



водопроводно
й сети по ул. 
50 лет 
Октября от 
ул. Ленина до 
ул. Амурская 
г. 
Благовещенск 
Амурская 
область)»

управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.12К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.12.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.12.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.12.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 



работы.» носите
ле

2.12К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.12.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.13. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Горького от 
ул. 
Комсомольска
я до ул. 
Мухина)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 37 054,3 х х

2.13.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.13.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.13.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.13К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.13К5 Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.13.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.14. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии  (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Октябрьская в 
районе ул. 
Трудовая, г. 
Благовещенск
)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 3 635,7 х х

2.14.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.14.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



2.14.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.14.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.14.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.14.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.15. Мероприятие 
(результат) 
«Разработка 
проектных и 
изыскательск
их работ по 
объекту:  
«Блочно-
модульная 

01.01.2025 31.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

12 386,9
х х



котельная в 
740 квартале  
г. 
Благовещенск
, Амурская 
область»

2.15К1 Контрольная 
точка: 
«Проведены 
изыскательск
ие работы»

х 01.12.2025 х х х х х х Акт
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.15.К
2

Контрольная 
точка: 
«Проведены 
проектные 
работы»

х 20.12.2025 х х х х х х Акт
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.15.К
3

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а сметная 
документация
»

х 20.12.2025 х х х х х х Смета
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.15.К
4

Контрольная 
точка:
«Проведена 
государственн
ая 
экспертиза»

х 22.12.2025
х х х х х х Эксперт

иза

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.15.К
5

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а рабочая 
документация
»

х 23.12.2025
х х

х х х х Докуме
нтация

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.15.К
6

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
работы»

х 25.12.2025
х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Акты 
выполне

нных 
работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.15.К Контрольная х 30.12.2025 Чепко Н.Ж. х х х х



7 точка: 
«Оплачены  
выполненные 
работ»

х х главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.16. Мероприятие 

(результат) 
«Подготовка 
проектной 
документации 
и выполнение 
инженерных 
изысканий, 
выполнение 
работ по 
строительству 
объекта 
«Ливневая 
канализация к 
школе 1200 
мест в 
Северном 
планировочно
м районе г. 
Благовещенск
, Амурская 
область»

01.01.2025 31.12.2025
х х Гоцкало 

В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х 8 067,5 х х

2.16.К
1

Контрольная 
точка: 
«Проведены 
изыскательск
ие работы»

х 01.01.2025 х х х х х х
Акт на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.16.К
2

Контрольная 
точка: 
«Проведены 
проектные 
работы»

х 20.01.2025 х х х х х х
Акт на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.16.К
3

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а сметная 
документация
»

х 20.01.2025 х х х х х х
Смета на 

бумаж
ном 

носите
ле



2.16.К
4

Контрольная 
точка:
«Проведена 
государственн
ая 
экспертиза»

х 30.04.2025 х х х х х х
Эксперт

иза
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.16.К
5

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а рабочая 
документация
»

х 20.05.2025 х х х х х х
Докуме
нтация

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.16.К
6

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
работы»

х 30.05.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Акты 

выполне
нных 
работ

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.16.К
7

Контрольная 
точка: 
«Оплачены 
выполненные 
работы»

х 07.07.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.17 Мероприятие 
(результат) 
«Ремонт сети 
теплоснабжен
ия от ТК-192 
М до ТК 194 
(408квартал)»

01.01.2025 31.12.2025

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

14 587,8
х х

2.17.К
1

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план график»

х 15.04.2025 х х х х х х
План 

график
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.17К2 Контрольная 
точка: 
«Объявлен 
аукцион»

х 20.04.2025 х х х х х х ЕИС

2.17 
К3

Контрольная 
точка: х 30.04.2025 х х х х х х ЕИС



«Подведены 
итоги 
аукциона»

2.17.К
4

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
договор»

х 15.05.2025 х х х х х х Договор
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.17.К
5

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы»

х 15.11.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Акт 
приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.17. 
К6

Контрольная 
точка: 
«Оплачено по 
договору»

х 15.12.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.18. Мероприятие 
(результат) 
«Строительст
во 
электрических 
сетей в районе 
«5-я стройка»

01.01.2025 31.12.2025

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

200,0
х х

2.18.К
1

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план график»

х 15.04.2025 х х х х х х
План 

график
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.18.К
2

Контрольная 
точка: 
«Объявлена  
процедура»

х 20.04.2025 х х х х х х ЕИС

2.18.К
3

Контрольная 
точка: 
«Подведены 
итоги 
процедуры»

х 30.04.2025 х х х х х х ЕИС

2.18. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Заключен 

х 15.05.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Договор
на 

бумаж
ном 



договор» носите
ле

2.18. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Приемка 
выполненных 
работ»

х 15.11.2025 х х х х х х Акт 
приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.18.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплата по 
договору»

х 15.12.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.19 Мероприятие 
(результат)  
«Текущий 
ремонт 
наружных 
сетей 
водоснабжени
я, 
водоотведени
я и 
теплоснабжен
ия на 
территории 
города 
Благовещенск
а»

01.01.2025 31.12.2025

х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
4 285,5

х х

2.19К1
Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план график»

х 15.04.2025 х х
Скуратович 
Е.В.  
начальник 
отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х
План 

график
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.19.К
2

Контрольная 
точка: 
«Объявлена  

х 20.04.2025 х х
Скуратович 
Е.В.  
начальник 

х х х х ЕИС



процедура» отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.19.К
3

Контрольная 
точка: 
«Подведены 
итоги 
процедуры»

х 30.04.2025 х х
Скуратович 
Е.В.  
начальник 
отдела 
правовой и 
кадровой 
работы 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х ЕИС

2.19. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
договор»

х 15.05.2025 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Договор
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.19. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025 х х Вишневски
й Виталий 
Юрьевич 
заместитель 
начальника 
управления 
ЖКХ 

х х х х Акт 
приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле



города 
Благовещен
ска 

2.19.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплата по 
договору»

х 15.12.2025 х х
Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.21. Мероприятие 
(результат) 
«Прочие 
затраты на 
содержание 
газовой 
котельной в 
Северном 
планировочно
м районе г. 
Благовещенск
а, Амурская 
область на 
период 
передачи  в 
муниципальну
ю 
собственность 
и заключения 
договора 
аренды с 
Единой 
теплоснабжаю
щей  
организацией
»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х 16 313,5 х х



2.21.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 30.01.2025 х х
Михайлова 
С.В. 
начальник 
управления 
бюджетного 
учета 
администра
ции города 
Благовещен
ска

Справка
-

уведомл
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.21.К
2

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план график»

х 30.01.2025 х х х х х х
План 

график
ЕИС

2.21. 
К3

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы»

х 30.01.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х х Акт 

приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.21. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Предоставле
н счет на 
оплату»

х 30.01.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

Счет на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.21. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
предельные 
объемов 
финансирован
ия»

х 31.01.2025 х х
Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления

Заявка 
на 

финанси
рование

АЦК-
финанс

ы

2.21К6
Контрольная 
точка: 
«Выполнена 
оплата по 
договору»

х 31.01.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.22. Мероприятие 
(результат) 
«Разработана 
проектная 
документация 01.01.2025 31.12.2025

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

11 781,3
х х



по 
мероприятию 
"Проектирова
ние газовой 
котельной в 
524 квартале 
г. 
Благовещенск
а, для 
обеспечения 
подключения 
объектов 
капитального 
строительства 
территории 
комплексного 
развития 352 
квартала г. 
Благовещенск

2.22.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 30.01.2025 х х
Михайлова 
С.В. 
начальник 
управления 
бюджетного 
учета 
администра
ции города 
Благовещен
ска

Справка
-

уведомл
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.22.К
2

Контрольная 
точка: 
«Проведена 
государственн
ая 
экспертиза»

х 25.04.2025 х х х х х х
Эксперт

иза
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.23.К
3

Контрольная 
точка:
«Подготовлен
а рабочая 
документация
»

х 16.05.2025
х х

Докуме
нтация

на 
бумаж

ном 
носите

ле

Контрольная 

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

на 



2.22. 
К4

точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы»

х 26.05.2025 х х х х х х Акт 
приемки

бумаж
ном 

носите
ле

2.22. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
предельные 
объемов 
финансирован
ия»

х 13.06.2025 х х
Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления

Заявка 
на 

финанси
рование

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.22.К
6

Контрольная 
точка: 
«Выполнена 
оплата по 
договору»

х 15.06.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.23. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоотведени
я  (Ремонт 
канализацион
ного колодца 
ул. 
Октябрьская - 
ул. 
Островского)»

01.01.2025 31.12.2025

х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 6 567,1 х х

2.23.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ска
2.23.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.23.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.23.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.23.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.23.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



2.24. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия  
(Подготовка 
проектной 
документации 
и выполнение 
инженерных 
изысканий, 
выполнение 
работ по 
реконструкци
и объекта: 
«Реконструкц
ия тепловых 
сетей в 800 
квартале г. 
Благовещенск
, Амурская 
область»)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 57 328,3 х х

2.24.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.24.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 

х 01.11.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



работ»

2.24.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.24.К
4

Контрольная 
точка   
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.24.К
5

Контрольная 
точка   
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.24.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.25. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия  
(Строительств
о объекта 

01.01.2025 31.12.2025

х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб

х х х 33 723,0 х х



«Тепловая 
сеть от 
котельной 800 
квартала 
(вдоль ул. 50 
лет Октября 
от ул. Зеленая 
до ул. 
Шафира)»

жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.25.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.25.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.25.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.25.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите



ле
2.26.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.25.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.26 Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоотведени
я  
(Строительств
о тепловой 
сети в 
квартале 342 
г. 
Благовещенск
а, Амурская 
область)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 9 511,9 х х

2.26.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 15.02.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.26.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.11.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.27.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 15.12.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.26.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х 25.12.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.26.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 28.12.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.26.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.29. Мероприятие 
(результат) «
Доля замены 
сетевой 
инфраструктур
ы в 
водоснабжении, 
водоотведении, 
электроснабжен
ии 
(Реконструкц
ия ул. 
Краснофлотск
ая от ул. 
Островского 
до ул. 
Театральная в 
г. 
Благовещенск
, Амурская 
область 
(инженерные 
сети)»

01.01.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 42 377,8 х х

2.29.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 25.04.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.29.К
2

Контрольная 
точка   х 01.06.2025 х х Гоцкало х х х х Муници

на 
бумаж



«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

пальный 
контрак

т

ном 
носите

ле

2.29.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.29.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.29.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.29.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.30. Мероприятие 
(результат) «
Модернизаци

Щеголева 
И.А. 
начальник 



я объектов 
теплоснабжен
ия 
(Выполнение 
работ по 
замене 
конвективной 
части котла 
ДКВР-10/13 в 
котельной, 
расположенно
й по адресу: 
г.Благовещенс
к, 
ул.Пограничн
ая, 183)»

07.05.2025 31.12.2025 х х
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 8 314,6 х х

2.30.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 12.05.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.30.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.06.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.30.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 

х 20.09.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле



мероприятия»

2.30.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.30.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.30.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.31. Мероприятие 
(результат) «
Модернизаци
я объектов 
теплоснабжен
ия (Замена 
водоподогрев
ателей в 
здании 
муниципально
й котельной 
74 квартала)

07.05.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 18 636,7 х х

2.31.К Контрольная Щеголева на 



1 точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 25.04.2025 х х И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

бумаж
ном 

носите
ле

2.31.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.06.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.31.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.31.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.31.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.31.К
6

Контрольная 
точка   х 15.02.2026 х х Щеголева 

И.А. 
х х х х Отчет

на 
бумаж

ном 



«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

носите
ле

2.32. Мероприятие 
(результат)      
«Модернизац
ия объектов 
теплоснабжен
ия (Ремонт 
котла ДКВР - 
10/13 № 3 в 
котельной 101 
квартала 
г.Благовещенс
к)»

07.05.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 22 302,5 х х

2.32.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 25.04.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.32.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн

х 01.06.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 

х х х х Муници
пальный 
контрак

на 
бумаж

ном 
носите



ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

т ле

2.32.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.32К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.32.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.32.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.33. Мероприятие 
(результат)      
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту 07.05.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос х х х 16 250,7 х х



ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловой сети 
по 
ул.Краснофло
тская от ТК-
45 до ТК-46)»

ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.33.К
1

Контрольная 
точка 
«Заключено 
доп.соглашен
ие»

х 25.04.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп 
соглаше

ние

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.33.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 01.06.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.33.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.33.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите



ле
2.33.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.33.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.34. Мероприятие 
(результат)  
«Разработан 
план действий 
по 
ликвидации 
последствий 
аварийных 
ситуаций в 
сфере 
теплоснабжен
ия»

01.06.2025 31.12.2025

х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х
360,0

х х

2.34.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 23.06.2025 х х
  Тришина 
Н.Э.начальн
ик 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 

х х х х
Справка

-
уведомл

ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



Благовещен
ска

2.34. 
К2

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
договор»

х 25.06.2025 х х х х х х Договор
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.34. 
К3

Контрольная 
точка: 
«Предоставле
ны исходные 
данные  
Исполнителю
» 

х 27.06.2025 х х х х х х Электро
нная 

модель 
схемы 

теплосн
абжения

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.34. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работы по 1 
этапу»

х 01.08.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.34. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 
работ»

х 01.09.2025 х х Вишневски
й Виталий 
Юрьевич 
заместитель 
начальника 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Акт 
приемки

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.34.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплата по 
договору»

х 10.09.2025 х х
Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.35. Мероприятие 
(результат)  
«Проведена 
оценка 

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 



рыночной 
стоимости 
оборудования 
на объекте 
«Реконструкц
ия очистных 
сооружений 
Северного 
жилого 
района города 
Благовещенск
а, Амурской 
области»

01.06.2025 31.12.2025 «ГУКС» х х х
107,9

х х

2.35.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 25.06.2025 х х
  Тришина 
Н.Э.начальн
ик 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х х
Справка

-
уведомл

ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.35. 
К2

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 26.06.2025 х х х х х х
План-
график

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.35 
К3

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
договор»

х 27.06.2025 х х х х х х Договор
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.35. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Выполнены 
работы»

х 28.07.2025 х х х х х х Акт
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.35. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Предоставле
н отчет об 
оценке 
имущества»

х 06.08.2025 х х

  

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



2.35.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплата по 
договору»

х 15.08.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.36. Мероприятие 
(результат)  
«Проведены 
повторные 
лабораторные 
и 
инструментал
ьные 
исследования 
объекта 
«Строительст
во 
водопроводны
х сетей на 
объекте 
«Строительст
во дорог в 
районе «5-й 
стройки»»

01.06.2025 31.12.2025

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

11,6
х х

2.36.К
1

Контрольная 
точка: 
«Доведены 
лимиты»

х 25.06.2025 х х
Тришина 
Н.Э.начальн
ик 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х х
Справка

-
уведомл

ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.36. 
К2

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 30.06.2025 х х х х х х
План-
график

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.36. 
К3

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
договор»

х 04.07.2025 х х

  

Гоцкало 
В.С. 
директор 

х х х х Договор
на 

бумаж
ном 

носите



ле

2.36. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Выполнены 
работы»

х 04.08.2025 х х х х х х Акт
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.36. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Предоставле
н  протокол 
лабораторных 
исследования 
»

х 08.08.2025 х х

МУ «ГУКС 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.36.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплата по 
договору»

х 15.08.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.37. Мероприятие 
(результат) 
«Разработана 
проектная 
документация 
на 
строительство 
или 
реконструкци
ю 
(модернизаци
ю) объектов 
коммунально
й 
инфраструкту
ры, 
подлежащих 
переводу на 
потребление 
природного 
газа (Газовая 
котельная в 
252 квартале 
г. 
Благовещенск

01.06.2025 31.12.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 22 541,0 х х



, Амурская 
область)»

2.37.К
1

Контрольная 
точка   
«Доведены 
лимиты»

х 20.06.2025
х х

Тришина 
Н.Э.начальн
ик 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х х Уведом
ление

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.37.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.37.К
3

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 02.07.2025 х х х х х х
План-
график

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.37.К
4

Контрольная 
точка   
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 15.08.2025 х х х х х х
Протоко

л
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.37.К
5

Контрольная 
точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 

х 20.08.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Контрак

т
на 

бумаж
ном 

носите
ле



работ.»

2.37.К
6

Контрольная 
точка «Оплата 
аванса»

х 01.12.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.38. Мероприятие 
(результат) 
«Разработана 
проектная 
документация 
на 
строительство 
или 
реконструкци
ю 
(модернизаци
ю) объектов 
коммунально
й 
инфраструкту
ры, 
подлежащих 
переводу на 
потребление 
природного 
газа (Газовая 
котельная в 
101 квартале 
г. 
Благовещенск
, Амурская 
область)»

01.06.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 26 556,7 х х

2.38.К
1

Контрольная 
точка   
«Доведены 
лимиты»

х 20.06.2025
х х

Тришина 
Н.Э.начальн
ик 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен

х х х х Уведом
ление

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ска
2.38.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.38.К
3

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 02.07.2025 х х х х х х
План-
график

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.38.К
4

Контрольная 
точка   
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 15.08.2025 х х х х х х
Протоко

л
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.38.К
5

Контрольная 
точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ.»

х 20.08.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Контрак

т
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.38.К
6

Контрольная 
точка «Оплата 
аванса»

х 01.12.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.39. Мероприятие 
(результат) 
«Разработана 

Щеголева 
И.А. 
начальник 



проектная 
документация 
на 
строительство 
или 
реконструкци
ю 
(модернизаци
ю) объектов 
коммунально
й 
инфраструкту
ры, 
подлежащих 
переводу на 
потребление 
природного 
газа (Газовая 
котельная в 
607 квартале 
г. 
Благовещенск
, Амурская 
область)»

01.06.2025 31.12.2025 х х
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 26 479,7 х х

2.39.К
1

Контрольная 
точка   
«Доведены 
лимиты»

х 20.06.2025
х х

Тришина 
Н.Э.начальн
ик 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х х Уведом
ление

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.39.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.39.К
3

Контрольная 
точка: 
«Опубликован 
план-график»

х 02.07.2025 х х х х х х
План-
график

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.39.К
4

Контрольная 
точка   
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 15.08.2025 х х х х х х
Протоко

л
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.39.К
5

Контрольная 
точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ.»

х 20.08.2025 х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х
Контрак

т
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.39.К
6

Контрольная 
точка «Оплата 
аванса»

х 01.12.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.40. Мероприятие 
(результат) «
Сливная 
станции с. 
Садовое, 
Амурская 
область  (ввод 
объекта в 
эксплуатацию
)»

01.07.2025 31.12.2025 х х

Кролевецки
й А.А. 
начальниу 
управления 
архитектур
ы и 
градостроит
ельства 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х 232 700,0 х х

2.40.К
1

Контрольная 
точка   х 07.07.2025 х х

Кролевецки
й А.А. х х х х Соглаш

на 
бумаж



«Заключено 
соглашение»

начальниу 
управления 
архитектур
ы и 
градостроит
ельства 
администра
ции города 
Благовещен
ска

ение ном 
носите

ле

2.40.К
2

Контрольная 
точка   
«Размещено 
извещение о 
проведении 
электронного 
конкурса на 
определение 
подрядной 
организации»

х 21.07.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Извеще
ние

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.40.К
3

Контрольная 
точка   
«Проведены 
конкурсные 
процедуры»

х 08.08.2025 х х х х х х
Протоко

л
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.40.К
4

Контрольная 
точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ.»

х 20.08.2025 х х х х х х
Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.40К5 Контрольная 
точка 
«Оплачен 
аванс»

х 19.09.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.40.К
6

Контрольная 
х 15.10.2025 х х

Кролевецки
й А.А. х х х х Отчет

на 
бумаж



точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах в 
целях 
софинансиров
ания, которые 
предоставляет
ся иной 
межбюджетн
ый трансферт 
за 3 квартал 
2025 г»

начальниу 
управления 
архитектур
ы и 
градостроит
ельства 
администра
ции города 
Благовещен
ска

ном 
носите

ле

2.44. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетей 
инфраструкту
ры в  
теплоснабжен
ии  (Ремонт 
инженерных 
сетей пос. 
Мухинка (от 
ТК 1 до ТК 
5)»

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 4 506,9 х х

2.44.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ска
2.44.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 31.07.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.44.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.44.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х
Вишневски
й Виталий 
Юрьевич 
заместитель 
начальника 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.44.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.44.К
6

Контрольная 
точка   х 15.02.2026 х х Щеголева 

И.А. 
х х х х Отчет

на 
бумаж

ном 



«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

носите
ле

2.45. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоснабжени
я (Ремонт 
колодцев 
водоснабжени
я я по ул. 
Ленина от ул. 
Лазо до ул. 
Партизанская)
»

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 500,6 х х

2.45К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.45.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

на 
бумаж

ном 
носите



ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

т ле

2.45.К
3

Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.45.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.45.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.45.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.46. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоснабжени 01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос х х х 496,9 х х



я (Ремонт 
колодцев 
водоснабжени
я по ул. 
Ленина от ул. 
Пушкина до 
ул. Лазо)»

ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.46К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.46.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.46К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.46.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите



ле
2.46.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.46.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.47. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоснабжени
я, 
водоотведени
я (Ремонт 
колодцев 
водоснабжени
я и 
водоотведени
я по ул. 
Амурская от 
ул. 
Чайковского 
до ул. 
Политехничес
кая)»

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 117,2 х х

2.47.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 



доп. 
соглашение»

отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

носите
ле

2.47.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.47К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.47.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.47.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.47.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



расходах и 
достижения 
результатов»

устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.48. Мероприятие 
(результат) 
«Модернизац
ия объектов 
водоснабжени
я (Ремонт 
колодцев 
водоснабжени
я по ул. 
Ленина от ул. 
Пушкина до 
ул. 
Партизанская)
»

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 523,0 х х

2.48.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.48.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле



выполнение 
работ»

2.48К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.48.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.48.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.48.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.49. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 

х х х 598,1 х х



ии (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Октябрьская 
(1 этап)»

электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.49К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.49.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.49К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.49.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.49.К Контрольная х 15.11.2025 Чепко Н.Ж. Платеж на 



5 точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х х главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х ное 
поручен

ие

бумаж
ном 

носите
ле

2.49.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.50. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Октябрьская 
(1 этап)»

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 274,1 х х

2.50.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

2.50.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.50К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.50.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.50.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.50.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



города 
Благовещен
ска 

2.51. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловой сети 
по ул. 
Тополиная, 82 
от Т-З1-ТК-
32-ТК-33, 
D=300 мм 
L=176 м 
(однотрубное 
исполнение)»

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 7 101,8 х х

2.51.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.51.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.51.К Контрольная 

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления Промеж на 



3 точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х уточные 
акты

бумаж
ном 

носите
ле

2.51.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х
Вишневски
й Виталий 
Юрьевич 
заместитель 
начальника 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.51.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.51.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.52. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 



инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловых 
сетей с 
заменой плит 
перекрытия на 
участке по ул. 
Горького к 
дому № 318»

01.07.2025 31.12.2025 х х устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 577,8 х х

2.52.К
1

Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.52.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.52К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.52.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж



выполненные 
работы.»

ном 
носите

ле
2.52.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.52.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.53. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловых 
сетей с 
заменой плит 
перекрытия на 
участке по ул. 
Горького в 
районе дома 
№ 247 »

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 575,2 х х

2.53К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите



соглашение» устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

ле

2.53.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.53К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.53К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.53.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.53.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле



достижения 
результатов»

ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

2.54. Мероприятие 
(результат) 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловых 
сетей с 
заменой плит 
перекрытия 
по ул. 
Горького от 
ул. 
Больничная в 
сторону ул. 
Загородная»

01.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 580,5 х х

2.54К1 Контрольная 
точка   
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.06.2025 х х
Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.54.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключен 

х 31.07.2025 х х х х х х Муници
пальный 

на 
бумаж

ном 



муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

контрак
т

носите
ле

2.54К3 Контрольная 
точка   
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 30.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.54К4 Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
30.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.54.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 15.11.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.54.К
6

Контрольная 
точка   
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.55. Мероприятие 
(результат) «
Технологичес
кое 

Кролевецки
й А.А. 
начальниу 
управления 



присоединени
е к 
электросетям 
ЭПУ в 
квартале 800 
г. 
Благовещенск
а (со 
строительство
м центра 
питания)»

01.07.2025 31.12.2025 х х архитектур
ы и 
градостроит
ельства 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х 1 600 000,
0

х х

2.55.К
1

Контрольная 
точка   
«Доведены 
лимиты»

х 20.07.2025 х х
Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления

х х х х Уведом
ление

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.55.К
2

Контрольная 
точка   
«Заключено 
соглашение 
между 
администраци
ей и Мин 
ЖКХ»

х 10.07.2025 х х х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.55.К
3

Контрольная 
точка 
«Заключено 
соглашение 
между 
администраци
ей и ООО 
«ПИК»

х 01.08.2025 х х х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.55.К
4

Контрольная 
точка   
«Доведена 
субсидия »

х 15.08.2025 х х х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.55.К
5

Контрольная 
точка 
«Предоставле
н отчет о 

х 15.10.2025 х х

Кролевецки
й А.А. 
начальник 
управления 
архитектур
ы и 
градостроит
ельства 
администра
ции города 
Благовещен
ска х х х х

Отчет
на 

бумаж
ном 



выполнении 
работ за 3 кв-
л  в Минжкх»

носите
ле

2.55.К
6

Контрольная 
точка 
«Предоставле
н отчет о 
выполнении 
работ за 4 кв-
л  в Минжкх»

х 15.01.2026
х х х х х х

Акт на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.56 Мероприятие 
(результат)  
«Разработаны 
проекты по 
капитальному 
ремонту сетей 
водоснабжени
я, 
водоотведени
я, 
теплоснабжен
ия 
г.Благовещенс
к с 
последующим 
прохождение
м  
государственн
ой экспертизы  
достоверност
и сметной 
стоимости»

01.07.2025 31.12.2025

х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» х х х

1 114,1
х х

2.56К1
Контрольная 
точка: 
«Заключен 
контракт на 
разработку 
проектов»

х 21.07.2025 х х х х х х
Контрак

т
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.56.К
2

Контрольная 
точка: 
«Приняты 
выполненные 

х 15.08.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 

х х х х Акт
на 

бумаж
ном 

носите



работы» ле

2.56.К
3

Контрольная 
точка: 
«Заключен 
контракт на 
получение 
госэкспертизы
»

х 22.08.2025 х х

МУ 
«ГУКС»

х х х х Контрак
т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.56. 
К4

Контрольная 
точка: 
«Оплачены 
услуги по 
получению 
госэкспертизы
»

х 25.08.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.56. 
К5

Контрольная 
точка: 
«Получено 
положительно
е заключение»

х 10.10.2025 х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Заключе
ние

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.56.К
6

Контрольная 
точка: 
«Оплачены 
выполненные 
работы по 
разработке 
проектов»

х 17.10.2025 х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.57. Подготовлена 
проектная 
документация
, содержащая 
материалы в 
форме 
информацион
ной модели и 
инженерных 
изысканий, по 
объекту 
капитального 
строительства
: «Тепловая 
сеть для 
обеспечения 
подключения 

30.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 3 232,7 х х



дома-
интерната и 
объектов 
капитального 
строительства 
территории 
комплексного 
развития 352 
квартала г. 
Благовещенск
»

2.57.К
1

Контрольная 
точка 
«Доведены 
лимиты»

х 30.07.2025 х х
Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления

х х х х Уведом
ление

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.57.К
2

Контрольная 
точка    
«Внесение 
изменений в 
план-график»

х 04.08.2025 х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
План-
график

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.57.К
3

Контрольная 
точка   
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 15.09.2025 х х Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС» 

х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.57.К
5

Контрольная 
точка 
«Предоставле
н счет на 
оплату аванса

х
17.09.2025

х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Счет на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.57.К
4

Контрольная 
точка «Сбор 
исходных 
данных»

х 26.09.2025 х х
Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
План 

меропри
ятий 

на 
бумаж

ном 
носите

ле
2.57.К
6

Контрольная 
точка 
«Оплачен 

х
26.09.2025

х х
Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 

х х х х
Платеж

ное 
поручен

на 
бумаж

ном 



аванс» МУ 
«ГУКС»

ие носите
ле

2.58. Мероприятие 
(результат): 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Замена 
теплотрассы и 
ГВС верхнего 
поселка с. 
Белогорье)»

30.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 26 401,8 х х

2.58.К
1

Контрольная 
точка 
«Заключено 
доп. 
соглашение»

х 30.07.2025 х х х х х х Доп.сог
лашение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.58.К
2

Контрольная 
точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 15.08.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.58.К
3

Контрольная 
точка 
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 29.09.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.58.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
01.10.2025

х х
Вишневски 
В.Ю. 
заместитель 
начальника 
управления 

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите



ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

ле

2.58.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 10.10.2025
х х

Зетрин П.В. 
начальник 
финансовог
о отдела 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.58.К
6

Контрольная 
точка 
«Направлен 
отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.59. Мероприятие 
(результат): 
«Доля замены 
сетевой 
инфраструкту
ры в 
теплоснабжен
ии (Ремонт 
тепловых 
сетей 
перекрестка 
ул. Горького - 
ул. 
Загородная)»

30.07.2025 31.12.2025 х х

Щеголева 
И.А. 
начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

х х х 598,6 х х

2.59.К
1

Контрольная 
точка х 28.07.2025 х х

Щеголева 
И.А. х х х х Доп.сог

на 
бумаж



«Заключено 
доп. 
соглашение»

начальник 
отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска

лашение ном 
носите

ле

2.59.К
2

Контрольная 
точка 
«Заключен 
муниципальн
ый контракт 
на 
выполнение 
работ»

х 11.08.2025 х х х х х х Муници
пальный 
контрак

т

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.59.К
3

Контрольная 
точка 
«Реализованы 
запланирован
ные 
мероприятия»

х 20.09.2025 х х х х х х
Промеж
уточные 

акты

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.59.К
4

Контрольная 
точка 
«Приняты 
выполненные 
работы.»

х
01.10.2025

х х

Гоцкало 
В.С. 
директор 
МУ «ГУКС

х х х х
КС-2, 
КС-3 на 

бумаж
ном 

носите
ле

2.59.К
5

Контрольная 
точка 
«Оплачены 
выполненные 
работ»

х 10.10.2025
х х

Чепко Н.Ж. 
главный 
бухгалтер 
МУ 
«ГУКС»

х х х х
Платеж

ное 
поручен

ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.59.К
6

Контрольная 
точка 
«Направлен 

х 15.02.2026 х х Щеголева 
И.А. 
начальник 

х х х х Отчет
на 

бумаж
ном 

носите



отчет о 
расходах и 
достижения 
результатов»

отдела 
устойчивос
ти тепло-, 
водо-, 
электроснаб
жения 
управления 
ЖКХ 
города 
Благовещен
ска 

ле

2.60. Изъятие 
земельного 
участка с 
кадастровым 
номером 
28:01:010252:
101, 
расположенно
го в квартале 
252 города 
Благовещенск
а, для 
размещения 
газовой 
котельной 
мощностью 
65Гкал/ч

18.08.2025 31.12.2025 х х Богданова 
О.А. 
председател
ь комитета  
по 
управлению 
имущество
м 
муниципаль
ного 
образования 
города 
Благовещен
ска 
(Комитет)

х х х 15856,7 х х

2.60.К
1

Контрольная 
точка 
«Доведены 
лимиты»

х 18.08.2025 х 2.8.К2 Тришина 
Н.Э. 
начальник 
финансовог
о 
управления 
администра
ции города 
Благовещен
ска

х х х х Решени
е о 

бюджет
е

На 
бумаж

ном 
носите

ле

2.60.К
2

Контрольная 
точка 
«Подготовлен
о и 
направлено 
Соглашение»

х 19.08.2025 2.8.К1 2.8.К3 Плотникова 
И.В. 
заместитель 
пре 
председател
я Комитета

х х х х Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле



2.60.К
3

Контрольная 
точка 
«Заключено 
Соглашение с 
правообладате
лем»

х 19.11.2025 2.8.К2 2.8.К4 Богданова 
О.А. 
председател
ь Комитета

Соглаш
ение

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.60.К
4

Контрольная 
точка 
«Выплачено 
возмещение 
правообладате
лю»

х 25.11.2025 2.8.К3 2.8.К5 Левицкая 
Н.Б. 
заместитель 
председател
я Комитета 
– начальник 
отдела 
бухгалтерск
ого учета и 
отчетности

х х х х Платеж
ное 

поручен
ие

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.60.К
5

Контрольная 
точка 
«Зарегистриро
вано право»

х 02.12.2025 2.8.К4 2.8.К6 Плеснина 
Т.Г. 
начальник 
отдела
регистраци
и права и
кадастровог
о учета

х х х х Выписк
а из 

ЕГРН

на 
бумаж

ном 
носите

ле

2.60.К
6

Контрольная 
точка 
«Представлен
а информация 
о завершении 
мероприятия 
в 
администраци
ю города 
Благовещеска
"

х 03.12.2025 2.8.К5 х Плотникова 
И.В. 
заместитель 
пре 
председател
я Комитета

х х х х Письмо на 
бумаж

ном 
носите

ле


