
Приложение 
к приказу управления культуры 
администрации города Благовещенска 
от _________________ № _______

П А С П О Р Т
муниципального проекта города Благовещенска 

«Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске»

1. Основные положения

Краткое наименование 
проекта 

Развитие инфраструктуры сферы культуры 
в городе Благовещенске

Срок реализации 
проекта

09.06.2025 31.12.2028 

Куратор проекта Хопатько Виктория Андреевна  Заместитель мэра города Благовещенска
Руководитель проекта Мищенко Валентина Петровна Начальник управления культуры администрации 

города Благовещенска
Администратор проекта Кочкина Юлия Алексеевна Заместитель начальника управления культуры 

администрации города Благовещенска
1. Муниципальная программа/направление 

(подпрограмма) 
Развитие и сохранение культуры в городе 
Благовещенске

1.1 Государственная программа 
(комплексная программа) Амурской 
области/направление (подпрограмма)

Связь с государственными 
программами 
(комплексными 
программами) Российской 
Федерации, Амурской 
области и с 
муниципальными 
программами города 
Благовещенска 

1.2 Государственная программа 
(комплексная программа) Российской 
Федерации/направление (подпрограмма)



2. Показатели проекта

Базовое 
значение

Период, год№ 
п/п

Показатели 
проекта

Уровень 
показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение год 2025 2026 202720282029 2030 

Признак
возрастания/

убывания

Нарастающий 
итог

Информационная 
система

(источник 
данных)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. ОЗР отсутствует
2. Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»

2.1. Доля 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры клубного 
типа в городском 
округе

МП Процент 61,5 2024 61,5 61,5 61,5 65,9 - - Возрастающий Нет На бумажном 
носителе

2.1. Прокси-показатели проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

Плановые значения по месяцам№ 
п/п 

Показатели проекта Уровень 
показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 
На конец 
2025 года 

1. ОЗР отсутствует
2. Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»

2.1. Доля обеспеченности учреждениями 
культуры клубного типа в городском 
округе

МП Процент 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5



4. Мероприятия (результаты) проекта

Период, годБазовое 
значение

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия
(результата)

Единица 
измерения
(по ОКЕИ)

значе-
ние

год
2025 2026 2027 2028 2029 2030

Характеристика мероприятия     
(результата)

Тип меро-
приятия

(результата)

Связь с 
показателя

ми
проекта

1 ОЗР отсутствует
2. Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»
2.1 Разработана проектная 

документация для объектов 
сферы культуры

Единиц 0 2024 0 1 - - - - В 2025-2026 годах запланировано 
выполнение проектных и 
изыскательских работ по объекту 
капитального строительства 
«Городской дом культуры на 400 
мест в квартале 97, г.Благовещенск, 
Амурская область» (2025 год – 
авансовый платеж 30%; 
2026 год – окончательный платеж).

2.2 Созданы объекты сферы 
культуры

Единиц 0 2024 0 0 0 1 - - В 2027-2028 годах запланировано 
создание объекта социальной 
инфраструктуры при МБУК «ГДК» - 
«Городской дом культуры на 400 
мест в квартале 97, г.Благовещенск, 
Амурская область» в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Амурской области от 06.08.2021 № 
569 «О едином заказчике в сфере 
строительства объектов социальной 
инфраструктуры на территории 
Амурской области» (финансирования 
из ГБ не требуется).

Строительство 
(реконструкция, 

техническое 
перевооружение) 

объекта 
капитального 

строительства и 
(или) 

приобретение 
объекта 

недвижимого 
имущества

Доля 
обеспечен

ности 
учрежден

иями 
культуры 
клубного 

типа в 
городском 

округе



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (тыс. рублей) 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Всего 
(тыс. 

рублей) 

1. ОЗР отсутствует
2. Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»

2.1. Разработана проектная документация для объектов сферы культуры, всего: 8 720,9 20 348,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29 069,7
2.1.1. Муниципальный бюджет (всего), из них: 8 720,9 20 348,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29 069,7

2.1.3.мМестный бюджет 8 720,9 20 348,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29 069,7
2.2. Созданы объекты сферы культуры, всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1. Муниципальный бюджет (всего), из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2.3.мМестный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 8 720,9 20 348,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29 069,7
в том числе: Местный бюджет 8 720,9 20 348,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29 069,7

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 
обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) 
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя. 

Всего 
на конец 2025 года 

(тыс. рублей) 
1. ОЗР отсутствует
2. Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»
2.1 Разработана проектная документация 

для объектов сферы культуры
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 720,9 8 720,9 8 720,9 8 720,9

ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 720,9 8 720,9 8 720,9 8 720,9



7. Дополнительная информация.

Доля обеспеченности учреждениями культуры клубного типа в городском округе определена с учетом норм и 
нормативов методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 
организаций культуры в Амурской области, утвержденных приказом министерства культуры и национальной политики 
Амурской области от 05.11.2024 № 280-ОД (пп. 7.3, п. 7). 

Приказ доступен на официальном сайте министерства культуры и национальной политики Амурской области в 
разделе «Документы» по ссылке: https://kult.amurobl.ru/pages/dokumenty/dokumenty-ministerstva/metodicheskie-
rekomendatsii-po-razvitiyu-seti-organizatsiy-kultury-i-obespechennosti-naseleniya-uslu/.

https://kult.amurobl.ru/pages/dokumenty/dokumenty-ministerstva/metodicheskie-rekomendatsii-po-razvitiyu-seti-organizatsiy-kultury-i-obespechennosti-naseleniya-uslu/
https://kult.amurobl.ru/pages/dokumenty/dokumenty-ministerstva/metodicheskie-rekomendatsii-po-razvitiyu-seti-organizatsiy-kultury-i-obespechennosti-naseleniya-uslu/


Приложение № 1 
к паспорту муниципального проекта 
города Благовещенска
«Развитие инфраструктуры сферы 
культуры в городе Благовещенске»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ муниципального проекта города Благовещенска 
«Развитие инфраструктуры сферы культуры в городе Благовещенске» отсутствуют.



Приложение № 2 
к паспорту муниципального проекта 
города Благовещенска 
«Развитие инфраструктуры сферы 
культуры в городе Благовещенске»

План реализации проекта

Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта№
п/п

Наименование результата, контрольной 
точки начало окончание Предшес

твенники
Последо
ватели

Ответственный 
исполнитель

Адрес 
объекта

(в 
соответстви
и с ФИАС)

единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

значен
ие

Объем 
финансового 
обеспечения
(тыс. руб.)

Вид документа и 
характеристика 

результата

Информа
ционная 
система 

(источник 
данных)

1. ОЗР отсутствует
2. Показатель МП «Увеличение темпа роста посещений культурных мероприятий»

2.1. Результат 
Разработана проектная 
документация для объектов 
сферы культуры

09.06.2025 24.11.2026 - - Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - 29 069,7 - -

2.1. Результат 
Разработана проектная 
документация для объектов 
сферы культуры в 2025 году

09.06.2025 31.12.2025 - - Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - 8 720,9 - -

2.1.К.1 Контрольная точка
«Проведен открытый конкурс на 
выполнение проектно-изыскательских 
работ»

- 30.07.2025 - 2.1.К.2 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

План-график закупок 
товаров, работ, услуг

На 
бумажном 
носителе

2.1.К.2.Контрольная точка 
«Заключен контракт»

- 06.08.2025 2.1.К.2 2.1.К.3 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

Муниципальный 
контракт

На 
бумажном 
носителе

2.1.К.3 Контрольная точка 
«Сведения о муниципальном контракте 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных по результатам работ»

- 15.08.2025 2.1.К.3 2.1.К.4 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

Реестр контрактов, 
заключенных по 

результатам работ

На 
бумажном 
носителе

2.1.К.4 Контрольная точка 
«Произведена оплата аванса по 
заключенному муниципальному 
контракту»

- 28.08.2025 2.1.К.4 2.1.К.5 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

Платежное 
поручение 

(платежный 
документ)

На 
бумажном 
носителе



2.1.К.5 Контрольная точка
«Осуществлен сбор исходных данных 
для выполнения проектных и 
изыскательских работ»

- 29.08.2025 2.1.К.5 2.1.К.6 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.1.К.6 Контрольная точка 
«Выполнены инженерные изыскания»

- 10.10.2025 2.1.К.6 2.1.К.5
Гоцкало В.С., 

директор МУ «ГУКС»

Положительное 
заключение  

государственной 
экспертизы

На 
бумажном 
носителе

2.1. Результат 
Разработана проектная 
документация для объектов 
сферы культуры в 2026 году

01.01.2026 25.11.2026 - - Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - 29 069,7 - -

2.1.К.1.Контрольная точка 
«Проведены проектные работы»

- 30.06.2026 - 2.1.К.2 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.1.К.2 Контрольная точка
«Подготовлена сметная документация»

- 31.07.2026 2.1.К.2 2.1.К.3 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.1.К.3.Контрольная точка 
«Проведена государственная экспертиза 
проектной документации объекта 
капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий»

- 02.11.2026 2.1.К.3 2.1.К.4 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - - Положительное 
заключение  

государственной 
экспертизы

На 
бумажном 
носителе

2.1.К.4 Контрольная точка 
«Подготовлено распоряжение об 
утверждении проектно-сметной 
документации»»

- 10.11.2026 2.1.К.4 2.1.К.5 Кролевецкий А.А., 
начальник УАиГ 
г.Благовещенска

- - - - Распоряжение 
администрации 

г. Благовещенска

На 
бумажном 
носителе

2.1.К.5 Контрольная точка
«Произведена приемка выполненных 
работ по разработке проектно-сметной 
документации»

- 17.11.2026 2.1.К.5 2.1.К.6 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - - Документ о приемке ЕИС в 
сфере 

закупок

2.1.К.6 Контрольная точка 
«Произведена оплата за выполненные 
работы по разработке проектно-сметной 
документации»

- 24.11.2026 2.1.К.6 2.1.К.7 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

Платежное 
поручение 

(платежный 
документ)

На 
бумажном 
носителе

2.2. Созданы объекты 
сферы культуры

01.01.2027 15.12.2028 - - Кролевецкий А.А., 
начальник УАиГ 
г.Благовещенска

- - - - - -

2.2 Созданы объекты 
сферы культуры
в 2027 году

01.01.2027 31.12.2027 - - Кролевецкий А.А., 
начальник УАиГ 
г.Благовещенска

- - - - - -

2.2.К.1 Контрольная точка
«Земельный участок предоставлен 
заказчику»

- 01.01.2027 - 2.2.К.2 Покарева О.М., 
начальник ЗУ 

г.Благовещенска

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе



2.2.К.2 Контрольная точка
«Предоставлен градостроительный план 
земельного участка»

- 15.01.2027 2.2.К.2 2.2.К.3 Кролевецкий А.А., 
начальник УАиГ 
г.Благовещенска

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.2.К.3 Контрольная точка
«Получено согласие на безвозмездную 
передачу проектно-сметной 
документации»

- 20.01.2027 2.2.К.3 2.2.К.4 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.2.К.4 Контрольная точка
«Заключено соглашение о безвозмездном 
отчуждении исключительного права»

- 01.02.2027 2.2.К.4 2.2.К.5 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - - Соглашение На 
бумажном 
носителе

2.2.К.5 Контрольная точка
«Подписан акт приема-передачи 
проектно-сметной документации»

- 12.02.2027 2.2.К.5 2.2.К.6 Гоцкало В.С., 
директор МУ «ГУКС»

- - - - Акт На 
бумажном 
носителе

2.2.К.6 Контрольная точка
«Выдано разрешение на строительство»

- 20.02.2027 2.2.К.6 2.2.К.5 Кролевецкий А.А., 
начальник УАиГ
г.Благовещенска

- - - - Разрешение на 
строительство

На 
бумажном 
носителе

2.2 Созданы объекты 
сферы культуры
в 2028 году

01.01.2028 25.12.2028 - - Кролевецкий А.А., 
начальник УАиГ 
г.Благовещенска

- - - - - -

2.2.К.1 Контрольная точка 
«Выдано разрешение на ввод объекта 
«Городской дом культуры на 400 мест в 
квартале 97, г.Благовещенск, Амурская 
область»

- 01.12.2028 - 2.2.К.2 Кролевецкий А.А., 
начальник УАиГ 
г.Благовещенска

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.2.К.2 Контрольная точка 
«Земельный участок передан в 
муниципальную собственность»

- 15.12.2028 2.2.К.2 2.2.К.3 Богданова О.А., 
председатель КУМИ 
МО г.Благовещенска

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.2.К.3 Контрольная точка 
«Объект недвижимого имущества 
передан в муниципальную 
собственность»

- 15.12.2028 2.2.К.3 2.2.К.4 Богданова О.А., 
председатель КУМИ 
МО г.Благовещенска

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.2.К.4 Контрольная точка 
«Осуществлена государственная 
регистрация права на земельный 
участок»

- 15.12.2028 2.2.К.4 2.2.К.5 Богданова О.А., 
председатель КУМИ 
МО г.Благовещенска

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.2.К.5 Контрольная точка 
«Осуществлена государственная 
регистрация права на объект 
недвижимого имущества»

- 15.12.2028 2.2.К.5 2.2.К.6 Богданова О.А., 
председатель КУМИ 
МО г.Благовещенска

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе

2.2.К.6 «Объект передан в оперативное 
управление МБУК «ГДК»

- 25.12.2028 2.2.К.6 2.2.К.5 Богданова О.А., 
председатель КУМИ 
МО г.Благовещенска

- - - - Иной документ На 
бумажном 
носителе


