

Сведения об исполнении бюджета

МУ "ГУКС"

Наименование организации

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр 5-гр 3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	-	x	687 418,99	-	687 418,99		x
из них не исполнено:								
00211302994040000130	010	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-	
00211633040040000140	010	-	-	187 418,99	-	187 418,99	-	
2. Расходы бюджета, всего	200	1 213 056 257,25	1 213 056 257,25	54 225 983,42	4,47	-1 158 830 263,83		x
из них не исполнено:								
000 0406 0840140020 000	200	14 100 000,00	14 100 000,00	52 536,01	0,37	-14 047 463,99	07	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
000 0406 0840155050 000	200	196 390 000,00	196 390 000,00	-	-	-196 390 000,00	07	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
000 0409 0210140630 000	200	4 209 900,00	4 209 900,00	-	-	-4 209 900,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0409 0210140650 000	200	6 800 000,00	6 800 000,00	-	-	-6 800 000,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0409 0210140680 000	200	4 850 000,00	4 850 000,00	237 619,17	4,90	-4 612 380,83	05	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры
000 0409 0210160090 000	200	55 550 895,50	55 550 895,50	-	-	-55 550 895,50	21	Поздняя оплата работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
000 0409 0210157480 000	200	125 803 157,00	125 803 157,00	9 460 906,61	7,52	-116 342 250,39	21	Поздняя оплата работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
000 0409 0210153930 000	200	385 418 067,86	385 418 067,86	-	-	-385 418 067,86	21	Поздняя оплата работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
000 0409 0210187730 000	200	91 732 000,00	91 732 000,00	-	-	-91 732 000,00	21	Поздняя оплата работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
000 0412 0910140140 000	200	626 300,00	626 300,00	-	-	-626 300,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0501 0330110220 000	200	11 181 000,00	11 181 000,00	431 587,00	3,86	-10 749 413,00	07	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
000 0502 0310140390 000	200	8 072 600,00	8 072 600,00	-	-	-8 072 600,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0502 0310140580 000	200	500 000,00	500 000,00	10 321,40	2,06	-489 678,60	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0502 0310140660 000	200	2 536 700,00	2 536 700,00	-	-	-2 536 700,00	07	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0502 0310140680 000	200	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-1 800 000,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0502 0310140710 000	200	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-1 100 000,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0502 0310140720 000	200	4 337 000,00	4 337 000,00	-	-	-4 337 000,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0502 0310140740 000	200	1 800 000,00	1 800 000,00	-	-	-1 800 000,00	07	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
000 0502 0310157400 000	200	14 644 331,90	14 644 331,90	-	-	-14 644 331,90	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения (1), %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000 0502 0310400000 000	200	4 324 000,00	4 324 000,00	-	-	-4 324 000,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0503 0340140640 000	200	8 500 000,00	8 500 000,00	14 000,00	0,16	-8 486 000,00	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0503 0340160110 000	200	4 661 000,00	4 661 000,00	-	-	-4 661 000,00	07	Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ
000 0503 0340250560 000	200	22 417 163,64	22 417 163,64	-	-	-22 417 163,64	10	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов
000 0503 130F255550 000	200	129 409 852,98	129 409 852,98	-	-	-129 409 852,98	21	Поздняя оплата работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
000 0701 0410240730 000	200	2 979 200,00	2 979 200,00	140 841,00	4,73	-2 838 359,00	21	Поздняя оплата работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов
000 0702 0410240670 000	200	10 403 030,16	10 403 030,16	-	-	-10 403 030,16	04	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	-	-53 538 574,43	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	500	-	0,00	53 538 574,43	-	53 538 574,43	-	x
из них не исполнено:								
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520							
из них не исполнено:								
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620		0,00					x
из них не исполнено:								

30 июня 2019г.

Руководитель

Главный бухгалтер

Соболева Т.В.

Буйлина Н.В.

